

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 — ATUALIZAÇÃO 1º TRIMESTRE

UGR	Item	Objeto	Forma de contratação	Status da Contratação
CDESC	1	Agente de Integração	Pregão eletrônico	Concluída
COINF	2	Manutenção DataCenter Contrato nº 29/2021	Pregão eletrônico	Não iniciada
COINF	3	Central de Serviços de TI	Prorrogação	Não iniciada
COINF	4	Serviço de Suporte de Infraestrutura de TI com aditivo de 2 postos para a SEDE nova	Prorrogação	Concluída
COINF	5	Licença do software de gerência de máquinas virtuais VMWare vCenter Server Standard (SUPORTE TÉCNICO POR 3 ANOS)	Pregão eletrônico	Não iniciada
COINF	6	Acesso à internet por fibra-ótica em todas a Unidades Judiciárias da Capital e interior	Pregão eletrônico	Não iniciada
COINF	7	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Concluída
COINF	8	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Concluída
COINF	9	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Não iniciada
COINF	10	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Não iniciada
COINF	11	Ap's para a nova SEDE	Pregão eletrônico	Adiada
COINF	12	Firewall em cluster para acesso externo	Pregão eletrônico	Não iniciada
COINF	13	Firewall para a SEDE nova e rede Interna	Pregão eletrônico	Não iniciada
COINF	14	Lan-to-lan	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	15	Linhas dedicadas de transmissão de dados (Backbone)	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	16	Link Internet (Telefônica & Data Corpore)	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	17	VOIP	Prorrogação	Não iniciada
COINF	19	Plataforma OMNICHANNEL	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	21	Contratação de plataforma de serviços em nuvem	Pregão eletrônico	Em andamento
COLOG	22	Microcomputadores e notebooks	Pregão Eletrônico com RP	Não iniciada
COLOG	23	Suprimentos, Peças de Reposição e Materiais de Consumo de TI	Pregão Eletrônico com RP	Não iniciada
COLOG	24	Outsourcing de Impressão da Sede (substituição do Contrato nº 09/2019 e do Contrato nº93/2019, vigentes até 17/02/2024)	Pregão Eletrônico	Concluída
COLOG	26	Outsourcing de Impressão Monocromática das Zonas Eleitorais da Capital	Prorrogação	Não iniciada
COLOG	29	Abraçadeira em nylon	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	30	Baterias	Participação em Ata de RP	Não iniciada

COLOG	31	Bobinas 80 metros	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	32	Embalagem genérica	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	33	Embalagem UE2015	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	34	Embalagem UE2020	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	35	Envelope do terminal do eleitor	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	36	Envelope para embalagem	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	37	Envelope plástico com lacre para mídias	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	38	Parafusos, porcas, arruelas e outros itens	Participação em Ata de RP	Não iniciada
COLOG	40	Técnicos de apoio à realização das eleições municipais de 2024	Pregão eletrônico	Em andamento
COSOC	41	TV por assinatura	Dispensa em razão do valor	Em andamento
COSOC	42	Impulsionamento redes sociais	Dispensa em razão do valor	Em andamento
COSOC	43	Monitoramento de redes sociais	Pregão eletrônico	Em andamento
COSOC	44	Assinatura de revistas e periódicos	Prorrogação	Concluída
COSOC	45	Eventos	Pregão eletrônico	Em andamento
COSOC	46	Serviço de disponibilização de banco de imagens, fotos e ilustrações (assinatura de banco de imagens)	Pregão eletrônico	Em andamento
COSOC	47	Material de sinalização e outros (Banners e adesivos)	Pregão Eletrônico com RP	Não iniciada
COSOC	48	Locação de Mobiliário	Pregão Eletrônico	Não iniciada
COSOC	49	Locação de monitores (1º turno e 2º turno)	Pregão eletrônico	Não iniciada
COSOC/EJE	50	Subscrição de software	Prorrogação	Concluída
CSCOR	51	Locação e subscrição de software Qlik Sense Analyzer Capacity - Client Manager	Pregão eletrônico	Cancelada
CSCOR	54	Contratação de serviços na área de apoio ao desenvolvimento e à sustentação de sistemas de informação, mediante a adoção de metodologia de práticas ágeis, assim como profissionais de infraestrutura e redes.	Pregão eletrônico	Cancelada
CSINT	55	Material hospitalar, médico, odontológico e medicamentos	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
CSINT	56	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos	Prorrogação	Em andamento
CSINT	57	Serviço de coleta de resíduos biológicos	Prorrogação	Em andamento
DG	58	Operação de postos de trabalho de atendente para os cartórios eleitorais	Pregão eletrônico	Não iniciada
EJE	59	Impressões em papel A4, gramatura no mínimo 180g, da imagem da urna recortada com as marcações de corte e vinco para dobradura e montagem.	Dispensa em razão do valor	Não iniciada

EJE	60	Prestação do serviço de transmissão ao vivo utilizando tecnologia de streaming para internet, envolvendo captação de áudio e vídeo no local do evento ou remotamente, codificação do sinal, distribuição de slides e material de apresentações	Prorrogação	Não iniciada
EJE	61	Serviço de legendagem para surdos ou ensurdecidos (LSE) na modalidade ao vivo ou pré-produzido com inserção ao vivo	Prorrogação	Não iniciada
EJE	62	Aquisição de camisetas e coletes para distribuição gratuita e uso nas ações socioeducativas do programa Eleitor do Futuro	Pregão eletrônico	Concluída
POLJUD	63	Postos de trabalho de brigatistas de incêndio	Pregão eletrônico	Em andamento
POLJUD	64	Postos de trabalho de vigilantes	Prorrogação	Não iniciada
SAD	66	Publicação de matérias em jornais de grande circulação	Prorrogação	Concluída
SAD	67	Assinatura de revista eletrônica de licitação e contratos administrativos	Inexigibilidade	Em andamento
SAD	68	Audidores externos para acompanhamento da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas	Participação em Ata de RP	Não iniciada
SAD	69	Serviços de filmagem de auditoria das urnas eletrônicas	Pregão eletrônico	Não iniciada
SAD	70	Assinatura da Revista de Direito Civil	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	71	Assinatura da Revista de Processo(REPRO)	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	72	Assinatura das Revistas de Direito Constitucional e Internacional	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	73	Assinatura de Revista Brasileira de Direito Eleitoral - RBDE	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	74	Assinatura de Revista de Direito Administrativo - RDA	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	75	Assinatura de Revista Direitos Fundamentais e Justiça - DFJ	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	76	Base eletrônica de livros	Inexigibilidade	Não iniciada
SAD	77	Higienização do Acervo Bibliográfico	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SAD	79	Operação de Posto de Trabalho de Técnico em Biblioteconomia, Museólogo e WebDesingner	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	80	Software de Gestão Documental e Gestão da Informação - Suporte Técnico (item 4 da contratação)	Prorrogação	Não iniciada
SAD	81	Operação de postos de trabalho de messageiros	Prorrogação	Não iniciada
SAD	83	Serviços para realização de eventos, com fornecimento de materiais	Pregão Eletrônico com RP	Em andamento
SAD	84	Cartilha para mesários	Pregão eletrônico	Não iniciada
SAD	85	Operação de postos de trabalho de teleatendimento	Prorrogação	Cancelada
SAD	86	Impressos para a Eleição - Relação de candidatos	Outros	Não iniciada
SAD	87	Água Mineral em Galões de 20 Litros	Pregão Eletrônico com RP	Concluída

SAD	88	Cabinas de votação	Participação em Ata de RP	Não iniciada
SAD	89	Café, Açúcar, Adoçante e Filtro	Pregão eletrônico	Adiada
SAD	90	Extensão Elétrica	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	91	Fones de Ouvido	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	92	Impressos para a Eleição e formulário de justificativa	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	93	Material de Copa e Cozinha	Pregão eletrônico	Adiada
SAD	94	Material de Embalagem	Pregão eletrônico	Adiada
SAD	95	Material de Expediente e embalagem	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	96	Material de Higiene Pessoal	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	97	Material de Limpeza	Pregão eletrônico	Adiada
SAD	98	Sacolas Ecobags	Pregão eletrônico	Concluída
SAD	99	Operação de Postos de Trabalho de Carregadores	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	101	Agenciamento de viagens	Prorrogação	Não iniciada
SAD	102	Serviços Postais	Prorrogação	Não iniciada
SAD	103	Material gráfico para divulgação de informações relativas às eleições	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	104	Eletrodomésticos e Mobiliário	Pregão Eletrônico com RP	Adiada
SAD	105	Eletrodomésticos e Mobiliário	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	106	Controle de Pragas e Vetores (Área 3 - Regiões Norte e Centro/Norte)	Prorrogação	Em andamento
SSG	107	Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio	Prorrogação	Concluída
SSG	108	Operação de Postos de Trabalho de Ascensoristas	Prorrogação	Em andamento
SSG	109	Placas indicativas	Prorrogação	Não iniciada
SSG	110	Poda de árvores	Prorrogação	Concluída
SSG	111	Tapetes e passadeiras	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	112	Telefonia Móvel	Prorrogação	Não iniciada
SSG	113	Combustíveis	Prorrogação	Não iniciada
SSG	114	Combustíveis	Prorrogação	Não iniciada
SSG	115	Gerenciamento de transporte de passageiros por aplicativo	Pregão eletrônico	Em andamento

SSG	116	Gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva	Prorrogação	Não iniciada
SSG	117	Locação de caminhões	Prorrogação	Concluída
SSG	118	Locação de caminhões	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	119	Locação de veículos de passeio	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	120	Locação de veículos utilitários	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	121	Operação de postos de trabalho de Motoristas	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	122	Operação de postos de trabalho de Supervisores de Tráfego	Prorrogação	Concluída
SSG	123	Passagem expressa em praças de pedágio	Pregão eletrônico	Concluída
SSG	124	Seguro dos veículos da frota	Prorrogação	Em andamento
SSG	125	Transporte de urnas	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	126	Análise da Qualidade do Ar CAUE	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	127	Apoio Técnico - Elevadores	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	128	Energia em média tensão Campos dos Goytacazes	Prorrogação	Não iniciada
SSG	130	Energia em média tensão São Gonçalo	Inexigibilidade	Cancelada
SSG	131	Locação de gerador para eleição	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	134	Manutenção de refrigeração CAUE	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	136	Manutenção de sistemas de geração fotovoltaica	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	137	Seguro de incêndio para imóveis - Zonas Eleitorais	Prorrogação	Concluída
SSG	139	Equipamento condicionador de ar	Pregão Eletrônico com RP	Em andamento
SSG	140	Equipamentos para oficinas de pintura	Pregão Eletrônico com RP	Em andamento
SSG	141	Equipamentos para oficinas de manutenção predial	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	142	Equipamentos para oficina de telefonia e lógica	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	143	Equipamentos para oficina de elétrica	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	144	Equipamentos para oficinas de manutenção hidráulica	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	145	Equipamentos para oficina de eletrônica	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	146	Equipamentos para oficina de refrigeração	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	147	Ferramentas (material permanentes)	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	148	Material de pintura	Pregão Eletrônico com RP	Em andamento

SSG	149	Material de pintura	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	150	Material de construção civil	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	151	Material de construção civil	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	152	Material de fixação	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	153	Material de fixação	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	154	Material de elétrica	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	155	Material de elétrica	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	156	Material de elétrica — Cabos	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	157	Material de elétrica — Cabos	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	158	Material de telefonia e lógica	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	159	Material de telefonia e lógica	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	160	Material de hidráulica	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	161	Assinatura da ABNT	Inexigibilidade	Em andamento
SSG	162	Locação do software Volare	Inexigibilidade	Não iniciada
SSG	163	Serviços de Topografia	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	164	Serviços Técnicos Especializados - Projetos - Adequação do NUAD Caju	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	165	Serviços Técnicos Especializados - Projetos - Reforma da Sede	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	166	Contrato de postos de auxiliares de serviços gerais que atuarão nos polos eleitorais (carregadores)	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	167	Operação de postos de limpeza e conservação dos cartórios da Capital e Região Praiana do Estado do RJ	Prorrogação	Concluída
SSG	168	Serviço de coleta e destinação de resíduos	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	169	Projeto e execução de serviço de sistema de combate a incêndio e pânico do prédio Sede Presidente Wilson nº 198	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	170	Programação Visual para os imóveis utilizados pelo TRE-RJ	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	174	Contratação de empresa para a Reforma das Fachadas da Sede - Presidente Wilson	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	175	Material de hidráulica	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	176	Material de marcenaria	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	177	Material de marcenaria	Pregão eletrônico	Não iniciada
SSG	178	Material de refrigeração	Dispensa em razão do valor	Em andamento

SSG	179	Material de refrigeração	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	180	Material de eletrônica	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	181	Material de eletrônica	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	182	Ferramentas e acessórios p/ ferramentas	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	183	Ferramentas e acessórios p/ ferramentas	Dispensa em razão do valor	Em andamento
SSG	184	Material de serralheria	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	185	Material de serralheria	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
SSG	191	Impermeabilização de Laje NUAD Rodrigues Alves	Pregão eletrônico	Cancelada
SSG	192	Portão para acessibilidade nas Zonas Eleitorais Jardim Botânico	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	195	Postos de trabalho Engº Mecânico e de Segurança	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	197	Manutenção de ar condicionado da nova sede	Prorrogação	Não iniciada
SSG	198	Manutenção de geradores sede e nova sede	Prorrogação	Cancelada
SSG	199	Contratação de ônibus para transporte de urnas e equipes nos finais de semana de eleição, na região metropolitana	Pregão Eletrônico com RP	Não iniciada
SSG	200	Locação de caçamba de lixo	Dispensa em razão do valor	Cancelada
SJD	201	Solução para captura, gravação, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações e áudio das sessões plenárias do TRE/RJ	Prorrogação	Não iniciada

CONTRATAÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADOS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora	Item	Objeto	Forma de Contratação	Status da Contratação
SAD	1	Serviço de teleatendimento	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	2	Aquisição de licença de software de virtualização de computadores servidores.	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	3	Aquisição de headset	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	4	Aquisição de 2 (dois) computadores servidores de banco de dados, bem como serviços continuados de suporte e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses.	Pregão eletrônico	Em andamento
COINF	5	Contratação do serviço de suporte e atualização do Oracle Database Vault	Contratação direta por inexigibilidade	Em andamento
STI	6	Aquisição de licenças do pacote de aplicativos do Microsoft Office 365.	Pregão eletrônico	Em andamento
STI	7	Auditoria de Arquivos e E-mails	ARP	Em andamento
STI	8	SAST – Análise Estática de Código	ARP	Em andamento
STI	9	Monitoramento de Pacotes de Rede e Threat Intelligence	ARP	Em andamento
STI	10	Serviços Nacionais de Cibersegurança	ARP	Em andamento
POLJUD	11	Aquisição de materiais para circuito CFTV, classificados como bens comuns, conforme as especificações e condições descritas neste Termo de Referência.	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	12	Fornecimento, instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração SPLIT	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	13	Manutenção dos elevadores Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	14	Manutenção de grupo gerador de 300 kVA do Palácio da Democracia	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	15	Aquisição com instalação de letreiros Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	16	Monitoramento da Qualidade do Ar Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	17	Fornecimento, instalação e manutenção de sistema de alimentação de potência ininterrupta (nobreak) Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	18	Aquisição com instalação de equipamentos de áudio e vídeo Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	19	Consultoria Estrutural CAUE Rodrigues Alves	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	20	Recuperação da laje do teto dos elevadores do edifício 198	Dispensa Eletrônica	Em andamento
ASSENG	21	Aquisição de lustres para a Nova Sede	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	22	Aquisição com instalação de persianas para a nova sede do TRE	Pregão eletrônico	Em andamento
ASSENG	23	Contratação de seguro para os imóveis do TRE RJ	Pregão eletrônico	Em andamento
SAD	24	Contratação de solução para pagamento de auxílio alimentação	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	25	Projeto piloto de contratação de transporte para distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas de 4 cartórios eleitorais, localizados dentro da capital e região metropolitana	Pregão eletrônico	Em andamento

SSG	26	Aquisição de 2 (duas) máquinas fragmentadoras de papel	Dispensa	Em andamento
COSOC	27	Aquisição de licença de uso do serviço STREAMYARD profissional	Dispensa	Em andamento
SSG	28	Análise Estrutural das marquises da Sede - Presidente Wilson	Pregão eletrônico	Em andamento
COSOC/EJE	29	Prestação de serviços especializados na área de Designer Gráfico (postos de trabalho)	Pregão eletrônico	Em andamento
SSG	30	Fornecimento e instalação de guarda-corpo no plenário da Nova Sede do TRE	Dispensa	Em andamento
SAD	31	Açúcar, Adoçante e Filtro	Dispensa	Em andamento