

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RJ				
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025 - 2º TRIMESTRE				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
1	CDESC	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração para operacionalizar o programa de estágio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) para estudantes de nível superior	Pregão	Concluída
2	COINF	Aquisição de 14 (quatorze) computadores servidores de rede, bem como serviços continuados de suporte e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses.	Pregão Eletrônico por RP	Não iniciada
3	COINF	DNS Firewall	Adesão à Ata de Registro de Preço	Adiada
4	COINF	Contratação de plataforma de serviços em nuvem.	Pregão Eletrônico	Em andamento
5	COINF	Serviço de conexão via satélite	Pregão Eletrônico por RP	Não iniciada
6	COINF	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Concluída
7	COINF	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip	Prorrogação	Em andamento
8	COINF	Manutenção do DATA CENTER da Presidente Wilson	Pregão Eletrônico	Em andamento
9	COINF	Certificados Digitais A1	Pregão Eletrônico	Em andamento
10	COINF	Licença de uso de Solução de Colaboração e Comunicação	Prorrogação	Cancelada
11	COINF	Oracle Database Vault - Serviço de suporte e atualização de versão por 12 meses	Prorrogação	Concluída
12	COINF	Solução de GRC (Governança riscos, conformidade e continuidade de negócios)	Participação em Ata de Registro de Preço	Adiada
13	COINF	Solução de Monitoramento de Pacotes de Rede & Threat Intelligence	Pregão Eletrônico	Não iniciada
15	COLOG	Microcomputadores	Pregão Eletrônico por RP	Cancelada
16	COLOG	Monitores	Pregão Eletrônico por RP	Em andamento
17	COLOG	Técnicos de Suporte 2º Nível - Hardware (Contrato 6/2023 - vigente até 07/03/2025, prorrogável até 07/03/2027)	Prorrogação	Em andamento
18	COLOG	Serviços de Conservação para as Urnas Eletrônicas (Contrato nº 45/2021 - vigência até 31/10/2025, prorrogável até 31/10/2026)	Prorrogação	Cancelada
19	COLOG	Outsourcing Mono ZEs Capital Contrato 69/2020 (vigente até 02/11/2024, prorrogável até 02/11/2025) e nova contratação	Pregão Eletrônico	Em andamento
20	COSIN	Manutenção do CFTV da nova Sede	Pregão Eletrônico	Adiada
21	COSIN	Manutenção da Rede de Prevenção e Combate a Incêndio da Nova Sede	Pregão Eletrônico	Adiada
22	COSOC	Streamyard	Prorrogação	Cancelada
23	COSOC	Assinatura de revistas e periódicos	Prorrogação	Concluída

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RJ				
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025 - 2º TRIMESTRE				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
24	COSOC	Material gráfico para divulgação de informações institucionais	Pregão Eletrônico	Cancelada
25	COSOC	Clipping Eletrônico	Prorrogação	Concluída
26	COSOC	TV por assinatura	Prorrogação	Cancelada
27	COSOC	Serviço de disponibilização de banco de imagens, fotos e ilustrações (assinatura de banco de imagens)	Prorrogação	Concluída
32	CSINT	Material hospitalar/Material médico/medicamentos/Material odontológico	Dispensa de licitação	Adiada
33	CSINT	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos	Dispensa de licitação	Concluída
34	CSINT	Serviço de coleta de resíduos biológicos	Dispensa de licitação	Concluída
35	COINF	Atualização do software leitor de telas <i>Jaws for Windows</i>	Pregão Eletrônico	Não iniciada
36	EJE	Aquisição/confecção de camisetas para distribuição gratuita e uso nas ações socioeducativas do programa Eleitor do Futuro	Pregão Eletrônico	Não iniciada
37	EJE	Impressões em papel A4, gramatura no mínimo 180g, da imagem da urna recortada com as marcações de corte e vinco para dobradura e montagem.	Dispensa em razão do valor	Cancelada
38	EJE	Impressões das Cartilhas da Cidadania	Pregão Eletrônico	Cancelada
39	EJE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem de periódicos em portal na internet por meio da OJS	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
40	POLJUD	Postos de trabalho de vigilantes	Pregão Eletrônico	Em andamento
42	SAD	Serviços postais	Dispensa de licitação	Concluída
43	SAD	Operação de Posto de trabalho de Museólogo	Pregão Eletrônico	Em andamento
44	SAD	Operação de postos de trabalho de messageiros	Prorrogação	Em andamento
45	SAD	Mobiliário e Eletrodomésticos	Prorrogação de Ata	Não iniciada
46	SAD	Eletrodomésticos e Mobiliário	Prorrogação de Ata	Em andamento
47	SAD	Material de Expediente e Embalagem	Pregão Eletrônico	Adiada
48	SAD	Material de Limpeza	Pregão Eletrônico	Adiada
49	SAD	Material de Higiene Pessoal	Pregão Eletrônico	Concluída
50	SAD	Água Mineral em Galões de 20 Litros	Pregão Eletrônico com RP	Cancelada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RJ				
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025 - 2º TRIMESTRE				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
51	SAD	Materiais e serviços para eventos	Prorrogação de Ata de RP	Cancelada
52	SAD	Higienização do Acervo Bibliográfico	Dispensa em razão do valor	Em andamento
53	SAD	Contratação de serviços gráficos com fornecimento de material 50 anos da Justiça Eleitoral (impressão de livros, customização de cordão de crachá, impressão de banners e caderno com arte gráfica impressa personalizada	Pregão Eletrônico	Concluída
54	SAD	Lavagem de Coletes	Dispensa Eletrônica	Não iniciada
55	SAD	Contratação do serviço de acesso à plataforma JUSBRASIL	Dispensa de licitação	Em andamento
56	SAD	Assinatura de Base eletrônica Banco de Preços	Inexigibilidade	Não iniciada
57	SAD	Assinatura de revista eletrônica de licitação e contratos administrativos	Inexigibilidade	Concluída
58	SAD	Assinatura de revistas digitais	Inexigibilidade	Concluída
59	SAD	Passagens aéreas	Prorrogação Ata RP	Concluída
60	SAD	Publicação de matérias em jornais de grande circulação	Dispensa em razão do valor	Concluída
61	SAD	Base eletrônica de livros	Inexigibilidade	Concluída
68	SAD e COLOG	Operação de Postos de Trabalho de Estoquistas	Pregão Eletrônico	Em andamento
69	SGP	Desenvolvimento de Software para gestão DFT	Pregão Eletrônico	Adiada
70	SJD	Captura, gravação, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações e áudio das sessões plenárias.	Prorrogação	Concluída
71	SSG	Limpeza dos cartórios da Capital e Região Praiana	Prorrogação	Concluída
72	SSG	Limpeza da Sede, Nova Sede, R.A. e Nuad Caju	Prorrogação	Não iniciada
73	SSG	Limpeza dos cartórios do Interior e Região Metropolitana	Prorrogação	Concluída
74	SSG	Projetos para reforma da Sede atual	Concorrência	Cancelada
75	SSG	Projetos para reforma do NUAD Caju	Concorrência	Não iniciada
76	SSG	Serviços de Instalação e Retiradas de equipamento de ar condicionado	Prorrogação	Não iniciada
77	SSG	Serviço de Limpeza de Dutos de ar condicionado	Prorrogação	Não iniciada
78	SSG	Manutenção de Refrigeração e Exaustão de Ar dos Racks da Nova Sede - VRF	Pregão Eletrônico	Em andamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RJ				
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025 - 2º TRIMESTRE				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
79	SSG	Manutenção de Refrigeração da Nova Sede	Pregão Eletrônico	Em andamento
80	SSG	Manutenção de Refrigeração e Exaustão de Ar das unidades do TRE-RJ (Sede, NUAD e Zonas Eleitorais)	Prorrogação	Não iniciada
81	SSG	Gerenciamento e gestão de manutenção automotiva	Prorrogação	Concluída
82	SSG	Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio	Prorrogação	Concluída
83	SSG	Material de eletrônica e refrigeração	Pregão Eletrônico	Não iniciada
84	SSG	Equipamentos para oficinas de eletrônica e refrigeração	Pregão Eletrônico	Não iniciada
85	SSG	Material de hidráulica	Pregão Eletrônico	Em andamento
86	SSG	Equipamentos de hidráulica	Pregão Eletrônico	Em andamento
87	SSG	Material de pintura	Pregão Eletrônico	Em andamento
88	SSG	Equipamentos de pintura	Pregão Eletrônico	Cancelada
89	SSG	Fornecimento e instalação de corrimãos para o Edifício Sede 198 - Presidente Wilson	Pregão Eletrônico	Cancelada
90	SSG	Material de civil e fixação	Pregão Eletrônico	Não iniciada
91	SSG	Equipamentos de civil	Pregão Eletrônico	Não iniciada
92	SSG	Material de lógica e telefonia	Pregão Eletrônico	Concluída
93	SSG	Equipamentos de lógica	Pregão Eletrônico	Concluída
94	SSG	Cabos de elétrica	Pregão Eletrônico	Em andamento
95	SSG	Material elétrico	Pregão Eletrônico	Em andamento
96	SSG	Tapetes / capachos	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
97	SSG	Bandeiras BR e RJ	Dispensa em razão do valor	Não iniciada
98	SSG	Material de serralheria e ferramental	Pregão Eletrônico	Não iniciada
99	SSG	Equipamento para oficina de serralheria	Pregão Eletrônico	Não iniciada
100	SSG	Placas indicativas	Dispensa em razão do valor	Não iniciada

[illegible]

CONTRATAÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
1	SJD	Confeção de placas em latão com espessura mínima de 2mm, envernizadas, letras em baixo relevo, pigmentadas na cor preta, com fornecimento de prismas de madeira.	A.R.P	Em andamento
2		Contratação de Filmagem ambiental e transmissão de eventos ao vivo, utilizando recursos de acessibilidade	Licitação	Não iniciada
3	SSG	Postos de trabalho de supervisor de tráfego	Pregão Eletrônico	Concluída
4	SSG	Gerenciamento e gestão de manutenção automotiva	Pregão Eletrônico	Em andamento
5	SSG	Pintura instumesciente para estrutura metálica da Sede Presidente Wilson - 198	Licitação	Em andamento
6	SSG	Software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia - Volare	Inexigibilidade	Concluída
7	COSOC	TV por assinatura	Inexigibilidade	Não iniciada
8	SSG	Obras e serviços para reforma e alteamento do muro de Santa Cruz	Concorrência	Em andamento
9	COINF	Serviço de comunicação de dados LAN to LAN	Pregão Eletrônico	Em andamento
10	COINF	Linhas dedicadas de transmissão de dados (Backbone)	Pregão Eletrônico	Em andamento
11	COSOC	Prestação de serviços especializados na área de Designer Gráfico (postos de trabalho)	Pregão eletrônico	Em andamento
12	SAD	Mobiliário	Pregão eletrônico por RP	Concluída
13	COINF	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip - Prorrogação do contrato 008/2022	Prorrogação	Concluída
14	COINF	Acesso à Internet utilizando tecnologia 3G/4G, com fornecimento de Roteador/Modem e Chip - Prorrogação do contrato 009/2022	Prorrogação	Concluída
15	COINF	Solução de gerenciamento de ativos e patches, com manutenção, garantia e suporte por 60 meses.	Pregão eletrônico	Concluída
16	COINF	Aquisição de licenças do pacote de aplicativos do Microsoft Office 365.	Pregão eletrônico	Concluída
17	COINF	Aquisição de Switches Core e Switches de Borda do fabricante Extreme Networks, e serviços de infraestrutura lógica.	Pregão eletrônico	Em andamento
18	SAD	Aquisição de material de higiene pessoal	Pregão Eletrônico	Concluída
19	SSG	Manutenção do grupo gerador de 300 kva no Palácio da Democracia	Pregão Eletrônico	Concluída
20	SSG	Análise estrutural da marquise da sede - Presidente Wilson	Pregão Eletrônico	Em andamento
21	SAD	Aquisição de escâners de mesa com capacidade para digitalizar documentos de formato até A3	Pregão eletrônico por RP	Em andamento
22	SSG	Instalação de piso tátil direcional e de alerta na Sede da Rua da Alfândega	Contratação direta	Em andamento
23	SGP	Pins (broches), medalha, suportes de acrílico	Suprimento de Fundos	Em andamento

CONTRATAÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS NO EXERCÍCIO				
Item	UGR	Objeto	Forma de contratação	Status da contratação
24	COINF	Licenças de aplicação de serviço SaaS para atender às demandas de comunicação e colaboração virtual do TRE-RJ	Prorrogação	Em andamento
25	SAD	prestação de serviços, fornecimento de materiais, locação de espaço ou de equipamentos destinados para os eventos organizados pelo TRE/RJ	Pregão eletrônico por RP	Concluída
26	SSG	Sketch Up - software de modelagem para simulação de eficiência energética	dispensa	Em andamento
27	SSG	Fornecimento e instalação de sistema de áudio e vídeo para o plenário do Palácio da Democracia	Pregão eletrônico	Em andamento
28	SAD	Água Mineral em Galões de 20 Litros	Prorrogação de Ata	Concluída
29	COINF	Access Point (AP) para instalação de WI-FI nas Sedes da Rua da Alfandega - Palácio da Democracia e Edifício Sulacap	Pregão eletrônico por RP	Não iniciada
30	SSG	Fornecimento de placas de sinalização tátil com caracteres em relevo e em braille	dispensa	Em andamento
31	COLOG	Equipamentos para infraestrutura dos locais de guarda de urna	Pregão eletrônico por RP	Em andamento
32	COSOC	Plataforma de benchmarking de redes sociais	Dispensa	Não iniciada
33	COLOG	Tabletes para infraestrutura dos locais de guarda de urna	Pregão eletrônico por RP	Em andamento
34	SSG	Software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia - Orçafascio	Inexigibilidade	Concluída
35	SSG	Fornecimento e instalação de grades para o imóvel que abriga o cartório da 007ª zona eleitoral - Tijuca	Dispensa	Em andamento
36	SSG	Fornecimento e instalação de grades para o terreno que fica ao lado da nova Sede - Rua da Alfândega, nº42	Pregão	Em andamento
37	SAD	Aquisição de mobiliário e carrinhos de transporte de materiais	Pregão eletrônico por RP	Em andamento
38	SAD	Aquisição de mesas dobráveis	Dispensa	Em andamento
39	COINF	Licença de uso de Solução de Colaboração e Comunicação	Pregão eletrônico	Em andamento
40	SSG	Aquisição de software de gestão de manutenção predial para administração de pessoal e recursos.	Dispensa	Não iniciada
41	DG	Aquisição de 1.400 pins (broches), 1.400 certificados, 1.400 envelopes, 360 medalhões afixados em suportes de acrílico, que serão entregues às servidoras e aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pelo préstimo de bons	Pregão eletrônico	Não iniciada
42	COSOC	Necessidade de serviços específicos para realização de eventos por diferentes unidades do TRE-RJ	Pregão eletrônico por RP	Não iniciada
43	COLOG	Serviços de Conservação para as Urnas Eletrônicas (Contrato nº 45/2021 - vigência até 31/10/2025, prorrogável até 31/10/2026)	Pregão eletrônico	Não iniciada