

Principais metas e resultados – Plano de Obras 2022-2024

Exercício: 2022

De acordo com a Resolução TRE/RJ nº 1215/2022, as iniciativas que compõem o Plano de Obras para 2022-2024 são as seguintes:

- I – contratação de empresa para execução de reforma de parte do muro do Núcleo Administrativo do Caju;
- II - contratação de empresa para construção do muro da 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz;
- III - contratação de empresa para construção do muro das 4ª, 17ª e 211ª Zonas Eleitorais, no Jardim Botânico;
- IV - adaptação do prédio da Rua Filomena Nunes, atualmente ocupado pelas 21ª e 162ª Zonas Eleitorais, de forma a absorver a instalação da 161ª Zona Eleitoral e uma Central de Atendimento ao Eleitor;
- V - contratação de empresa(s) para execução de ampla reforma no Núcleo Administrativo do Caju;
- VI - construção do Fórum Eleitoral de São Gonçalo no imóvel anteriormente compartilhado entre as 68ª, 69ª, 132ª e 135ª Zonas Eleitorais e a Defensoria Pública, localizado na Rua Feliciano Sodré nº 153.

Em 2022, por se tratar de ano eleitoral, foram priorizadas as ações emergenciais previstas no Plano de Obras, que não impactassem os serviços realizados pela zonas eleitorais diretamente relacionados ao pleito.

Foi contratada e executada obra de recuperação estrutural do muro entre o Nuad Caju e a Comunidade Parque Alegria, no trecho entre os pilares P60 e P61, parcela mais crítica da iniciativa “I - contratação de empresa para execução de reforma de parte do muro do Núcleo Administrativo do Caju. O Contrato nº 129/2022 (Processo nº 2022.0.000049710-0) está em fase de recebimento definitivo do objeto, e o valor a ser pago é R\$ 34.888,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais).