

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
 PLANO DE OBRAS DO 2025/2026
RESOLUÇÃO Nº 23.599/2019 - ANEXO III - PRIORIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação Anexo I	Pontuação Anexo II	Soma da pontuação Anexos I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Projeto modernização da sede av. Presidente Wilson	1.600.000,00	5	7,5	12,5	2
Obra de modernização da sede av. Presidente Wilson	32.700.000,00	5	7,5	12,5	3
Reforma das fachadas da atual sede do TRE-RJ	1.700.000,00	5	7,5	12,5	1
Obra de ampla reforma do NUAD Caju	28.700.000,00	5	5,5	10,5	5
Obra da fachada, eliminação de fissuras e impermeabilização CAUE Rodrigues Alves	500.000,00	2	6,5	8,5	6
Reforma telhado Deodoro	100.000,00	0,5	5,3	5,8	10
Reforma telhado Saúde	100.000,00	1,5	6	7,5	9
Reforma telhado Rio Bonito	100.000,00	0	3,8	3,8	11
Reforma telhado Jardim Botânico	200.000,00	2	6	8,0	8
Reforma muro Santa Cruz	300.000,00	4	4,3	8,3	7
Projeto da ampla reforma do NUAD Caju	1.300.000,00	5	5,5	10,5	4
Obs.: As obras com custo total até o limite atualizado estabelecido na alínea <i>a</i> do inciso I do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 poderão ser executadas sem previsão no plano de obras, conforme art. 1º, § 2º, desta resolução.					