

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS - PLANO DE OBRAS 2025-2026 - Alterado pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025						
	AÇÃO	2025		2026		SITUAÇÃO
		Meta	Executado	Meta	Executado	
1	Reforma do muro da 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz	100%	0%	0%	0%	Iniciado (Termo de Referência em elaboração)
2	Reforma dos telhados das 4ª, 17ª, 211ª Zonas Eleitorais (Jardim Botânico), 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito), 123ª Zona Eleitoral (Deodoro), 229ª e 170ª Zonas Eleitorais (Maracanã)	40%	0%	60%	0%	Iniciado (Estudo Técnico Preliminar em elaboração)
3	Reforma das fachadas e prismas dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198	100%	0%	0%	0%	Iniciado (Termo de Referência em elaboração)
4	Elaboração dos projetos de modernização dos prédios- Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198, incluindo reforma das instalações elétricas, reforma das instalações hidrossanitárias, instalação de sistema de ar condicionado e prevenção e combate a incêndio	0%	0%	0%	0%	Excluído pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025
5	Reforma dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 e instalação de corrimãos no prédio nº 198	0%	0%	0%	0%	Excluído pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025
6	Elaboração de projetos de ampla reforma no Núcleo Administrativo do Caju	0%	0%	100%	0%	Iniciado (Documento de Formalização de Demanda elaborado)
7	Reforma do Núcleo Administrativo do Caju	0%	0%	30%	0%	Não iniciado
8	Recuperação da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização da Central de Armazenamento de Urnas da Rodrigues Alves.	0%	0%	100%	0%	Iniciado (Documento de Formalização de Demanda elaborado)
9	Contratação de empresa para instalação de sistema fotovoltaico nas 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito) e 132ª Zona Eleitoral (Deodoro)	0%	0%	100%	0%	Não iniciado
10	Contratação de empresa para execução das obras de reforma dos reservatórios e acessibilidade nas 90ª Zona Eleitoral e 131ª Zona Eleitoral (Volta Redonda);	50%	0%	50%	0%	Iniciado (Documento de Formalização de Demanda em elaboração)
11	Contratação de empresa para instalação de gradil na 7ª Zona Eleitoral (Tijuca) e na Nova Sede do Tribunal, Rua da Alfândega nº 42	35%	0%	65%	0%	Iniciado (Estudo Técnico Preliminar em elaboração)
12	Contratação da empresa para construção de rampa para promover acessibilidade na entrada principal da Nova Sede, Rua da Alfândega nº 42	0%	0%	100%	0%	Iniciado (Documento de Formalização de Demanda elaborado)

ATUALIZADO EM ABRIL DE 2025