

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS - PLANO DE OBRAS 2025-2026 - Alterado pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025

|    | AÇÃO  | 2025 |           | 2026 |           | SITUAÇÃO   | DESCRIÇÃO   |
|----|---|------|-----------|------|-----------|--|---|
|    |   | Meta | Executado | Meta | Executado |  |   |
| 1  | Reforma do muro da 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz  | 100% | 0%        | 0%   | 0%        | Iniciado<br>(Termo de Referência concluído)                      | Contratação das obras e serviços para reconstrução e alteamento dos muros de divisa da área que abriga as 125ª, 241ª, 243ª e 246ª zonas eleitorais, situadas na rua Martinho de Campos, S/N (Posto Agrícola), bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ.   |
| 2  | Reforma dos telhados das 4ª, 17ª, 211ª Zonas Eleitorais (Jardim Botânico), 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito), 123ª Zona Eleitoral (Deodoro), 229ª e 170ª Zonas Eleitorais (Maracanã)  | 40%  | 0%        | 60%  | 0%        | Iniciado<br>(Estudo Técnico Preliminar em elaboração)            | Contratação de empresa de engenharia para realizar reparos de forma a assegurar a estanqueidade e adequar a capacidade estrutural das coberturas, além de adequação do sistema de entrada de energia para receber sistemas de geração fotovoltaica.   |
| 3  | Reforma das fachadas e prismas dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198   | 100% | 0%        | 0%   | 0%        | Iniciado<br>(Termo de Referência concluído)                      | Contratação de reforma e recuperação do sistema de vedação vertical externa dos dos prédios Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 deste Tribunal, compreendendo, sucintamente, os seguintes serviços: percussão e demolição dos revestimentos das fachadas, execução dos revestimentos da fachada, impermeabilizações, tratamentos e pintura.   |
| 4  | <del>Elaboração dos projetos de modernização dos prédios Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198, incluindo reforma das instalações elétricas, reforma das instalações hidrossanitárias, instalação de sistema e ar-condicionado e prevenção e combate a incêndio</del> | 0%   | 0%        | 0%   | 0%        | Excluído pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025  | Contratação dos serviços de elaboração, coordenação e compatibilização dos projetos básicos e executivos das disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações elétricas, instalações de cabeamento estruturado, automação e lógica, prevenção e combate a incêndio, climatização e impermeabilização, para ampla reforma nos edifícios da Avenida Presidente Wilson.                             |
| 5  | <del>Reforma dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 e instalação de corrimãos no prédio nº 198</del>  | 0%   | 0%        | 0%   | 0%        | Excluído pela RESOLUÇÃO TRE-RJ No 1.359, DE 27 DE MARÇO DE 2025  | Contratação de empresa para execução da ampla reforma nos edifícios da Avenida Presidente Wilson, de acordo com os projetos previamente contratados, e para fornecimento e instalação de corrimãos no Edifício nº 198 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.   |
| 6  | Elaboração de projetos de ampla reforma no Núcleo Administrativo do Caju  | 0%   | 0%        | 100% | 0%        | Iniciado<br>(Documento de Formalização de Demanda elaborado)     | Contratação dos serviços de elaboração, coordenação e compatibilização dos projetos básicos e executivos das disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações elétricas, instalações de cabeamento estruturado, automação e lógica, prevenção e combate a incêndio, climatização e impermeabilização, para ampla reforma nas edificações do NUAD Caju.   |
| 7  | Reforma do Núcleo Administrativo do Caju  | 0%   | 0%        | 30%  | 0%        | Não iniciado   | Contratação de empresa para execução da ampla reforma nas edificações do NUAD Caju, de acordo com os projetos previamente contratados.  |
| 8  | Recuperação da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização da Central de Armazenamento de Urnas da Rodrigues Alves.   | 0%   | 0%        | 100% | 0%        | Iniciado<br>(Documento de Formalização de Demanda elaborado)     | Contratação de empresa para recuperação da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização da Central de Armazenamento de Urnas da Rodrigues Alves, considerando que a última reforma ocorreu há mais de 15 anos e que a edificação foi afetada pelas obras do Porto Maravilha, do Túnel Marcelo Alencar e de construção de edificações próximas construídas na região.                         |
| 9  | Contratação de empresa para instalação de sistema fotovoltaico nas 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito) e 132ª Zona Eleitoral (Deodoro)  | 0%   | 0%        | 100% | 0%        | Não iniciado   | Contratação de empresa de engenharia para executar o projeto de reforma e instalação sistemas fotovoltaicos de geração de energia nos imóveis que abrigam as 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito) e 132ª Zona Eleitoral (Deodoro).   |
| 10 | Contratação de empresa para execução das obras de reforma dos reservatórios e acessibilidade nas 90ª Zona Eleitoral e 131ª Zona Eleitoral (Volta Redonda);  | 50%  | 0%        | 50%  | 0%        | Iniciado<br>(Documento de Formalização de Demanda em elaboração) | Contratação de empresa para a realização de obras para adequação das condições de acessibilidade, fechamento dos alçapões e recuperação da estrutura dos reservatórios no imóvel que abriga os cartórios das 90ª e 131ª Zonas Eleitorais, em Volta Redonda.   |
| 11 | Contratação de empresa para instalação de gradil na 7ª Zona Eleitoral (Tijuca)  | 35%  | 0%        | 65%  | 0%        | Iniciado<br>(Estudo Técnico Preliminar em elaboração)            | Contratação de empresa para instalação de gradil no imóvel que sedia o cartório da 7ª Zona Eleitoral (Tijuca).  |
|    | Contratação de empresa para instalação de gradil na Nova Sede do Tribunal, Rua da Alfândega nº 42   | 35%  | 0%        | 65%  | 0%        | Iniciado<br>(Estudo Técnico Preliminar em elaboração)            | Contratação de empresa para instalação de gradil no terreno da Nova Sede (Rua da Alfândega nº 42), para promoção da segurança, melhor aspecto estético e separação do espaço ocupado pelo VLT.  |
| 12 | Contratação da empresa para construção de rampa para promover acessibilidade na entrada principal da Nova Sede, Rua da Alfândega nº 42  | 0%   | 0%        | 100% | 0%        | Iniciado<br>(Documento de Formalização de Demanda elaborado)     | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de rampa metálica na entrada principal da Nova Sede (Rua da Alfândega nº 42), para proporcionar acesso adequado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na entrada principal da Nova Sede, conforme as exigências previstas no item 6.6 da NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. |

ATUALIZADO EM JULHO DE 2025