

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS - PLANO DE OBRAS 2025-2026 - RESOLUÇÃO TRE/RJ Nº 1.319, DE 14 DE MARÇO DE 2024							
	AÇÃO	2025		2026		SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
		Meta	Executado	Meta	Executado		
1	Reforma do muro muro da 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz	100%	0%	0%	0%	Não iniciado	Contratação das obras e serviços para reconstrução e alteamento dos muros de divisa da área que abriga as 125ª, 241ª, 243ª e 246ª zonas eleitorais, situadas na rua Martinho de Campos, S/N (Posto Agrícola), bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ.
2	Reforma dos telhados das 4ª, 17ª e 211ª Zonas Eleitorais (Jardim Botânico), 169ª e 204ª Zonas Eleitorais (Saúde), 32ª Zona Eleitoral (Rio Bonito) e 123ª Zona Eleitoral (Deodoro)	100%	0%	0%	0%	Não iniciado	Contratação de empresa de engenharia para realizar reparos de forma a assegurar a estanqueidade e adequar a capacidade estrutural das coberturas, além de adequação do sistema de entrada de energia para receber sistemas de geração fotovoltaica.
3	Reforma das fachadas e prismas dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198	50%	0%	50%	0%	Não iniciado	Contratação de reforma e recuperação do sistema de vedação vertical externa dos dos prédios Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 deste Tribunal, compreendendo, sucintamente, os seguintes serviços: percussão e demolição dos revestimentos das fachadas, execução dos revestimentos da fachada, impermeabilizações, tratamentos e pintura.
4	Elaboração dos projetos de modernização dos prédios Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 , incluindo reforma das instalações elétricas, reforma das instalações hidrossanitárias, instalação de sistema e ar condicionado e prevenção e combate a incêndio	0%	0%	100%	0%	Não iniciado	Contratação dos serviços de elaboração, coordenação e compatibilização dos projetos básicos e executivos das disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações elétricas, instalações de cabeamento estruturado, automação e lógica, prevenção e combate a incêndio, climatização e impermeabilização, para ampla reforma nos edifícios da Avenida Presidente Wilson.
5	Reforma dos edifícios da Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 e instalação de corrimãos no prédio nº 198	0%	0%	30%	0%	Não iniciado	Contratação de empresa para execução da ampla reforma nos edifícios da Avenida Presidente Wilson, de acordo com os projetos previamente contratados, e para fornecimento e instalação de corrimãos no Edifício nº 198 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
6	Elaboração de projetos de ampla reforma no Núcleo Administrativo do Caju	0%	0%	100%	0%	Não iniciado	Contratação dos serviços de elaboração, coordenação e compatibilização dos projetos básicos e executivos das disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações elétricas, instalações de cabeamento estruturado, automação e lógica, prevenção e combate a incêndio, climatização e impermeabilização, para ampla reforma nas edificações do NUAD Caju.
7	Reforma do Núcleo Administrativo do Caju	0%	0%	30%	0%	Não iniciado	Contratação de empresa para execução da ampla reforma nas edificações do NUAD Caju, de acordo com os projetos previamente contratados.
8	Recuperação da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização da Central de Armazenamento de Urnas da Rodrigues Alves.	0%	0%	100%	0%	Não iniciado	Contratação de empresa para recuperação da fachada, tratamento de fissuras e impermeabilização da Central de Armazenamento de Urnas da Rodrigues Alves, considerando que a última reforma ocorreu há mais de 15 anos e que a edificação foi afetada pelas obras do Porto Maravilha, do Túnel Marcello Alencar e de construção de edificações próximas construídas na região.