

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
 PLANO DE OBRAS DO 2025/2026
RESOLUÇÃO Nº 23.599/2019 - ANEXO III - PRIORIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação Anexo I	Pontuação Anexo II	Soma da pontuação Anexos I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Obs.: As obras com custo total até o limite atualizado estabelecido na alínea <i>a</i> do inciso I do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 poderão ser executadas sem previsão no plano de obras, conforme art. 1º, § 2º, desta resolução.					
Reforma das fachadas da atual sede do TRE-RJ	1.700.000,00	5	7,5	12,5	1
Reforma telhado Jardim Botânico	1.150.000,00	2	6	8	10
Reforma Volta Redonda	400.000,00	2	6	8	3
Gradil Tijuca e Sede Alfândega	169.377,00	0	7,5	7,5	4
Rampa de acessibilidade Sede Alfândega	157.000,00	0	7,5	7,5	9
Reforma muro Santa Cruz	998.000,00	2	4,3	6,3	2
Reforma telhado Maracanã	600.000,00	1	5	6	11
Reforma telhado Deodoro	250.000,00	0,5	5,3	5,8	5
Sistema fotovoltaico Deodoro	330.000,00	0,5	5,3	5,8	12
Reforma telhado Rio Bonito	250.000,00	0	3,8	3,8	6
Sistema fotovoltaico Rio Bonito	235.000,00	0	3,8	3,8	13
Projeto da ampla reforma do NUAD Caju	1.300.000,00	5	5,5	10,5	7
Obra de ampla reforma do NUAD Caju	28.700.000,00	5	5,5	10,5	14
Obra da fachada, eliminação de fissuras e impermeabilização CAUE Rodrigues Alves	500.000,00	2	6,5	8,5	8