



## Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2019

| Item | Solução de TIC - Descrição                                                                                                    | Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º |                                                              |           |                                                    |           |                                            |                        |                       |                                                         |                  |           | Planejamento de TIC                                 |           |                                                                                     |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                               | Inciso I - Unidades Demandantes   | Inciso II - Prazo de Entrega                                 |           | Data de realização da Licitação                    |           | Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário |                        |                       |                                                         |                  |           | Data Limite                                         |           |                                                                                     |           |
|      |                                                                                                                               |                                   | Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico |           |                                                    |           | Programa de trabalho / Orçamento           | Unidade Administrativa | Código do Subelemento | Descrição do Subelemento                                | Valor            |           | Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho |           | Entrega do Serviço ou Material                                                      |           |
|      |                                                                                                                               |                                   | Previsto                                                     | Realizado | Previsto                                           | Realizado |                                            |                        |                       |                                                         | Estimado         | Realizado | Estimado                                            | Realizado | Estimado                                                                            | Realizado |
| 1    | Técnicos de suporte 2º nível – hardware - Contrato nº114/2017                                                                 | SESPEQ                            | Análise da vantagem de prorrogação até 19/10/18              |           | Em caso de nova licitação, realizar até 19/11/18   |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.40.12            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | R\$ 570.000,00   |           | Prorrogação ou novo contrato até 19/12/18           |           | 08/01/2019                                                                          |           |
| 2    | Acesso à Internet com banda larga                                                                                             | SEREDE                            | 22/08/2018                                                   |           | 19/12/2018                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                    | R\$ 200.000,00   |           | 21/01/2019                                          |           | 22/01/2019                                                                          |           |
| 3    | Serviço de Suporte a Infraestrutura                                                                                           | COINF/COSEL                       | 01/11/2018                                                   |           | 07/01/2019                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.11            | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA                               | R\$ 2.234.364,47 |           | 01/02/2019                                          |           | 01/02/2019                                                                          |           |
| 4    | Manutenção preventiva e corretiva para equipamentos nobreaks - Contrato nº 07/2016                                            | SEPROD                            | Análise da vantagem de prorrogação até 01/10/2018            |           | Em caso de nova licitação, realizar até 01/11/2018 |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.39.17            | MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS              | R\$ 25.531,20    |           | Prorrogação ou novo contrato até 01/02/2019         |           | 01/02/2019                                                                          |           |
| 5    | Suporte técnico dos softwares da solução da Central de Serviços - insumos gerais com repercussão mensal - Contrato nº 76/2017 | SESOPE                            | Análise da vantagem de prorrogação até 01/06/2019            |           | Em caso de nova licitação, realizar até 01/07/2019 |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.07            | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES | R\$ 31.168,80    |           | Prorrogação ou novo contrato até 13/10/2019         |           | 13/10/2019                                                                          |           |
| 6    | Licenciamento dos softwares da solução da Central de Serviços - insumos gerais com repercussão mensal - Contrato nº 76/2017   | SESOPE                            | Análise da vantagem de prorrogação até 01/06/2019            |           | Em caso de nova licitação, realizar até 01/07/2019 |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 4490.40.06            | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADO      | R\$ 34.771,68    |           | Prorrogação ou novo contrato até 13/10/2019         |           | 13/10/2019                                                                          |           |
| 7    | Outsourcing de impressão colorida - Contrato nº12/2014                                                                        | COLOG                             | 28/09/2018                                                   |           | 31/10/2018                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.40.16            | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                | R\$ 165.579,60   |           | 01/02/2019                                          |           | 18/02/2019 (início novo contrato) - 17/03/2019 (encerramento do Contrato nº12/2014) |           |
| 8    | Serviços de informática na área de sustentação de sistemas de Tecnologia da Informações - Contrato 04/2016                    | SEINTE                            | 05/11/2018                                                   |           | 04/12/2018                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | CSCOR                  | 3390.40.07            | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES | R\$ 230.000,00   |           | 08/01/2019                                          |           | 01/03/2019                                                                          |           |
| 9    | Técnicos de suporte 2º nível – biometria                                                                                      | STI                               | 19/12/2018                                                   |           | 01/02/2019                                         |           | BIOMETRIA - CUSTEIO - REPASSE TSE          | STI                    | 3390.40.11            | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 466.880,76   |           | 01/03/2019                                          |           | 11/03/2019                                                                          |           |
| 10   | Suporte Técnico do Sistema de Gestão Documental - ASTRUM X                                                                    | SAD                               | 08/02/2019                                                   |           | 14/03/2019                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | SAD                    | 3390.40.07            | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES | R\$ 16.200,00    |           | 13/04/2019                                          |           | 14/04/2019                                                                          |           |
| 11   | Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo                                                                        | COLOG                             | 28/02/2019                                                   |           | 28/03/2019                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.30.17            | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO                   | R\$ 17.600,00    |           | 26/04/2019                                          |           | 28/05/2019                                                                          |           |
| 12   | Acesso à internet com 3G/4G                                                                                                   | SEREDE                            | 07/01/2019                                                   |           | 07/04/2019                                         |           | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                    | R\$ 53.000,00    |           | 07/05/2019                                          |           | 07/06/2019                                                                          |           |



## Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2019

| Item | Solução de TIC - Descrição                                                                               | Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º |                                                              |  |                                                    |  |                                            |                        |                       |                                                         |                |  | Planejamento de TIC                                 |  |                                                                                     |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                                          | Inciso I - Unidades Demandantes   | Inciso II - Prazo de Entrega                                 |  | Data de realização da Licitação                    |  | Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário |                        |                       |                                                         |                |  | Data Limite                                         |  |                                                                                     |  |
|      |                                                                                                          |                                   | Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico |  |                                                    |  | Programa de trabalho / Orçamento           | Unidade Administrativa | Código do Subelemento | Descrição do Subelemento                                | Valor          |  | Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho |  | Entrega do Serviço ou Material                                                      |  |
| 13   | Outsourcing de impressão zonas eleitorais                                                                | COLOG                             | 28/02/2019                                                   |  | 30/03/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.40.16            | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                | R\$ 278.370,00 |  | 31/05/2019                                          |  | 29/06/2019                                                                          |  |
| 14   | Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo                                                   | COLOG                             | 30/04/2019                                                   |  | 28/06/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.30.17            | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO                   | R\$ 200.000,00 |  | 31/07/2019                                          |  | 30/08/2019                                                                          |  |
| 15   | Certificados digitais                                                                                    | SEPROD                            | 01/04/2019                                                   |  | 01/06/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.23            | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                         | R\$ 100.000,00 |  | 01/07/2019                                          |  | 01/10/2019                                                                          |  |
| 16   | Central de serviços de TI - Contrato nº 76/2017                                                          | SESOPE                            | Análise da vantagem de prorrogação até 01/06/2019            |  | Em caso de nova licitação, realizar até 01/07/2019 |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.10            | SUPORTE A USUÁRIOS DE TI                                | R\$ 434.510,40 |  | Prorrogação ou novo contrato até 13/10/2019         |  | 13/10/2019                                                                          |  |
| 17   | Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo                                                   | COLOG                             | 31/07/2019                                                   |  | 30/08/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.30.17            | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO                   | R\$ 145.900,00 |  | 30/09/2019                                          |  | 31/10/2019                                                                          |  |
| 18   | Microcomputadores                                                                                        | COLOG                             | 28/06/2019                                                   |  | 30/08/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL              | COLOG                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | R\$ 150.000,00 |  | 30/09/2019                                          |  | 31/10/2019                                                                          |  |
| 19   | Outsourcing de impressão monocromática - Contrato nº01/2016                                              | COLOG                             | 24/07/2019                                                   |  | 14/09/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COLOG                  | 3390.40.16            | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                | R\$ 306.050,40 |  | 14/10/2019                                          |  | 31/10/2019 (início novo contrato) - 24/01/2020 (encerramento do Contrato nº01/2016) |  |
| 20   | No-breaks                                                                                                | COLOG                             | 28/06/2019                                                   |  | 30/08/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL              | COLOG                  | 4490.52.30            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                     | R\$ 80.000,00  |  | 30/09/2019                                          |  | 31/10/2019                                                                          |  |
| 21   | Subscrição de software para gravação e de gravação de áudio, com serviços de suporte                     | SJD                               | 14/07/2019                                                   |  | 14/09/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | SJD                    | 3390.40.07            | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACÃO SOFTWARES | R\$ 81.978,87  |  | 03/12/2019                                          |  | 04/12/2019                                                                          |  |
| 22   | Servidor de rede                                                                                         | SEPROD                            | 01/07/2019                                                   |  | 01/09/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL              | COINF                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | R\$ 842.400,00 |  | 10/10/2018                                          |  | 10/12/2019                                                                          |  |
| 23   | Equipamento de Backup em disco                                                                           | SEPROD                            | 01/07/2019                                                   |  | 01/09/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL              | COINF                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | R\$ 561.600,00 |  | 10/10/2018                                          |  | 10/12/2019                                                                          |  |
| 24   | Serviço de instalação, configuração e migração do software Zimbra Collaboration Server - Network Edition | SEPROD                            | 01/07/2019                                                   |  | 01/09/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 4490.40.05            | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO                            | R\$ 427.626,00 |  | 10/10/2019                                          |  | 10/12/2019                                                                          |  |
| 25   | Suporte Técnico do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas – ALEPH500                                    | SAD                               | 09/10/2019                                                   |  | 07/11/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | SAD                    | 3390.40.07            | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACÃO SOFTWARES | R\$ 8.035,20   |  | 15/12/2019                                          |  | 16/12/2019                                                                          |  |
| 26   | GATEWAY - Aquisição de equipamentos Redfone FoneBridge                                                   | SEREDE                            | 01/08/2019                                                   |  | 01/10/2019                                         |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL              | COINF                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | R\$ 22.000,00  |  | 01/11/2019                                          |  | 20/12/2019                                                                          |  |



## Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2019

| Item | Solução de TIC - Descrição                                                                                                                      | Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º |                                                              |                                        |                                 |  |                                                                                |                        |                       |                                             |                  |  | Planejamento de TIC                                 |  |                                |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|      |                                                                                                                                                 | Inciso I - Unidades Demandantes   | Inciso II - Prazo de Entrega                                 |                                        | Data de realização da Licitação |  | Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário                                     |                        |                       |                                             |                  |  | Data Limite                                         |  |                                |  |
|      |                                                                                                                                                 |                                   | Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico |                                        |                                 |  | Programa de trabalho / Orçamento                                               | Unidade Administrativa | Código do Subelemento | Descrição do Subelemento                    | Valor            |  | Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho |  | Entrega do Serviço ou Material |  |
| 27   | Solução de rede sem-fio - Access Point                                                                                                          | SEREDE                            | 01/08/2019                                                   |                                        | 01/10/2019                      |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL                                                  | COINF                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 368.883,32   |  | 01/11/2019                                          |  | 20/12/2019                     |  |
| 28   | Software para gerenciar os Switches da Rede de Dados com treinamento - Netsight                                                                 | SEREDE                            | 01/08/2019                                                   |                                        | 01/10/2019                      |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                                  | COINF                  | 4490.40.05            | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO                | R\$ 113.000,00   |  | 01/11/2019                                          |  | 20/12/2019                     |  |
| 29   | Backbone secundário - Contrato nº 01/2015                                                                                                       | SEREDE                            | 01/06/2019                                                   |                                        | 15/09/2019                      |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                                  | COINF                  | 3390.40.13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                        | R\$ 3.820.000,00 |  | 15/10/2019                                          |  | 07/01/2020                     |  |
| 30   | Links Internet (contrato 5/2015) - Mundivox                                                                                                     | SEREDE                            | 01/08/2019                                                   |                                        | 01/11/2019                      |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                                  | COINF                  | 3390.40.13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                        | R\$ 90.000,00    |  | 15/12/2019                                          |  | 15/01/2020                     |  |
| 31   | Links Internet (contrato 4/2015) - Datacorpore                                                                                                  | SEREDE                            | 01/09/2019                                                   |                                        | 01/12/2019                      |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                                  | COINF                  | 3390.40.13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                        | R\$ 90.000,00    |  | 01/02/2020                                          |  | 01/03/2020                     |  |
| 32   | Webcam                                                                                                                                          | COLOG                             | 01/11/2018                                                   |                                        | 19/12/2019                      |  | NÃO PREVISTO - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL                                   | COLOG                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 59.400,00    |  | 06/01/2019                                          |  | 06/02/2019                     |  |
| 33   | Subscrição e suporte para 16 licenças do software VMware vSphere Enterprise Plus, pelo período de 12 meses                                      | SEPROD                            | 31/05/2019                                                   |                                        | 31/07/2019                      |  | NÃO PREVISTO - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                   | COINF                  | 3390.39.08            | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                      | R\$ 250.000,00   |  | 31/08/2109                                          |  | 30/09/2019                     |  |
| 34   | Modernização do Datacenter                                                                                                                      | STI                               | 28/02/2019                                                   |                                        | 31/07/2019                      |  | NÃO PREVISTO - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL                                   | COINF                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 2.500.000,00 |  | 06/09/2019                                          |  | 31/12/2020                     |  |
| 35   | Scanners                                                                                                                                        | COLOG                             | 28/06/2019                                                   |                                        | 30/08/2019                      |  | NÃO PREVISTO - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL                                   | COLOG                  | 4490.52.35            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 158.400,00   |  | 30/09/2019                                          |  | 31/10/2019                     |  |
| 36   | Maleta em polipropileno para acondicionamento de 50 memórias de resultado, sem o molde em alumínio e sem a faca de corte. 2.100 unidades.       | SEURNA                            | 31/05/2019                                                   |                                        | 31/07/2019                      |  | ITEM DE 2018 ADIADO PARA 2019 EM CASO DE SOBRA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO | COLOG                  | 3390.30.17            | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS   | R\$ 40.110,00    |  | 30/08/2019                                          |  | 30/09/2019                     |  |
| 37   | Maleta em polipropileno para acondicionamento de 50 flash card, com o molde de alumínio com refrigeração e com a faca de corte. 1.500 unidades. | SEURNA                            | 31/05/2019                                                   |                                        | 31/07/2019                      |  | ITEM DE 2018 ADIADO PARA 2019 EM CASO DE SOBRA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO | COLOG                  | 3390.30.17            | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS   | R\$ 14.858,00    |  | 30/08/2019                                          |  | 30/09/2019                     |  |
| 38   | Suporte ao software de Business Intelligence                                                                                                    | CSCOR                             |                                                              | Contrato 077/2018 - término 18/10/2020 |                                 |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO                                                  | CSCOR                  | 3390.39.08            | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                      |                  |  |                                                     |  |                                |  |
| 39   | Serviços de manutenção preventiva de urnas eletrônicas                                                                                          | SEURNA                            |                                                              | Contrato 121/2018 - término 09/11/2020 |                                 |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO – CUSTEIO – REPASSE TSE                                    | COLOG                  | 3390.37.01            | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                  |  |                                                     |  |                                |  |

### Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2019

| Item | Solução de TIC - Descrição                                    | Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º |                                                              |                                        |                                 |  |                                            |                        |                       |                                                 |       |  | Planejamento de TIC                                 |  |                                |  |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|      |                                                               | Inciso I - Unidades Demandantes   | Inciso II - Prazo de Entrega                                 |                                        | Data de realização da Licitação |  | Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário |                        |                       |                                                 |       |  | Data Limite                                         |  |                                |  |
|      |                                                               |                                   | Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico |                                        |                                 |  | Programa de trabalho / Orçamento           | Unidade Administrativa | Código do Subelemento | Descrição do Subelemento                        | Valor |  | Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho |  | Entrega do Serviço ou Material |  |
| 40   | Manutenção corretiva e preventiva de switches core e de borda | SERED                             |                                                              | Contrato 106/2018 - término 02/04/2021 |                                 |  | ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO              | COINF                  | 3390.40.12            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |       |  |                                                     |  |                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div>Observações:</div> <div> 1) Os itens de numeração igual ou superior a 32 encontram-se em ordem de prioridade para execução, uma vez que não constam da proposta orçamentária aprovada 2) Os itens de numeração 38 a 39 não apresentam necessidade de contratação para 2019 - contratos com duração superior a um ano </div> </div>                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>Legenda:</div> <div> <div></div>Proposta orçamentária aprovada <div></div>Proposta orçamentária rejeitada <div></div>Não previsto na proposta, porém aprovado/priorizado <div></div>Não previsto na proposta orçamentária enviada <div></div>Sem previsão de aquisição/contratação no exercício <div></div>Proposta aprovada porém já antecipada no orçamento anterior </div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |