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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL

COMITÊ DE GESTÃO DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 

PROCESSO No  2023.0.000002176-5

 

 
ATA DE REUNIÃO

 

Data 20 de setembro de 2023

Inicio 13:00 h.

Fim 14:30 h.

 

Nome Unidade

Michel Marchetti Kovacs (STI) Presidente

Alberto Carmo de Araújo (COINF) Membro

Fabiano Freitas Barbosa (COLOG) Membro

Fabio da Silva Montalvão Melo (COSEL) Membro

Sonia Maria Moreira (CSCOR) Membro

Convidados/Ouvintes - Nome Unidade

Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego (STI) Assistente de Planejamento

1. Pauta
Monitoramento das Ações/Projetos do PDTIC
Monitoramento das Ações/Projetos do PTD
Cronograma de Implantação de Posto de Atendimento na Central do Brasil
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Monitoramento do Plano de Contratações de Solução de TIC

2. Descrição da Reunião
MONITORAMENTO DAS AÇÕES/PROJETOS DO PDTIC: Foram atualizados, na planilha de
monitoramento compartilhada, os status dos projetos do PDTIC 2021-2023 que estão em andamento
e/ou não iniciados. Com relação ao PDTIC 2024-2026, ficou decidido que haverá
reuniões entre novembro/dezembro para elaboração do Plano Diretor de TIC, considerando
o objetivo estratégico da STI vigente, conforme Plano Estratégico Institucional 2021-2026.

MONITORAMENTO DAS AÇÕES/PROJETOS DO PTD: Foram atualizados, na planilha de
monitoramento compartilhada, os status dos projetos do PTD (Plano de Transformação Digital) 2022-
2023 que estão em andamento e/ou não iniciados.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO NA CENTRAL DO
BRASIL: Ficou decidido que o Processo SEI nº 2023.0.000025378-0 será enviado à COINF
solicitando previsão de instalação de link, e em paralelo, para a COLOG, para fornecimento de
equipamentos, e COSEL, para configurações do Sistema ELO. Posteriormente, será encaminhado
à SSG, para providenciar instalação prévia do mobiliário necessário.

MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC: As
Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das contratações previstas no Plano de
Contratações de Solução de TI, com destaque para as seguintes:

Emissão de certificados digitais, tipo A3 (2022.0.000058376-7) - Licitação marcada para 21/09;

Aquisição de licenças de Windows Server 2022 ou superior (2022.0.000028314-3) - Licitação
marcada para 27/09;

Aquisição de certificados digitais SSL BÁSICO e SSL WILDCARD (2023.0.000022647-2) - 
Licitação marcada para 29/09;

Aquisição de licenças do pacote de aplicativos do Microsoft Office (2022.0.000047908-0) -
Termo de Referência finalizado em 17/09/2023;

Aquisição de Switches Core, de Distribuição e de Acesso (2022.0.000025446-1) - Termo de
Referência em elaboração com previsão para finalização na primeira quinzena de outubro;

Solução de Auditoria de Segurança no Active Directory (2022.0.000021375-7) - Foi solicitado
remanejamento de verbas para o TSE. Aguardando a resposta para fazer a solicitação dos itens
da ata;

Contratação dos serviços de conectividade ponto a ponto dedicado (LAN to LAN)
(2023.0.000010634-5) - Estudos preliminares sendo finalizado. Previsão de finalização do Termo
de Referência em 11/23.

3. Pendências
Não há.

 

 

 
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2023
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MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Documento assinado eletronicamente em 17/10/2023, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA

Documento assinado eletronicamente em 19/10/2023, às 12:47, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS

Documento assinado eletronicamente em 20/10/2023, às 11:40, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA

Documento assinado eletronicamente em 08/11/2023, às 11:41, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

SONIA MARIA MOREIRA
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Documento assinado eletronicamente em 10/11/2023, às 18:14, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 3341753 e o código CRC 12E052FD. No momento só é possível
efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
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