

AÇÃO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA		CONTRATO	CONTRATADA	VIGÊNCIA	ORÇAMENTO	STATUS
		2025						
		Meta	Executado					
Reparo das subestações de energia elétrica do Núcleo Administrativo do Caju	Reparo da subestação de entrada em média tensão, da subestação de distribuição e dos quadros gerais de baixa tensão (QGBTs), com substituição de equipamentos danificados e/ou obsoletos, localizados no Núcleo Administrativo do TRE/RJ	100%	100%	82/2023	TECNOSUL AUTOMAÇÃO LTDA	06/12/2023 a 30/06/2024	R\$ 874.289,73	Concluído
Obras de reforma, recuperação e pintura das fachadas dos edifícios da antiga sede do TRE-RJ, localizados na Avenida Presidente Wilson nº 194/198, Centro, Rio de Janeiro	Contratação de reforma e recuperação do sistema de vedação vertical externa dos dos prédios Avenida Presidente Wilson nº 194 e nº 198 deste Tribunal, compreendendo, sucintamente, os seguintes serviços: percussão e demolição dos revestimentos das fachadas, execução dos revestimentos da fachada, impermeabilizações, tratamentos e pintura.	5%	3%	67/2025	NOVOS ARES - CONSULTORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA	17/10/25 a 16/08/26	R\$ 898.900,00	Em execução
Fornecimento e instalação de piso tátil nos edifícios administrativos do TRE-RJ	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso tátil em rotas acessíveis para pessoas com deficiência visual nos edifícios administrativos do TRE-RJ, em atendimento a exigências previstas na NBR 16537/2024 - Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.	50%	50%	62/2025	MULTI REFORMAS, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	120 (cento e vinte) dias corridos, a contar de 25/09/2025	R\$ 50.596,08	Em execução
Pintura intumescente da estrutura metálica do subsolo do edifício da antiga sede do TRE/RJ, localizado na Av. Presidente Wilson nº 198, Centro, Rio de Janeiro/RJ	Contratação do serviço de pintura intumescente da estrutura metálica do subsolo do edifício da antiga sede deste Tribunal, localizado na Av. Presidente Wilson, nº 198, Centro do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	100%	100%	44/2025	Anderson José da Silva Construção -ME	90 (noventa) dias contados de 12/08/2025	R\$ 42.500,00	Concluído
Análise estrutural e laudo técnico de estabilidade das marquises dos edifícios da antiga Sede do TRE/RJ, localizado na Av. Presidente Wilson nº 198, Centro, Rio de Janeiro/RJ	Contratação de serviços de análise de estruturas de concreto armado que suportam as quatro marquises dos prédios 194 e 198 da avenida Presidente Wilson, Centro da Cidade do Rio de Janeiro, bem como de parecer técnico conclusivo e das respectivas Declarações de Segurança Estrutural de Marquises	100%	100%	43/2025	Enar Engenharia e Arquitetura Ltda	12/08/2025 a 12/12/2025 e monitoramento da estabilidade de deformação das marquises de 12/11/2025 a 11/11/2026	R\$ 37.990,00 (acrescido de R\$8.617,97 para o monitoramento da estabilidade de deformação das marquises)	Em execução (monitoramento da estabilidade de deformação das marquises)