PLANO INTEGRADO DE ELEIÇÕES

Grupo 1 Fiscalizar Propaganda e Processar Representações, Reclamações e Direito de Resposta

Subgrupo 1.1 Capacitação em Fiscalização de Propaganda e Processamento de Representações e Reclamações

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
1.1.1	Capacitação de servidores em fiscalização de propaganda		ALERTA DE PRAZO	01/07/2021	31/05/2022			CSORI			
1.1.1.1	Elaborar e atualizar material para instrução de Cartórios Eleitorais sobre procedimentos cartorários, incluindo o tratamento do material apreendido.	Rotina Cartorária	NÃO INICIADA	01/12/2021	31/01/2022			SEPLAT	SEAAZE		
1.1.1.2	Planejar treinamento de servidores dos cartórios eleitorais quanto à atuação nos procedimentos de fiscalização, incluindo o aspecto material da propaganda eleitoral.	Contratação de curso externo	ALERTA DE PRAZO	01/07/2021	29/10/2021			SEPLAT	EJE		
1.1.1.3	Treinar servidores dos cartórios quanto à atuação nos procedimentos de fiscalização, incluindo o aspecto material da propaganda eleitoral.	Contratação de curso externo	NÃO INICIADA	03/11/2021	29/04/2022			SEPLAT	EJE	1.1.1.2	
1.1.1.4	Planejar treinamento de servidores dos cartórios eleitorais quanto à integração da atividade de fiscalização com a análise de prestação de contas		NÃO INICIADA	01/04/2022	29/04/2022			ASCEPA	CSORI		
1.1.1.5	Treinar servidores dos cartórios eleitorais quanto à integração da atividade de fiscalização com a análise de prestação de contas		NÃO INICIADA	01/05/2022	31/05/2022			ASCEPA	CSORI	1.1.1.4	
1.1.2	Capacitação de servidores no processamento de Representações, Reclamações e Direito de Resposta		NÃO INICIADA	04/10/2021	29/04/2022			CORIP			
1.1.2.1	Planejar treinamento de servidores que irão processar as representações, reclamações e direito de resposta		NÃO INICIADA	04/10/2021	31/01/2022			CORIP			
1.1.2.2	Treinar servidores que irão processar as representações, reclamações e direito de resposta		NÃO INICIADA	01/02/2022	29/04/2022			CORIP		1.1.2.1	
1.1.3	Capacitação da equipe de fiscais		NÃO INICIADA	10/01/2022	31/07/2022			ZEFISC			
1.1.3.1	Planejar treinamento da equipe de fiscais		NÃO INICIADA	10/01/2022	29/04/2022			ZEFISC			
1.1.3.2	Treinar equipe de fiscais		NÃO INICIADA	02/05/2022	31/07/2022			ZEFISC		1.1.1.3; 1.1.3.1; 1.2.2.5	

Subgrupo 1.2 Fiscalização da Propaganda

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
1.2.1	Designação dos Juízos responsáveis pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral		NÃO INICIADA	09/12/2021	17/12/2021			PR			
1.2.1.1	Elaborar minuta de resolução designando os Juízos		NÃO INICIADA	09/12/2021	10/12/2021			PR			
1.2.1.2	Submeter a minuta de Resolução à apreciação plenária		NÃO INICIADA	13/12/2021	16/12/2021			PR		1.2.1.1	
1.2.1.3	Publicar Resolução		NÃO INICIADA	16/12/2021	17/12/2021			SEPLEN		1.2.1.2	
1.2.2	Mobilização de infraestrutura para fiscalização de propaganda eleitoral e recebimento de denúncias		NÃO INICIADA	10/01/2022	10/08/2022			DG			
1.2.2.1	Elaborar regulamentação da jornada a ser cumprida pelo pessoal requisitado para atuar na fiscalização.		NÃO INICIADA	01/02/2022	29/04/2022			PR	DG, SGP		
1.2.2.2	Providenciar veículos para fiscalização pelos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	02/05/2022	10/08/2022			SECTRA	ZEFISC		
1.2.2.3	Providenciar instalações, equipamentos e materiais para a fiscalização da propaganda eleitoral e para o recebimento e tratamento de denúncias		NÃO INICIADA	01/02/2022	01/08/2022			DG	SEMANT, ZEFISC		
1.2.2.4	Contactar profissionais a serem requisitados a fim de verificar interesse e disponibilidade.		NÃO INICIADA	10/01/2022	20/01/2022			ZEFISC		1.2.1.3	
1.2.2.5	Solicitar pessoal, incluindo os profissionais da área de segurança pública, para atuar na fiscalização junto aos cartórios		NÃO INICIADA	20/01/2022	28/02/2022			ZEFISC		1.2.1.3; 1.2.2.4	
1.2.2.6	Requisitar pessoal, incluindo os profissionais da área de segurança pública, para atuar na fiscalização junto aos cartórios		NÃO INICIADA	02/05/2022	01/08/2022			PR	SECREP, SEFRER, ZEFISC	1.2.1.3; 1.2.2.1; 1.2.2.5; 7.1.1.2; 7.1.2.2	
1.2.2.7	Realizar reunião com juízos responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral.		NÃO INICIADA	01/02/2022	29/04/2022			PR		1.2.1.3	
1.2.3	Realização de ações voltadas a partidos, candidatos, eleitores e provedores de conteúdo da internet		NÃO INICIADA	10/01/2022	29/04/2022			PR			
1.2.3.1	Atualizar cartilha de fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	10/01/2022	29/04/2022			EJE	COAJUR, CSORI		
1.2.3.2	Realizar reunião com os Diretórios Regionais dos partidos políticos e Provedores de Internet sobre temas afetos à propaganda eleitoral na internet		NÃO INICIADA	01/02/2022	29/04/2022			PR		1.2.1.3	
1.2.4	Desmobilização da infraestrutura da fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	31/10/2022	16/12/2022			SSG			
1.2.4.1	Promover o gozo do banco de horas do(s) servidor(es) requisitado(s) que atuou(aram) na fiscalização da propaganda antes de sua(s) devolução(ões) aos(s) órgão(s) de origem		NÃO INICIADA	31/10/2022	16/12/2022			ZEFISC			
1.2.4.2	Promover a devolução de pessoal e de veículos que atuaram na fiscalização		NÃO INICIADA	31/10/2022	16/12/2022			ZEFISC		1.2.4.1	
1.2.4.3	Promover devolução do material e dos equipamentos específicos utilizados na fiscalização		NÃO INICIADA	31/10/2022	16/12/2022			ZEFISC			
1.2.4.4	Promover o descarte do material apreendido e a guarda do material acatulado		NÃO INICIADA	31/10/2022	16/12/2022			ZEFISC	SSG		

Subgrupo 1.3 Horário Eleitoral Gratuito

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
1.3.1	Distribuição e divulgação do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV - 1º turno		NÃO INICIADA	23/05/2022	31/08/2022			PR			
1.3.1.1	Configurar acesso do Sistema de Horário Eleitoral - 1º turno	Cadastrar identidades e autorizações no ODIN	NÃO INICIADA	01/08/2022	15/08/2022			SEPREL	ZEFISC	1.2.1.3	
1.3.1.2	Participar do EAD promovido pelo TSE sobre sistema HE		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022			SEPREL			
1.3.1.3	Realizar os testes do sistema HE - 1º turno		NÃO INICIADA	30/05/2022	31/08/2022			SEPREL			
1.3.1.4	Realizar reunião preliminar com partidos políticos e emissoras de rádio e TV		NÃO INICIADA	15/07/2022	16/08/2022			PR			
1.3.1.5	Publicar edital de convocação para promover audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção.		NÃO INICIADA	16/08/2022	19/08/2022			PR			
1.3.1.6	Oficializar o sistema de Horário Eleitoral no ambiente TRE.		NÃO INICIADA	20/07/2022	15/08/2022			STI			
1.3.1.7	Realizar audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção		NÃO INICIADA	16/08/2022	23/08/2022			PR		1.3.1.1; 1.3.1.5; 1.3.1.6	

1.3.1.8	Disponibilizar plano de mídia na internet.		NÃO INICIADA	23/08/2022	24/08/2022			PR			1.3.1.7
1.3.2	Distribuição e divulgação do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV - 2º turno		NÃO INICIADA	03/10/2022	07/10/2022			PR			
1.3.2.1	Configuração de acesso do Sistema de Horário Eleitoral - 2º turno	Cadastrar identidades e autorizações no ODIN	NÃO INICIADA	03/10/2022	06/10/2022			SEPREL	ZEFISC		
1.3.2.2	Realizar testes do sistema HE - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	07/10/2022			SEPREL			
1.3.2.3	Publicar edital de convocação para promover audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção		NÃO INICIADA	03/10/2022	05/10/2022			PR			
1.3.2.4	Oficializar o sistema de Horário Eleitoral no ambiente TRE		NÃO INICIADA	03/10/2022	06/10/2022			STI			
1.3.2.5	Realizar audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção.		NÃO INICIADA	03/10/2022	06/10/2022			PR			1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4
1.3.2.6	Disponibilizar plano de mídia na internet.		NÃO INICIADA	07/10/2022	07/10/2022			PR			1.3.2.5

Subgrupo 1.4 Desmobilização da Fiscalização da Propaganda

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				

Subgrupo 1.5 Representações, Reclamações e Direito de Resposta

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
1.5.1	Designação dos Juizes auxiliares responsáveis pelo julgamento de Representações e Reclamações		NÃO INICIADA	09/12/2021	17/12/2021			PR			
1.5.1.1	Elaborar minuta de resolução designando os juizes		NÃO INICIADA	09/12/2021	10/12/2021			PR			
1.5.1.2	Submeter minuta de resolução à apreciação plenária		NÃO INICIADA	13/12/2021	16/12/2021			PR		1.5.1.1	
1.5.1.3	Publicar resolução		NÃO INICIADA	16/12/2021	17/12/2021			SEPLEN		1.5.1.2	
1.5.2	Mobilização de infraestrutura para processamento das representações e reclamações	Como o julgamento das ações de representação nas eleições gerais são de competência originária do Tribunal, caberá à Secretaria Judiciária o processamento dos feitos. Nesse sentido, a SJD forma um grupo de apoio tendo em conta o grande volume de trabalho no período.	NÃO INICIADA	01/02/2022	30/06/2022			CORIP			
1.5.2.1	Solicitar pessoal para atuar no processamento das representações e reclamações.		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/06/2022			CORIP			
1.5.2.2	Solicitar equipamentos, mobiliários e instalações.		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/06/2022			CORIP	COENG, COMAP, SESOPE, SESPEQ		

Grupo 2 Registrar Candidatos

Subgrupo 2.1 Logística e Infraestrutura

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
2.1.1	Designação de Juiz Auxiliar para o registro de candidatura		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/06/2022			PR			
2.1.1.1	Elaborar minuta de Resolução de designação do juiz auxiliar do Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/06/2022			PR	VPCRE		
2.1.1.2	Submeter a minuta à apreciação plenária e publicar a Resolução		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/06/2022			PR	SJD	2.1.1.1	
2.1.2	Preparação da infraestrutura para realização do registro de candidatura	SSG como participante	NÃO INICIADA	10/01/2022	30/06/2022			DG			
2.1.2.1	Preparar a infraestrutura para realização do registro de candidaturas		NÃO INICIADA	10/01/2022	30/06/2022			SSG	COGED, SJD		
2.1.2.2	Providenciar materiais permanentes e de expediente necessários.		NÃO INICIADA	10/01/2022	30/06/2022			COMAP	SJD, STI		
2.1.3	Instalação dos Sistemas de Candidatura no ambiente TRE.		NÃO INICIADA	01/04/2022	20/07/2022			STI			
2.1.3.1	Instalar o sistema CANDex no ambiente TRE		NÃO INICIADA	01/04/2022	20/07/2022			SESOPE	COGED, SEPREL, SJD		
2.1.3.2	Informar à SEPREL os usuários e perfis do Sistema de Candidaturas para cadastramento da autorização no ODIN		NÃO INICIADA	01/04/2022	20/07/2022			GABSJD	SEPREL, SEPRO2		
2.1.3.3	Cadastrar identidades e autorizações no ODIN para o Sistema de Candidaturas		NÃO INICIADA	01/04/2022	20/07/2022			SEPREL		2.1.3.1; 2.1.3.2	
2.1.3.4	Oficializar o sistema CAND no ambiente TRE		NÃO INICIADA	15/07/2022	19/07/2022			STI	COSEL	2.1.3.1	
2.1.3.5	Executar as configurações iniciais do sistema CAND		NÃO INICIADA	20/07/2022	20/07/2022			SEPRO2		2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.3; 2.1.3.4	
2.1.4	Ações voltadas à orientação de partidos, candidato(as) e advogados(as)		NÃO INICIADA	01/03/2022	20/07/2022			PR			
2.1.4.1	Atualizar a cartilha destinada à orientação de candidatos e partidos políticos		NÃO INICIADA	01/03/2022	31/05/2022			CORIP	SEPRO2		
2.1.4.2	Preparar material e computador com CANDex para treinamento dos partidos políticos		NÃO INICIADA	01/06/2022	20/07/2022			SJD	SEPRO2, SESOPE		
2.1.4.3	Orientar os partidos políticos sobre o CANDex e PJe		NÃO INICIADA	01/06/2022	20/07/2022			SEPRO2		2.1.4.2	
2.1.4.4	Realizar reunião com os Diretórios Regionais dos Partidos Políticos		NÃO INICIADA	01/06/2022	20/07/2022			PR	SEPRO2	2.1.4.1	

Subgrupo 2.2 Capacitação em Registro de Candidaturas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
2.2.1	Capacitação dos servidores da STI e SJD em Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/06/2022			DG			
2.2.1.1	Definir participante da STI que participará do Teste Regional do TSE		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/05/2022			COSEL	SEPREL		
2.2.1.2	Definir participante da SJD que participará do Teste Regional do TSE		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/05/2022			GABSJD	SEPRO2		
2.2.1.3	Participar do Teste Regional do TSE		NÃO INICIADA	02/05/2022	30/05/2022			SEPREL	SEPRO2	2.2.1.1; 2.2.1.2	
2.2.1.4	Preparar ambiente e instruções para o Simulado Nacional de Registro de Candidaturas		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			SEPREL			
2.2.1.5	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			SEPREL	SEPRO2	2.2.1.4	
2.2.2	Capacitação dos servidores que atuarão no registro de candidatura		NÃO INICIADA	10/01/2022	30/06/2022			SJD			
2.2.2.1	Definir o quantitativo necessário de servidores que auxiliarão como força tarefa no registro de candidatura		NÃO INICIADA	10/01/2022	10/05/2022			DG	CORIP, GABSJD		
2.2.2.2	Criar material de treinamento sobre os sistemas CAND, CANDex e PJe para orientar os servidores que auxiliarão como força tarefa no Registro de Candidaturas		NÃO INICIADA	01/03/2022	31/05/2022			SJD	SEPREL, SEPRO2	2.2.2.1	
2.2.2.3	Treinar os servidores que auxiliarão como força tarefa no Registro de Candidaturas para utilização dos sistemas CAND, CANDex e PJe.		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			SJD	SEPREL, SEPRO2	2.2.2.1; 2.2.2.2	

Subgrupo 2.3 Julgamento dos Registros de Candidaturas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				

2.3.1	Recepção de mídias do CANDEX	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPSEX			
2.3.1.1	Conferir, receber mídia no sistema CAND e receber a documentação dos DRAPs e RRCs	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPSEX	SEPRO2		
2.3.1.2	Conferir, receber mídia no sistema CAND e receber a documentação do RRCL	NÃO INICIADA	20/07/2022	19/08/2022				SEPSEX	SEPRO2		
2.3.1.3	Dar aceite nos dados no sistema CAND	NÃO INICIADA	20/07/2022	19/08/2022				SEPRO2		2.3.1.1; 2.3.1.2	
2.3.1.4	Divulgar dados dos candidatos na internet (DivulgaCand)	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.1.3	
2.3.2	Publicação de Editais referentes aos pedidos de registro de candidatura	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SJD			
2.3.2.1	Publicar Editais dos DRAPs e RRCs	NÃO INICIADA	20/07/2022	16/08/2022				SEPRO2		2.3.1.3	
2.3.2.2	Remeter Editais dos DRAPs e RRCs ao MPE	NÃO INICIADA	20/07/2022	19/08/2022				SEPRO2		2.3.2.1	
2.3.2.3	Publicar Editais de RRCL, Vaga Remanescente e Substituição	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.1.3	
2.3.2.4	Remeter Editais dos RRCL, Vaga Remanescente e Substituição ao MPE	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.2.3	
2.3.2.5	Certificar a publicação dos editais nos respectivos processos	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.2.3; 2.3.2.4	
2.3.3	Análise e processamento dos pedidos de registro de candidatura	NÃO INICIADA	20/07/2022	30/09/2022				SJD			
2.3.3.1	Examinar regularidade da documentação para julgamento dos DRAPs, intimando-se para sanear as irregularidades.	NÃO INICIADA	20/07/2022	25/08/2022				SEPRO2			
2.3.3.2	Examinar a documentação dos pedidos de registro RRC e RRCL, com a validação do nome e do número de urna, cargo, partido, sexo e qualidade da imagem (VVFoto), intimando-se para sanar eventuais irregularidades.	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2			
2.3.3.3	Examinar a documentação dos pedidos de registro de Vaga Remanescente e Substituição, com a validação do nome e do número de urna, cargo, partido, sexo e qualidade da imagem (VVFoto), intimando-se para sanar eventuais irregularidades.	NÃO INICIADA	20/07/2022	30/09/2022				SEPRO2			
2.3.3.4	Processar os pedidos de impugnação/ notícia de inelegibilidade	NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	
2.3.4	Julgamento dos pedidos de registro de candidatura	NÃO INICIADA	22/07/2022	13/09/2022				SJD			
2.3.4.1	Julgar os DRAPs e eventuais impugnações e publicar as decisões	NÃO INICIADA	22/07/2022	12/09/2022				SJD	COSES, SEPRO2	2.3.3.1; 2.3.3.4	
2.3.4.2	Certificar nos pedidos de registro RRCs, RRCL, Vaga Remanescente e Substituição o julgamento dos DRAPs	NÃO INICIADA	22/07/2022	12/09/2022				SEPRO2		2.3.4.1	
2.3.4.3	Julgar os pedidos de registro de candidatura e eventuais impugnações e publicar as decisões	NÃO INICIADA	22/07/2022	13/09/2022				SJD	COSES, SEPRO2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 2.3.3.4; 2.3.4.1; 2.3.4.2	
2.3.4.5	Lançar as decisões no Sistema CAND	NÃO INICIADA	22/07/2022	13/09/2022				SEPRO2		2.3.4.1; 2.3.4.3	
2.3.5	Processamento dos recursos nos pedidos de registro de candidatura	NÃO INICIADA	22/07/2022	30/09/2022				SJD			
2.3.5.1	Registrar os recursos e remetê-los ao TSE.	NÃO INICIADA	22/07/2022	30/09/2022				SEPRO2		2.3.4.1; 2.3.4.3	
2.3.6	Fechamento do Sistema de Candidaturas - CAND	NÃO INICIADA	12/09/2022	13/09/2022				SJD			
2.3.6.1	Verificar inconsistências e/ou atualizações e fechar o Sistema CAND	NÃO INICIADA	12/09/2022	13/09/2022				SEPRO2		2.3.4.5	
2.3.6.2	Publicar edital com a relação dos nomes dos partidos políticos, candidatos e respectivos números com os quais concorrerão nas eleições, inclusive daqueles cujos pedidos indeferidos se encontrem em grau de recurso (sub judice).	NÃO INICIADA	12/09/2022	13/09/2022				SEPRO2		2.3.6.1	
2.3.6.3	Encaminhar a listagem final de candidatos aptos à SAD	NÃO INICIADA	12/09/2022	13/09/2022				SEPRO2		2.3.6.2	

Grupo 3 Processar Prestação de Contas de Campanha

Subgrupo 3.1 Coordenação da Prestação de Contas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
3.1.1	Designação dos juizes eleitorais responsáveis pela apreciação das prestações de contas de campanha dos Diretórios Municipais		NÃO INICIADA	03/11/2021	17/12/2021			PR			
3.1.1.1	Realizar estudo para identificação de possíveis juizes a serem designados, considerando aspectos estruturais, de pessoal e outros		NÃO INICIADA	03/11/2021	19/11/2021			PR	ASCEPA, DG, VPCRE		
3.1.1.2	Elaborar minuta de resolução designando os juizes		NÃO INICIADA	22/11/2021	03/12/2021			PR	DG, VPCRE	3.1.1.1	
3.1.1.3	Submeter a minuta à apreciação plenária e publicar a Resolução		NÃO INICIADA	06/12/2021	17/12/2021			PR		3.1.1.2	
3.1.2	Planejamento e implementação da infraestrutura para exame das contas		NÃO INICIADA	20/06/2022	15/08/2022			ASCEPA			
3.1.2.1	Definir infraestrutura necessária para exame das contas		NÃO INICIADA	20/06/2022	08/07/2022			ASCEPA	SEPROJ		
3.1.2.2	Providenciar e instalar equipamentos necessários para exame das contas		NÃO INICIADA	11/07/2022	15/08/2022			SESPEQ	SERED		
3.1.2.3	Providenciar mobiliário e material permanente necessários para exame das contas		NÃO INICIADA	11/07/2022	15/08/2022			COMAP	SSG		
3.1.3	Disponibilização dos sistemas de prestação de contas eleitorais		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	31/07/2022			STI			
3.1.3.1	Identificar estrutura mínima de hardware e rede para instalação dos sistemas (spce web / validador / eventuais novos sistemas) nas unidades responsáveis por recepção e análise das prestação de contas e realizar as adaptações necessárias.		NÃO INICIADA	02/05/2022	11/07/2022			STI	ASCEPA, SEPSEX, ZEPREST		
3.1.3.2	Pesquisar e definir sistema ou outros mecanismos para recepção das mídias de prestação de contas de forma remota (Ex: sistema desenvolvido pelo TRE-BA, "google drive" para entrega de mídia) e sistema de agendamento de entrega de mídia (Ex: sistema desenvolvido pelo TRE-SP para eleição 2020)		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	15/02/2022			ASCEPA	PR, SEPSEX, STI, VPCRE		
3.1.3.3	Instalar SPCE Cadastro (homologação) nas máquinas da ASCEPA e das zonas eleitorais responsáveis por prestação de contas		NÃO INICIADA	01/06/2022	31/07/2022			STI			
3.1.3.4	Disponibilizar na internet o link com acesso ao SPCE Cadastro		NÃO INICIADA	01/06/2022	31/07/2022			SEINTE	ASCEPA		
3.1.3.5	Dar acesso ao SPCE Web - módulo de CNPJ nas máquinas da equipe responsável por registro de candidatura e módulo de entrega para a SJD		NÃO INICIADA	20/06/2022	01/07/2022			STI			
3.1.3.6	Dar acesso ao SPCE Web nas máquinas da ASCEPA e zonas eleitorais das prestações de contas		NÃO INICIADA	18/07/2022	31/07/2022			SEPREL			
3.1.4	Elaboração de questões de ordem sobre tramitação e processamento das prestações de contas		NÃO INICIADA	15/06/2022	15/08/2022			PR			
3.1.4.1	Formar grupo para elaborar e submeter minuta com questões de ordem para aprovação		NÃO INICIADA	15/06/2022	29/07/2022			PR	ASCEPA, SJD, VPCRE		
3.1.4.2	Aprovar e publicar questões de ordem sobre tramitação e processamento das prestações de contas		NÃO INICIADA	01/08/2022	15/08/2022			PR		3.1.4.1	
3.1.5	Emissão de ofícios às Prefeituras e Secretarias de Fazendas Estaduais e Municipais		NÃO INICIADA	15/05/2022	01/09/2022			ASCEPA			
3.1.5.1	Oficiar às Prefeituras sobre a necessidade de envio de informações de permissionários		NÃO INICIADA	15/05/2022	15/06/2022			ASCEPA	PR		
3.1.5.2	Oficiar às Secretarias de Fazenda sobre a necessidade de envio de informações de notas fiscais eletrônicas		NÃO INICIADA	01/08/2022	01/09/2022			ASCEPA	PR	3.1.5.1	
3.1.6	Ações voltadas à orientação de candidatos(as), advogados(as), contabilistas e partidos políticos em prestação de contas		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/09/2022			ASCEPA			

3.1.6.1	Realizar palestra com o CRC a respeito dos erros frequentes e novidades da norma		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			ASCEPA			
3.1.6.2	Realizar palestra a respeito das novidades da norma e elaboração das prestações de contas		NÃO INICIADA	01/07/2022	31/07/2022			ASCEPA			
3.1.6.3	Elaborar e disponibilizar material de apoio sobre novidades da norma		NÃO INICIADA	01/07/2022	31/07/2022			ASCEPA			
3.1.6.4	Elaborar e disponibilizar material de apoio para envio da parcial		NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022			ASCEPA			
3.1.6.5	Elaborar e disponibilizar material de apoio para envio da prestação de contas final		NÃO INICIADA	01/09/2022	30/09/2022			ASCEPA			

Subgrupo 3.2 Capacitação em Prestação de Contas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
3.2.1	Capacitação de analistas responsáveis por prestações de contas		NÃO INICIADA	01/08/2022	15/03/2023			ASCEPA			
3.2.1.1	Elaborar e disponibilizar material de apoio para recepção da parcial		NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022			ASCEPA			
3.2.1.2	Elaborar e disponibilizar material de apoio para análise das prestações de contas		NÃO INICIADA	01/09/2022	30/09/2022			ASCEPA			
3.2.1.3	Disponibilizar modelos de diligências e pareceres		NÃO INICIADA	01/09/2022	30/09/2022			ASCEPA			
3.2.1.4	Realizar treinamento em análise de contas - equipe da ASCEPA e força tarefa		NÃO INICIADA	01/08/2022	30/09/2022			ASCEPA			
3.2.1.5	Realizar treinamento em análise de contas de diretórios municipais		NÃO INICIADA	01/03/2023	15/03/2023			ASCEPA	VPCRE, ZEPREST		
3.2.2	Participação em simulados, teste em campo e treinamentos do TSE		ALERTA DE PRAZO	30/08/2021	01/07/2022			ASCEPA			
3.2.2.1	Participar do 2o Teste em campo TSE		ATRASADA	30/08/2021	03/09/2021			ASCEPA	STI		
3.2.2.2	Participar do 3o Teste em campo TSE		NÃO INICIADA	29/11/2021	03/12/2021			ASCEPA	STI		
3.2.2.3	Participar do 4o Teste em campo TSE		NÃO INICIADA	14/03/2022	18/03/2022			ASCEPA	STI		
3.2.2.4	Participar do 5o Teste em campo TSE		NÃO INICIADA	25/04/2022	29/04/2022			ASCEPA	STI		
3.2.2.5	Participar do Teste do Ecossistema da Urna e Totalização		NÃO INICIADA	20/06/2022	24/06/2022			ASCEPA	STI		
3.2.2.6	Participar do 6o Teste em campo TSE		NÃO INICIADA	27/06/2022	01/07/2022			ASCEPA	STI		

Subgrupo 3.3 Julgamento das Prestações de Contas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
3.3.1	Julgamento das contas dos candidatos e diretórios partidários		NÃO INICIADA	02/11/2022	30/11/2023			PR			
3.3.1.1	Informar à Presidência os(as) candidatos(as) e partidos que prestaram contas referentes ao 1º turno, acompanhado de edital de impugnação		NÃO INICIADA	02/11/2022	07/11/2022			ASCEPA	PR		
3.3.1.2	Publicar edital de impugnação referente aos diretórios municipais que prestaram contas de 1º turno		NÃO INICIADA	02/11/2022	07/11/2022			ZEPREST			
3.3.1.3	Informar à Presidência os(as) candidatos(as) e partidos que prestaram contas referentes ao 2º turno, acompanhado de edital de impugnação		NÃO INICIADA	20/11/2022	25/11/2022			ASCEPA	PR		
3.3.1.4	Publicar edital de impugnação referente aos diretórios municipais que prestaram contas de 2º turno		NÃO INICIADA	20/11/2022	25/11/2022			ZEPREST			
3.3.1.5	Examinar as contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as)		NÃO INICIADA	02/11/2022	11/12/2022			ASCEPA			
3.3.1.6	Julgar as contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as)		NÃO INICIADA	07/11/2022	19/12/2022			PR	ASCEPA		
3.3.1.7	Examinar as contas dos(as) candidatos(as) não eleitos(as) e diretórios estaduais		NÃO INICIADA	07/01/2023	22/11/2023			ASCEPA			
3.3.1.8	Julgar as contas dos(as) candidatos(as) não eleitos(as) e diretórios estaduais		NÃO INICIADA	07/11/2022	30/11/2023			PR	ASCEPA		
3.3.1.9	Examinar as contas dos diretórios municipais		NÃO INICIADA	07/01/2023	22/11/2023			ZEPREST			
3.3.1.10	Julgar as contas dos diretórios municipais		NÃO INICIADA	07/11/2022	30/11/2023			ZEPREST			

Grupo 4 Preparar Mesas, Captar, Transmitir e Totalizar Votos, Proclamar Resultados e Diplomar Eleitos

Subgrupo 4.1 Fechamento de Cadastro

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
4.1.1	Disponibilização de infraestrutura e segurança		NÃO INICIADA	04/10/2021	08/04/2022			DG			
4.1.1.1	Constituir Grupo de Trabalho para elaborar, de acordo com a demanda de atendimento presencial em anos anteriores, levantamento da situação dos cartórios eleitorais quanto às estruturas físicas e lógicas para realização de atendimento presencial de final de alistamento eleitoral, a fim de garantir a acessibilidade e números de Kits Biométricos e Equipamentos de Proteção Individual contra o novo Coronavírus (EPis – COVID-19) suficientes, bem como de formas possíveis de ampliação da capacidade de atendimento dos cartórios eleitorais. (Utilização de postos avançados pelo Tribunal, implantação de forma híbrida de atendimento remoto e presencial, por exemplo)		NÃO INICIADA	04/10/2021	17/12/2021			ASSEDG	CPAI, SAD, SSG, STI		
4.1.1.2	Apresentar à alta administração do Tribunal a conclusão do estudo com o levantamento da situação dos cartórios eleitorais quanto às estruturas físicas e lógicas para realização de atendimento presencial de final de alistamento eleitoral, a fim de garantir a acessibilidade e números de Kits Biométricos e Equipamentos de Proteção Individual contra o novo Coronavírus (EPis – COVID-19) suficientes, bem como sobre as formas possíveis de ampliação da capacidade de atendimento dos cartórios eleitorais. (Utilização de postos avançados pelo Tribunal, implantação de forma híbrida de atendimento remoto e presencial, por exemplo)		NÃO INICIADA	10/01/2022	31/01/2022			ASSEDG	CPAI, SAD, SSG, STI	4.1.1.1	
4.1.1.3	Realizar tratativas com os outras instituições para instalação de postos avançados, se adotada esta forma de ampliação da capacidade de atendimento dos cartórios eleitorais.		NÃO INICIADA	01/02/2022	24/02/2022			GABPRE	ASSEDG, SAD, SSG, STI	4.1.1.1; 4.1.1.2	
4.1.1.4	Instalar Postos Avançados necessários para ampliação da capacidade de atendimento dos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	07/03/2022	08/04/2022			PR	DG	4.1.1.3	

4.1.1.5	Instalar Kits Biométricos, nas ZEs/CAEs e demais Postos de Atendimento, necessários para atender a demanda calculada e esperada, na hipótese de atendimento presencial.		NÃO INICIADA	01/02/2022	08/04/2022			STI	COLOG, SEREDE, SESPEQ	4.1.1.1
4.1.1.6	Distribuir EPis – COVID-19, nas ZEs/CAEs e demais Postos de Atendimento, necessários para atender a demanda calculada e esperada, na hipótese de atendimento presencial.	*EPis – COVID-19: Proteção de acrílico nos guichês de atendimento, Face Shields, luvas, máscaras, cartazes de orientação ao público externo e outros itens que se mostrem necessários	NÃO INICIADA	01/02/2022	08/04/2022			SEALMO	ZE	4.1.1.1; 6.1.3
4.1.1.7	Realizar tratativas com os órgãos de segurança pública para garantir a segurança e a ordem durante o final do alistamento eleitoral e promover o policiamento ostensivo nas regiões mais críticas.		NÃO INICIADA	04/02/2022	24/02/2022			GABPRE	ASEGUR	
4.1.1.8	Consultar as zonas eleitorais sobre a existência de ruas que pretendem fechar na capital, na antevéspera, na véspera e no dia final do alistamento, para que o TRE possa realizar tratativas perante as instituições responsáveis nos municípios correspondentes. Poderá ser utilizado, inclusive, o Sistema AVALON para efetuar esta consulta.		NÃO INICIADA	24/01/2022	04/02/2022			ASSEDG	CPLAN	
4.1.1.9	Realizar tratativas com outras instituições para melhor organização das vias de acesso principal aos Cartórios e CAEs, nos três últimos dias de final de alistamento eleitoral, nas regiões mais críticas.		NÃO INICIADA	04/02/2022	24/02/2022			GABPRE	ASSEDG	
4.1.2	Expedição de instrução sobre atendimento do público externo no final de alistamento		NÃO INICIADA	10/01/2022	25/03/2022			VPCRE		
4.1.2.1	Avaliar e definir, no Tribunal, de acordo com as instruções do TSE, a forma de atendimento do público externo, no final do alistamento, incluído o atendimento para alistamento eleitoral de preso provisório e de adolescentes em unidade de internação, se realizado com atendimento presencial, remoto ou, de forma híbrida, e os sistemas a serem utilizados, inclusive sobre a adoção ou não de agendamento e de coleta de dados biométricos, a fim de organizar os trabalhos e evitar aglomerações.		NÃO INICIADA	10/01/2022	04/02/2022			PR	DG, VPCRE	
4.1.2.2	Elaborar minuta de normativo com orientação sobre o procedimento cartorário de atendimento ao público externo, incluído o atendimento para alistamento eleitoral de preso provisório e de adolescentes em unidade de internação (forma de atendimento, ferramentas e sistemas disponíveis, tratamento de multa e documentação).		NÃO INICIADA	07/02/2022	11/03/2022			SEAAZE	CSORI	4.1.2.1
4.1.2.4	Publicar/Divulgar o normativo		NÃO INICIADA	11/01/2022	25/03/2022			VPCRE	CSORI, SEAAZE	
4.1.3	Viabilização do alistamento eleitoral de preso provisório e de adolescentes em unidade de internação		NÃO INICIADA	16/11/2021	15/04/2022			GABPRE		
4.1.3.1	Firmar Termo de Cooperação com Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Secretária de Administração e Assuntos Penitenciários e Secretaria de Segurança Pública		NÃO INICIADA	16/11/2021	17/12/2021			GABPRE	ASEGUR, ASSEDG	
4.1.3.2	Realizar reunião com os juizes eleitorais e chefes de cartório cuja circunscrição possua postos avançados da Justiça Eleitoral para o alistamento de presos provisórios e adolescentes em unidades de detenção		NÃO INICIADA	07/02/2022	24/02/2022			GABPRE	ZE	4.1.3.1
4.1.3.3	Verificar a viabilidade e providenciar a infraestrutura elétrica e lógica nos postos de atendimento a presos provisórios e adolescentes em unidade de internação, cuja viabilidade tenha sido atestada		NÃO INICIADA	10/01/2022	25/03/2022			SSG	SEMANT	4.1.2.1; 4.1.3.1
4.1.3.4	Verificar a viabilidade e providenciar a infraestrutura de TIC nos postos de atendimento a presos provisórios e adolescentes em unidade de internação, cuja viabilidade tenha sido atestada		NÃO INICIADA	07/02/2022	15/04/2022			STI	COINF, COLOG	

Subgrupo 4.2 Capacitação de servidores em instrutoria e de mesários, demais colaboradores e Junta Eleitoral

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
4.2.1	Capacitação de servidores em instrutoria		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	30/06/2022			CDESC			
4.2.1.1	Realizar a inclusão da capacitação no PAC 2022		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	30/11/2021			SEDCOR			
4.2.1.2	Fazer levantamento junto aos cartórios eleitorais dos interessados, para definição de quantitativo de vagas a serem ofertadas		NÃO INICIADA	14/02/2022	21/03/2022			SEDCOR			
4.2.1.3	Realizar pesquisa de mercado e iniciar as tratativas para aquisição do produto com a empresa de capacitação selecionada		NÃO INICIADA	21/03/2022	01/04/2022			SEDCOR			
4.2.1.4	Formalizar a contratação		NÃO INICIADA	04/04/2022	28/05/2022			SEDCOR			
4.2.1.5	Publicar aviso na intranet dando publicidade a abertura das inscrições		NÃO INICIADA	30/05/2022	03/06/2022			SEDCOR			
4.2.1.6	Disponibilizar a capacitação para os servidores inscritos		NÃO INICIADA	05/06/2022	20/06/2022			SEDCOR			
4.2.1.7	Prestar suporte ao EAD e monitorar as atividades da capacitação até o término no curso		NÃO INICIADA	05/06/2022	30/06/2022			SEDCOR			
4.2.2	Execução das diretrizes do GTM Nacional no Tribunal - 1º turno		NÃO INICIADA	10/01/2022	01/10/2022			DG			
4.2.2.1	Consultar unidades para indicação de representantes e elaborar minuta de Portaria de Criação do GTM		NÃO INICIADA	31/01/2022	11/02/2022			ASSEDG			
4.2.2.2	Aprovar portaria de criação do Grupo de Trabalho de Treinamento de Mesários e Apoio Logístico nas Eleições - TRE/RJ, com designação dos componentes e suas atribuições referentes ao treinamento de mesários		NÃO INICIADA	04/03/2022	18/03/2022			DG			
4.2.2.3	Encaminhar à SAD especificações técnicas definidas pelo TSE visando à contratação dos manuais de mesário obrigatórios por força de resolução		NÃO INICIADA	18/03/2022	29/04/2022			GTM	ASSEDG		
4.2.2.4	Informar a SAD sobre o quantitativo extra de manuais de mesários que serão necessários para uso em treinamento presencial pelos cartórios, a serem inseridos na contratação dos manuais obrigatórios, contratados, pela SAD, por força de resolução		NÃO INICIADA	10/05/2022	03/06/2022			GTM			
4.2.2.5	Solicitar área para hospedagem dos conteúdos EAD a serem disponibilizados pelo GTM		NÃO INICIADA	18/03/2022	15/04/2022			GTM			
4.2.2.6	Consultar unidades do Tribunal e responder consultas dessas em assuntos que afetem diretamente o treinamento de mesários - 1º turno		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			GTM			
4.2.2.7	Disponibilizar às ZEs as orientações recebidas pelo GTM TSE para atualização dos servidores nas novidades referentes ao treinamento de mesários, p prestando o devido suporte - 1º turno		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			GTM			
4.2.2.8	Organizar as informações do Tribunal sobre o tema na área EAD do GTM, facilitando a localização das orientações pelos servidores - 1º turno		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			GTM			
4.2.2.9	Orientar tecnicamente os servidores quanto às ferramentas do módulo convocação do Sistema ELO.		NÃO INICIADA	10/01/2022	01/04/2022			SECVOT			

4.2.2.10	Orientar tecnicamente os servidores quanto às ferramentas do sistema eletrônico de convocação definido para uso no tribunal		NÃO INICIADA	10/01/2022	01/04/2022			SEDSIS			
4.2.3	Execução das diretivas do GTM Nacional no Tribunal - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	29/11/2022			DG			
4.2.3.1	Consultar unidades do Tribunal e responder consultas dessas em assuntos que afetem diretamente o treinamento de mesários - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	29/10/2022			GTM			
4.2.3.2	Disponibilizar às ZEs as orientações recebidas pelo GTM TSE para atualização dos servidores nas novidades referentes ao treinamento de mesários, prestando suporte aos servidores - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	29/10/2022			GTM			
4.2.3.3	Organizar as informações do Tribunal sobre o tema na área EAD do GTM, facilitando a localização das orientações pelos servidores - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	29/11/2022			GTM			
4.2.4	Capacitação de mesários e demais colaboradores - 1º turno		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			GTM			
4.2.4.1	Definir metodologia a ser aplicada nos treinamentos considerando ferramentas e materiais disponibilizados, além da situação sanitária		NÃO INICIADA	01/07/2022	01/08/2022			ZE			
4.2.4.2	Acompanhar as orientações do GTM/RJ para correta transmissão aos mesários		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.4.3	Selecionar os mesários que receberão treinamento, organizar turmas e realizar as anotações pertinentes no ELO		NÃO INICIADA	05/07/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.4.4	Providenciar espaço físico adequado e solicitar urnas de treinamento, caso necessário, controlando frequência e realizando as anotações pertinentes no Sistema ELO		NÃO INICIADA	01/07/2022	15/07/2022			ZE			
4.2.4.5	Disponibilizar às zonas eleitorais informações sobre o treinamento de mesários na internet ou APP, de acordo com as orientações recebidas pelo TSE		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/08/2022			GTM			
4.2.4.6	Prestar suporte de conteúdo aos seus mesários inscritos na plataforma EAD do TSE ou no APP mesários		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.4.7	Gerenciar a entrega das chaves de inscrição de acesso ao treinamento EAD e as conclusões		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.5	Capacitação de mesários e demais colaboradores - 2º turno		NÃO INICIADA	18/03/2022	29/10/2022			GTM			
4.2.5.1	Definir metodologia a ser aplicada nos treinamentos considerando ferramentas e materiais disponibilizados, além da situação sanitária		NÃO INICIADA	01/07/2022	01/08/2022			ZE			
4.2.5.2	Acompanhar as orientações do GTM/RJ para correta transmissão aos mesários		NÃO INICIADA	18/03/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.5.3	Selecionar os mesários que receberão treinamento, organizar turmas e realizar as anotações pertinentes no ELO		NÃO INICIADA	05/07/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.5.4	Providenciar espaço físico adequado e solicitar urnas de treinamento, caso necessário, controlando frequência e realizando as anotações pertinentes no Sistema ELO.		NÃO INICIADA	01/07/2022	15/07/2022			ZE			
4.2.5.5	Disponibilizar às zonas eleitorais informações sobre o treinamento de mesários na internet ou APP, de acordo com as orientações recebidas pelo TSE		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/08/2022			GTM			
4.2.5.6	Prestar suporte para acesso aos mesários à plataforma EAD, caso o curso EAD para mesários seja hospedado no AVA regional ou em turma aberta por solicitação do TRE/RJ no AVA SGP/TSE		NÃO INICIADA	03/10/2022	29/10/2022			SEDCOR			
4.2.5.7	Prestar suporte de conteúdo aos seus mesários inscritos na plataforma EAD do TSE ou no APP mesários		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.5.8	Gerenciar a entrega das chaves de inscrição de acesso ao treinamento EAD e as conclusões		NÃO INICIADA	01/06/2022	01/10/2022			ZE			
4.2.6	Capacitação das zonas eleitorais nos sistemas eleitorais		NÃO INICIADA	04/07/2022	02/09/2022			COSEL			
4.2.6.1	Buscar treinamentos EAD do TSE ou de outros regionais, por consulta às SGPs, visando à análise e aprovação da COSEL quanto à pertinência do conteúdo		NÃO INICIADA	04/07/2022	29/07/2022			SEDCOR	COSEL		
4.2.6.2	Disponibilizar a COSEL o treinamento hospedado para o TRE/RJ, garantindo o acesso dos servidores conteudistas indicados		NÃO INICIADA	05/07/2022	29/07/2022			SEDCOR	COSEL		
4.2.6.3	Adequar à realidade do TRE-RJ treinamento no formato EAD elaborado pelo TSE ou por outro tribunal regional, submetendo a parte de conteúdo normativo à SEAAZE, caso necessário		NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022			COSEL	SEAAZE, SECVOT, SEDCOR, SEPREL		
4.2.6.4	Disponibilizar o treinamento de sistemas eleitorais às ZEs.		NÃO INICIADA	23/08/2022	02/09/2022			COSEL	SEDCOR		
4.2.7	Capacitação de membros de Junta Eleitoral		NÃO INICIADA	01/07/2022	23/09/2022			ZE			
4.2.7.1	Definir metodologia a ser aplicada nos treinamentos, considerando ferramentas e materiais disponibilizados, além da situação sanitária		NÃO INICIADA	01/07/2022	15/07/2022			ZE			
4.2.7.2	Providenciar espaço físico adequado e solicitar urnas de treinamento, caso necessário, controlando frequência e realizando as anotações pertinentes no Sistema ELO		NÃO INICIADA	01/07/2022	15/07/2022			ZE			
4.2.7.3	Orientar os servidores dos cartórios, principalmente, para multiplicar a informação aos componentes de Junta Eleitoral sobre o procedimento de organização e de disponibilização dos documentos da votação aos fiscais dos trabalhos de apuração da Junta.		NÃO INICIADA	19/07/2022	12/08/2022			SEAAZE	SEPLAT		
4.2.7.4	Treinar os membros de Junta Eleitoral		NÃO INICIADA	05/09/2022	23/09/2022			ZE			4.2.6.4; 4.2.7.1

Subgrupo 4.3 Preparação de mesas de votos, de mesas de justificativas e junta eleitoral

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
4.3.1	Preparação dos Locais de Votação e Seções Eleitorais - 1º turno		NÃO INICIADA	04/10/2021	23/09/2022			ZE			
4.3.1.1	Disponibilizar o Guia para escolha dos locais de votação que atendam pessoas com deficiência atualizado		NÃO INICIADA	04/10/2021	17/12/2021			CPAI	COSOC		
4.3.1.2	Identificar opções de novos prédios, priorizando a acessibilidade, para funcionamento como local de votação.		NÃO INICIADA	10/01/2022	04/02/2022			ZE			
4.3.1.3	Vistoriar locais de votação identificando a estrutura física/elétrica e o nível de acessibilidade do local, bem como as necessidades de melhorias, com solicitação de providências e adaptações para solucionar as pendências encontradas		NÃO INICIADA	01/02/2022	03/06/2022			ZE			
4.3.1.4	Encaminhar ofício de requisição para os chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares, comunicando a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das Mesas Receptoras no primeiro e eventual segundo turnos de votação		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/06/2022			ZE			
4.3.1.5	Publicar edital de designação dos locais de votação que abrigarão as mesas receptoras de votos e de justificativas		NÃO INICIADA	21/07/2022	03/08/2022			ZE	SEAAZE, SECVOT		
4.3.1.6	Elaborar minuta de regimento geral sobre o policiamento e escolha durante os finais de semana das eleições, com base nas tratativas realizadas com os comandos dos órgãos de segurança		NÃO INICIADA	14/03/2022	29/07/2022			GABPRE	ASEGUR, ASSPAN		

4.3.1.7	Definir, com base nas regras gerais estabelecidas, junto aos órgãos de segurança pública, visando à garantia da segurança e da ordem no final de semana das eleições, o policiamento, especialmente, o ostensivo nas regiões mais críticas, para 1º Turno		NÃO INICIADA	01/08/2022	23/09/2022					ZE			
4.3.1.8	Distribuir às Zonas Eleitorais os fones de ouvido adquiridos para disponibilização nos locais de votação para uso individual pelas eleitoras e pelos eleitores com deficiência visual, no dia da votação		NÃO INICIADA	29/08/2022	09/09/2022					SEALMO	ZE	6.1.1	
4.3.1.9	Elaborar minuta de normativo com diretriz para o contato dos Juizes Eleitorais com os comandos locais para estabelecer os procedimentos necessários a fim de viabilizar o voto dos militares, dos agentes policiais, dos agentes de trânsito e dos guardas municipais que estiverem em serviço no dia da eleição.		NÃO INICIADA	09/05/2022	03/06/2022					GABPRE	ASEGUR, ASSPAN		
4.3.1.10	Contatar os comandos locais para informar sobre os procedimentos necessários a fim de viabilizar o voto dos militares, dos agentes policiais, dos agentes de trânsito e dos guardas municipais que estiverem em serviço no dia da eleição.		NÃO INICIADA	03/06/2022	04/07/2022					ZE			
4.3.1.11	Atualizar base de conhecimento de processo de trabalho referente aos procedimentos cartorários afetos à nomeação e convocação		NÃO INICIADA	18/03/2022	09/09/2022					SEAAZE			
4.3.1.12	Elaborar e submeter minuta de procedimentos cartorários referentes à transferência temporária de eleitores, inclusive voto em trânsito		NÃO INICIADA	14/06/2022	01/07/2022					CSORI	SEAAZE		
4.3.1.13	Habilitar, no Sistema ELO as solicitações de transferência temporária de eleitores, inclusive voto em trânsito, recebidas		NÃO INICIADA	11/07/2022	22/08/2022					ZE			
4.3.2	Preparação dos Locais de Votação e Seções Eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022					ZE			
4.3.2.1	Identificar opções de novos prédios, priorizando a acessibilidade, para funcionamento como local de votação, se necessário.		NÃO INICIADA	04/10/2022	14/10/2022					ZE			
4.3.2.2	Vistoriar locais de votação identificando a estrutura física/elétrica e o nível de acessibilidade do local, bem como as necessidades de melhorias, com solicitação de providências e adaptações para solucionar as pendências encontradas, se necessário.		NÃO INICIADA	04/10/2022	14/10/2022					ZE			
4.3.2.3	Encaminhar ofício de requisição para os chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares, comunicando a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das Mesas Receptoras no segundo turno de votação.		NÃO INICIADA	10/10/2022	21/10/2022					ZE			
4.3.2.4	Publicar edital de designação dos locais de votação que abrigarão as mesas receptoras de votos e de justificativas com as substituições promovidas		NÃO INICIADA	10/10/2022	21/10/2022					ZE	SEAAZE, SECVOT		
4.3.2.5	Definir, com base nas regras gerais estabelecidas, junto aos órgãos de segurança pública, visando à garantia da segurança e da ordem no final de semana das eleições, o policiamento, especialmente, o ostensivo nas regiões mais críticas, para 2º Turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022					ZE	ASEGUR		
4.3.3	Instalação de seções para garantir o voto de presos provisórios e adolescentes em unidades de internação - 1º e 2º turnos		NÃO INICIADA	09/05/2022	26/08/2022					GABPRE			
4.3.3.1	Realizar reunião com os juizes eleitorais e chefes de cartório, cuja circunscrição das respectivas zonas eleitorais estejam localizados os estabelecimentos penais e unidades de internação		NÃO INICIADA	09/05/2022	01/07/2022					GABPRE	ASEGUR, ZE		
4.3.3.2	Criar os locais de votação especiais no Sistema ELO		NÃO INICIADA	11/07/2022	29/07/2022					ZE	SECVOT		
4.3.3.3	Definir a forma de recebimento de justificativa eleitoral nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes.		NÃO INICIADA	01/08/2022	19/08/2022					GABPRE	ASSEDG		
4.3.3.4	Realizar a transferência temporária dos eleitores que manifestaram interesse em votar nas seções especiais		NÃO INICIADA	08/08/2022	18/08/2022					ZE			
4.3.3.5	Publicar edital de nomeação dos membros de mesa receptora de votos e de justificativa nos locais de votação em estabelecimentos penais e unidades de internação		NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022					ZE			
4.3.4	Composição das mesas receptoras e do apoio logístico		NÃO INICIADA	07/01/2022	23/09/2022					CSORI			
4.3.4.1	Atualizar Rotina Cartorária sobre convocação para os trabalhos eleitorais, com base no regulamentado pelo TSE sobre os atos gerais		NÃO INICIADA	07/01/2022	31/03/2022					SEPLAT	SEAAZE		
4.3.4.2	Elaborar minuta de regramento sobre nomeações e convocações de mesários e apoio logístico, com enfoque no quantitativo de componentes da mesa receptora e de dias de trabalho do apoio logístico, com base na resolução do TSE sobre os atos gerais, a ser divulgada às ZEs.		NÃO INICIADA	31/01/2022	29/04/2022					CSORI	SEAAZE, SEPLAT		
4.3.4.3	Elaborar minuta de normativo disciplinando convocação de mesários e demais colaboradores		NÃO INICIADA	31/01/2022	29/04/2022					CSORI	DG, SEAAZE, SEPLAT		
4.3.4.4	Elaborar minuta de Provimento sobre uso obrigatório do módulo Convocação		NÃO INICIADA	31/01/2022	29/04/2022					CSORI	SECVOT		
4.3.4.5	Elaborar minuta de regramento sobre agregação de seção eleitoral		NÃO INICIADA	13/06/2022	15/07/2022					DG	GABPRE, STI, VPCRE		
4.3.4.6	Estabelecer regramento sobre o quantitativo de mesas exclusivas de justificativa a serem instaladas		NÃO INICIADA	13/06/2022	15/07/2022					DG	GABPRE, STI, VPCRE		
4.3.4.7	Publicar edital de nomeação de mesários e de apoio logístico		NÃO INICIADA	05/07/2022	03/08/2022					ZE			
4.3.4.8	Convocar os membros de mesas receptoras de voto, de justificativa eleitoral e apoio logístico e controlar as identificações dos convocados		NÃO INICIADA	05/07/2022	23/09/2022					ZE		4.3.4.7	
4.3.5	Composição da Junta Eleitoral		NÃO INICIADA	16/05/2022	23/09/2022					GABPRE			
4.3.5.1	Elaborar minuta de resolução de constituição de Juntas Eleitorais		NÃO INICIADA	16/05/2022	20/05/2022					PR			
4.3.5.2	Elaborar minuta de resolução de designação de Juizes Presidentes das Juntas Eleitorais		NÃO INICIADA	18/05/2022	25/05/2022					PR			
4.3.5.3	Submeter a minuta de constituição de Juntas Eleitorais à apreciação plenária e publicar a Resolução		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022					PR			

4.3.5.4	Submeter a minuta de resolução de designação de Juizes Eleitorais à apreciação plenária e publicar a Resolução	NÃO INICIADA	30/05/2022	03/06/2022					PR			
4.3.5.5	Requisitar, se necessário, local para funcionamento da Junta Eleitoral	NÃO INICIADA	16/05/2022	30/06/2022					ZE			
4.3.5.6	Adequar o sistema CADJUN às juntas eleitorais constituídas e comunicar às Zonas Eleitorais	NÃO INICIADA	27/06/2022	04/07/2022					ASSEDG	CSCOR		
4.3.5.7	Expedir instruções sobre a constituição das Juntas eleitorais no Tribunal	NÃO INICIADA	28/06/2022	04/07/2022					ASJUPR	ASSEDG		
4.3.5.8	Cadastrar os componentes das Juntas Eleitorais no Sistema CADJUN	NÃO INICIADA	06/07/2022	11/07/2022					ZE			
4.3.5.9	Gerar a relação de componentes das Juntas Eleitorais no Sistema CADJUN	NÃO INICIADA	11/07/2022	13/07/2022					ASSEDG		4.3.5.8	
4.3.5.10	Publicar, no DJE, os nomes das pessoas indicadas para membros de Junta Eleitoral, podendo ser impugnados em petição fundamentada por qualquer partido político no prazo de 3 (três) dias	NÃO INICIADA	19/07/2022	22/07/2022					ASAPRE			
4.3.5.11	Nomear os membros das Juntas Eleitorais	NÃO INICIADA	25/07/2022	03/08/2022					ASJUPR	ASSEDG	4.3.5.10	
4.3.5.12	Convocar os membros da Junta Eleitoral	NÃO INICIADA	26/07/2022	16/09/2022					ZE		4.3.5.11	
4.3.5.13	Publicar edital de nomeação dos escrutinadores ou auxiliares da Junta Eleitoral	NÃO INICIADA	26/07/2022	02/09/2022					ZE			
4.3.5.14	Comunicar ao Presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgar a composição da Junta Eleitoral por edital de Composição da Junta Eleitoral, constando o local de funcionamento da Junta Eleitoral, os membros, escrutinadores ou auxiliares, secretário-geral e os responsáveis pela operação dos sistemas eleitorais e transmissão dos dados provenientes da Urna Eletrônica	NÃO INICIADA	08/08/2022	02/09/2022					ZE			
4.3.5.15	Convocar os escrutinadores ou auxiliares da Junta	NÃO INICIADA	26/07/2022	23/09/2022					ZE		4.3.5.13	
4.3.6	Distribuição das urnas eletrônicas e dos materiais da seção - 1º turno	NÃO INICIADA	12/09/2022	02/10/2022					ZE			
4.3.6.1	Organizar equipes e roteiros de distribuição pelos locais de votação	NÃO INICIADA	12/09/2022	23/09/2022					ZE			
4.3.6.2	Preparar e separar o material por seções eleitorais	NÃO INICIADA	12/09/2022	23/09/2022					ZE			
4.3.6.3	Distribuir urnas eletrônicas e materiais de seção para os locais de votação	NÃO INICIADA	01/10/2022	02/10/2022					ZE			
4.3.7	Distribuição das urnas eletrônicas e dos materiais da seção - 2º turno	NÃO INICIADA	10/10/2022	30/10/2022					ZE			
4.3.7.1	Organizar roteiros de distribuição, se necessário.	NÃO INICIADA	10/10/2022	21/10/2022					ZE			
4.3.7.2	Preparar e separar o material por seções eleitorais	NÃO INICIADA	10/10/2022	21/10/2022					ZE			
4.3.7.3	Distribuir urnas eletrônicas e materiais de seção para os locais de votação	NÃO INICIADA	29/10/2022	30/10/2022					ZE			

Subgrupo 4.4 Captação e Apuração de Votos

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
4.4.1	Viabilização do transporte de eleitores pela Justiça Eleitoral no dia da votação - 1º e 2º Turnos		NÃO INICIADA	07/02/2022	23/09/2022			ZE			
4.4.1.1	Mapear, dentro dos limites territoriais do respectivo município, as zonas rurais que distem pelo menos 2 (dois) quilômetros dos locais de votação, com o levantamento do eleitorado que necessitaria de transporte de eleitores nos dias das votações, com base no disposto na Lei nº 6091/1974 e na resolução do TSE de Atos Gerais		NÃO INICIADA	07/02/2022	03/06/2022			ZE			
4.4.1.2	Realizar levantamento sobre veículos e embarcações, bem como funcionários e instalações disponíveis de órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, para o primeiro e eventual segundo turnos de votação		NÃO INICIADA	15/03/2022	05/08/2022			ZE			
4.4.1.3	Planejar a execução do serviço de transporte de eleitores, para o primeiro e eventual segundo turnos de votação, com base no mapeamento realizado, no quantitativo esperado de eleitores e nos veículos, embarcações, funcionários e instalações à disposição		NÃO INICIADA	15/03/2022	19/08/2022			ZE			
4.4.1.4	Requisitar aos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios veículos para possibilitar a execução dos serviços de transporte, para o primeiro e eventual segundo turnos de votação		NÃO INICIADA	05/08/2022	02/09/2022			ZE			
4.4.1.5	Requisitar aos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos estados e municípios os funcionários e as instalações, se identificada a necessidade para possibilitar a execução dos serviços de transporte para o primeiro e eventual segundo turnos de votação		NÃO INICIADA	05/08/2022	17/09/2022			ZE			
4.4.1.6	Solicitar aos partidos políticos a indicação de integrantes para comissão de transporte, se tiver sido identificada necessidade de instação de comissão pelo Juízo Eleitoral		NÃO INICIADA	01/08/2022	12/08/2022			ZE			
4.4.1.7	Instalar comissão de transporte de eleitores, para primeiro e eventual segundo turnos da votação		NÃO INICIADA	23/08/2022	02/09/2022			ZE			
4.4.1.8	Divulgar quadro de percursos e horários de transporte de eleitores, para primeiro e eventual segundo turnos da votação		NÃO INICIADA	02/09/2022	17/09/2022			ZE			
4.4.1.9	Decidir eventuais reclamações recebidas sobre o quadro geral de percursos e divulgar quadro definitivo		NÃO INICIADA	19/09/2022	23/09/2022			ZE			
4.4.2	Promoção do levantamento das ocorrências de crimes eleitorais - 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	02/10/2022			ASSPAN			
4.4.2.1	Comunicar às Zonas Eleitorais instruções para uso do Sistema OcorreJE no que se refere a crimes eleitorais - 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			ASSPAN			
4.4.2.2	Monitorar e prestar suporte às Zonas Eleitorais durante o uso do sistema Sistema OcorreJE no que se refere a crimes eleitorais - 1º turno		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ASSPAN			
4.4.3	Promoção do levantamento das ocorrências e substituição de Urnas Eletrônicas no dia da Eleição - 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	02/10/2022			COLOG			
4.4.3.1	Comunicar às Zonas Eleitorais instruções para uso do Sistema OcorreJE - 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			COLOG			
4.4.3.2	Monitorar e prestar suporte às Zonas Eleitorais durante o uso do sistema Sistema OcorreJE - 1º turno		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			COLOG			
4.4.4	Promoção do levantamento das ocorrências de crimes eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	30/10/2022			ASSPAN			
4.4.4.1	Comunicar às Zonas Eleitorais instruções para uso do Sistema OcorreJE no que se refere a crimes eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	28/10/2022			ASSPAN			
4.4.4.2	Monitorar e prestar suporte às Zonas Eleitorais durante o uso do sistema Sistema OcorreJE no que se refere a crimes eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ASSPAN			
4.4.5	Promoção do levantamento das ocorrências e substituição de Urnas Eletrônicas no dia da Eleição - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	30/10/2022			COLOG			

4.4.5.1	Comunicar às Zonas Eleitorais instruções para uso do Sistema OcorreJE - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	28/10/2022			COLOG				
4.4.5.2	Monitorar e prestar suporte às Zonas Eleitorais durante o uso do sistema Sistema OcorreJE - 2º turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			COLOG				
4.4.6	Promoção do levantamento das ocorrências no que se refere a crimes eleitorais e substituição de Urnas Eletrônicas no dia da Eleição - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	30/10/2022			ASSEDG				
4.4.6.1	Comunicar às Zonas Eleitorais instruções para uso do Sistema OcorreJE - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	28/10/2022			ASSEDG	COLOG, ZE			
4.4.6.2	Monitorar e prestar suporte às Zonas Eleitorais durante o uso do sistema Sistema OcorreJE - 2º turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ASSEDG	COLOG, ZE			
4.4.7	Recebimento e organização das mídias de resultado e dos documentos da votação pela Junta Eleitoral - 1º turno		NÃO INICIADA	15/08/2022	02/10/2022			ZE				
4.4.7.1	Definir forma de organizar e disponibilizar, no local de apuração, os documentos advindos das seções eleitorais destinados à Junta Eleitoral.		NÃO INICIADA	15/08/2022	31/08/2022			ZE				
4.4.7.2	Estabelecer os responsáveis pelas tarefas para orientação.		NÃO INICIADA	15/08/2022	31/08/2022			ZE				
4.4.7.3	Preparar o espaço físico para disponibilizar o material de votação para apuração e transmissão de forma que permita a fiscalização dos trabalhos perante a Junta Eleitoral no 1º turno		NÃO INICIADA	30/09/2022	02/10/2022			ZE				
4.4.8	Recebimento e organização das mídias de resultado e dos documentos da votação pela Junta Eleitoral - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	30/10/2022			ZE				
4.4.8.1	Proceder aos ajustes necessários na forma de organizar e disponibilizar, no local de apuração, os documentos advindos das seções eleitorais destinados à Junta Eleitoral para o 2º turno.		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022			ZE				
4.4.8.2	Proceder aos ajustes necessários quanto aos responsáveis pelas tarefas no recebimento e na organização, com as orientações pertinentes, para o 2º turno.		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022			ZE				
4.4.8.3	Preparar o espaço físico para disponibilizar o material de votação para apuração e transmissão de forma que permita a fiscalização dos trabalhos perante a Junta Eleitoral no 2º turno		NÃO INICIADA	28/10/2022	30/10/2022			ZE				
4.4.9	Apuração de votos - 1º turno		NÃO INICIADA	01/08/2022	03/10/2022			PR				
4.4.9.1	Designar Comissão Apuradora		NÃO INICIADA	01/08/2022	30/09/2022			GABPRE				
4.4.9.2	Expedir instruções para as Zonas Eleitorais sobre lavratura da Ata da Junta Eleitoral e documentos a serem anexados - 1º turno		NÃO INICIADA	19/09/2022	23/09/2022			SEAAZE	SEINCO, SEPREL			
4.4.9.3	Lavrar a Ata da Junta Eleitoral - 1º turno		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ZE				
4.4.9.4	Lavrar a Ata Geral da Eleição do 1º turno		NÃO INICIADA	02/10/2022	03/10/2022			GABSJD				
4.4.10	Apuração de votos - 2º turno		NÃO INICIADA	18/10/2022	31/10/2022			PR				
4.4.10.1	Expedir instruções para as Zonas Eleitorais sobre lavratura da Ata da Junta Eleitoral e documentos a serem anexados - 2º turno		NÃO INICIADA	18/10/2022	25/10/2022			SEAAZE	SEINCO, SEPREL			
4.4.10.2	Lavrar a Ata da Junta Eleitoral - 2º turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ZE				
4.4.10.3	Lavrar a Ata Geral da Eleição do 2º turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	31/10/2022			GABSJD				

Subgrupo 4.5 Transmissão, Totalização de votos e Proclamação dos Resultados

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
4.5.1	Simulados de sistemas eleitorais para as zonas eleitorais - 1º turno		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	27/09/2022			COSEL			
4.5.1.1	Definir, divulgar e manter atualizado o cronograma de simulados, levando em consideração os simulados nacionais planejados pelo TSE		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	23/09/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.1.2	Preparar e disponibilizar instruções e materiais para os simulados		ALERTA DE PRAZO	20/09/2021	23/09/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.1.3	Prestar suporte aos simulados e relatar ao TSE ocorrências e falhas encontradas		NÃO INICIADA	04/10/2021	27/09/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.2	Simulados de sistemas eleitorais para as zonas eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	25/10/2022			COSEL			
4.5.2.1	Definir, divulgar e manter atualizado o cronograma de simulados, levando em consideração os simulados nacionais planejados pelo TSE para o 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.2.2	Preparar e disponibilizar instruções e materiais para os simulados para o 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	21/10/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.2.3	Prestar suporte aos simulados e relatar ao TSE ocorrências e falhas encontradas		NÃO INICIADA	10/10/2022	25/10/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.3	Preparação do ambiente de totalização dos cartórios eleitorais - 1º turno		NÃO INICIADA	27/09/2021	02/10/2022			COSEL			
4.5.3.1	Disponibilizar os sistemas eleitorais não lacrados aos cartórios eleitorais, para utilização nos treinamentos e simulados		NÃO INICIADA	27/09/2021	09/09/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.3.2	Disponibilizar os sistemas eleitorais lacrados aos cartórios eleitorais, para utilização nas eleições oficiais		NÃO INICIADA	12/09/2022	30/09/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE		
4.5.3.3	Conceder acessos aos sistemas eleitorais, na fase simulado, aos servidores dos cartórios eleitorais e da sede - 1º Turno		NÃO INICIADA	27/09/2021	16/09/2022			SEPREL	ZE		
4.5.3.4	Conceder acessos aos sistemas eleitorais, na fase oficial, aos servidores dos cartórios eleitorais e da sede - 1º Turno		NÃO INICIADA	05/09/2022	30/09/2022			SEPREL	ZE		
4.5.3.5	Oficializar o sistema de totalização e emitir relatório Ambiente de Votação - 1º Turno		NÃO INICIADA	13/09/2022	14/09/2022			ZE	COSEL	2.3.6.1	
4.5.3.6	Publicar e edital convocando representantes dos partidos, das coligações, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar a liberação do Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT), nas Zonas Eleitorais - 1º Turno		NÃO INICIADA	14/09/2022	28/09/2022			ZE	SEAAZE		
4.5.3.7	Liberar a fase de gerenciamento do sistema de totalização e emitir Zerésima - 1º Turno		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			ZE			
4.5.3.8	Oficializar o Sistema Transportador e emitir o relatório Espelho de Diretórios - 1º Turno		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ZE			
4.5.4	Preparação do ambiente de totalização dos cartórios eleitorais - 2º turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	30/10/2022			COSEL			
4.5.4.1	Conceder acessos aos sistemas eleitorais (fases simulado e oficial) aos servidores dos cartórios eleitorais e da sede - 2º Turno		NÃO INICIADA	04/10/2022	28/10/2022			SEPREL	ZE		
4.5.4.2	Oficializar o sistema de totalização e emitir relatório Ambiente de Votação - 2º Turno		NÃO INICIADA	13/10/2022	14/10/2022			ZE	SECVOT, SEPREL		
4.5.4.3	Publicar e edital convocando representantes dos partidos, das coligações, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar a liberação do Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT), nas Zonas Eleitorais - 2º Turno		NÃO INICIADA	14/10/2022	27/10/2022			ZE	SEAAZE		
4.5.4.4	Liberar a fase de gerenciamento do sistema de totalização e emitir Zerésima - 2º Turno		NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022			ZE			
4.5.4.5	Oficializar o Sistema Transportador e emitir o relatório Espelho de Diretórios - 2º Turno		NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ZE			

4.5.5	Instalação de pontos de transmissão distintos do local de funcionamento da Junta Eleitoral, de acordo com as necessidades específicas - 1º turno	ALERTA DE PRAZO	16/08/2021	23/09/2022			STI					
4.5.5.1	Fazer levantamento dos locais que utilizarão JE-Connect	ALERTA DE PRAZO	16/08/2021	30/09/2021			COSEL					
4.5.5.2	Verificar se a quantidade de notebooks e pen drives atende à demanda e providenciar aquisições de novos equipamentos, se for necessário	NÃO INICIADA	04/10/2021	31/05/2022			COLOG					
4.5.5.3	Viabilizar infraestrutura própria do TRE-RJ ou, se possível face à baixa demanda, providenciar parceria com outro regional para utilização de sua infraestrutura de TI.	NÃO INICIADA	04/10/2021	31/05/2022			COINF	SEREDE				
4.5.5.4	Disponibilizar instruções para as zonas eleitorais gerarem seus kits JE-Connect	Se a demanda de zonas eleitorais para utilização do JE-Connect for baixa, a SEPREL disponibilizará o Kit do JE-Connect pronto para as zonas eleitorais envolvidas.	NÃO INICIADA	18/07/2022	29/07/2022		SEPREL	ZE		4.5.5.1		
4.5.5.5	Preparar kits do JE-Connect	Se a demanda de zonas eleitorais para utilização do JE-Connect for baixa, a SEPREL disponibilizará o Kit do JE-Connect pronto para as zonas eleitorais envolvidas.	NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022		ZE	SEPREL, SEREDE		4.5.5.1		
4.5.5.6	Acompanhar e prestar suporte às Zes na preparação dos kits do JE-Connect	NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022			SEPREL	ZE		4.5.5.5		
4.5.5.7	Realizar simulados com zonas eleitorais para testar o JE-Connect - 1º Turno	NÃO INICIADA	01/09/2022	23/09/2022			SEPREL	ZE		4.5.5.3		
4.5.6	Instalação de pontos de transmissão distintos do local de funcionamento da Junta Eleitoral, de acordo com as necessidades específicas - 2º turno	NÃO INICIADA	05/10/2022	21/10/2022			STI					
4.5.6.1	Preparar novos kits do JE-Connect para o 2º turno, se necessário	NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022			SEPREL	SEREDE, ZE				
4.5.6.2	Realizar simulados com zonas eleitorais para testar o JE-Connect - 2º Turno	NÃO INICIADA	17/10/2022	21/10/2022			SEPREL	ZE				
4.5.7	Transmissão e totalização de votos - 1º Turno	NÃO INICIADA	01/04/2022	02/10/2022			COSEL					
4.5.7.1	Elaborar minuta de regimento sobre recebimento e tratamento dos pedidos de dados, arquivos e relatórios dos Sistemas Eleitorais solicitados pelas entidades fiscalizadoras, após a conclusão dos trabalhos de preparação das urnas eletrônicas, em até 100 (cem) dias corridos, contados a partir do dia do primeiro turno das eleições, sob a ótica da resolução do TSE que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação.	NÃO INICIADA	01/04/2022	23/09/2022			GABPRE	GABSJD, GABSTI				
4.5.7.2	Transmitir e monitorar o recebimento dos boletins de urna de suas seções eleitorais e tratar as ocorrências - 1º Turno	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ZE	SECVOT, SEPREL				
4.5.7.3	Monitorar as transmissões de dados pelas Zonas Eleitorais, prestando suporte às ocorrências - 1º Turno	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			COSEL	SEPREL				
4.5.7.4	Emitir o relatório Resultado da Junta Eleitoral - 1º Turno	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ZE	SEPREL				
4.5.7.5	Totalizar votos e emitir Relatório do Resultado da Totalização - 1º turno	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			COSEL			4.5.7.2; 4.5.7.4		
4.5.8	Transmissão e totalização de votos - 2º turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			COSEL					
4.5.8.1	Transmitir e monitorar o recebimento dos boletins de urna de suas seções eleitorais e tratar as ocorrências - 2º Turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ZE	SECVOT, SEPREL				
4.5.8.2	Monitorar as transmissões de dados pelas Zonas Eleitorais, prestando suporte às ocorrências - 2º Turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			COSEL	SECVOT, SEPREL, ZE				
4.5.8.3	Emitir o relatório Resultado da Junta Eleitoral - 2º Turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			ZE	SEPREL		4.5.8.1		
4.5.8.4	Totalizar votos e emitir Relatório do Resultado da Totalização - 2º turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022			COSEL			4.5.8.1; 4.5.8.3		
4.5.9	Divulgação dos Resultados para público externo - 1º Turno	NÃO INICIADA	29/09/2022	14/10/2022			COSEL					
4.5.9.1	Solicitar a disponibilização no Portal do TRE/RJ, na internet, em Eleições 2022, os links para os sites e aplicativos desenvolvidos pelo TSE para acompanhamento da divulgação dos resultados.	https://resultados.tse.jus.br/official/ https://resultados.tse.jus.br/official/#/divulga-desktop/ https://resultados.tse.jus.br/official/#/telao/tv https://resultados.tse.jus.br/official/#/telao/fachada	App "Resultados" para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.resultados&utm_source=resultados Para IOS: https://apps.apple.com/br/app/resultados/id1136359313	NÃO INICIADA	29/09/2022	30/09/2022			SECVOT	COSOC		
4.5.9.2	Publicar arquivos contendo o resultado da eleição no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	03/10/2022	14/10/2022			SECVOT					
4.5.9.3	Disponibilizar a consulta de votação individual de candidato por seção no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	03/10/2022	14/10/2022			SEINTE	SECVOT				
4.5.9.4	Confirmar a disponibilização de consulta de resultados no site do TSE e disponibilizar link no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	05/10/2022	07/10/2022			SECVOT	SEINTE				
4.5.10	Divulgação dos Resultados para público externo - 2º Turno	NÃO INICIADA	31/10/2022	11/11/2022			COSEL					
4.5.10.1	Publicar arquivos contendo o resultado da eleição no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	31/10/2022	11/11/2022			SECVOT					
4.5.10.2	Disponibilizar a consulta de votação individual de candidato por seção no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	31/10/2022	11/11/2022			SEINTE					
4.5.10.3	Confirmar a disponibilização de consulta de resultados no site do TSE e disponibilizar link no Portal do TRE/RJ	NÃO INICIADA	02/11/2022	04/11/2022			SECVOT	SEINTE				
4.5.11	Proclamação dos eleitos - 1º turno	NÃO INICIADA	02/10/2022	09/12/2022			PR					
4.5.11.1	Publicar em Secretaria a Ata de Homologação do Resultado Provisório das Eleições	NÃO INICIADA	02/10/2022	03/10/2022			GABSJD			4.5.7.4; 4.5.7.5		
4.5.11.2	Receber as reclamações apresentadas e submeter para apreciação - 1º turno	NÃO INICIADA	04/10/2022	10/10/2022			GABSJD					
4.5.11.3	Publicar a Ata Geral das Eleições com a Proclamação dos Eleitos e definir a data da Diplomação	NÃO INICIADA	15/10/2022	09/12/2022			GABSJD					
4.5.12	Proclamação dos eleitos - 2º turno	NÃO INICIADA	30/10/2022	09/12/2022			PR					
4.5.12.1	Publicar em Secretaria a Ata de Homologação do Resultado Provisório das Eleições	NÃO INICIADA	30/10/2022	31/10/2022			GABSJD					
4.5.12.2	Receber as reclamações apresentadas e submeter pra apreciação - 2º turno	NÃO INICIADA	01/11/2022	07/11/2022			GABSJD					
4.5.12.3	Publicar a Ata Geral das Eleições com a Proclamação dos Eleitos e definir a data da Diplomação	NÃO INICIADA	14/11/2022	09/12/2022			GABSJD					

Subgrupo 4.6 Diplomação dos Eleitos

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução	
				Início	Fim	Início	Fim					
4.6.1	Elaborar estudo sobre a viabilidade e a forma de entrega de diplomas digitais pelo tribunal.		NÃO INICIADA	01/10/2021	16/12/2022			ASAPRE				
4.6.1.1	Elaborar estudo sobre a viabilidade e a forma de entrega de diplomas digitais pelo tribunal.		NÃO INICIADA	01/10/2021	02/11/2021			SEDSIS	ASAPRE, SECBIB			
4.6.1.2	Apresentar à Alta Administração o estudo conclusivo sobre a viabilidade técnica para adoção de entrega de diplomas digitais e a(s) forma(s) possível(is), inclusive, eventuais sistemas.		NÃO INICIADA	02/11/2021	08/11/2022			SEDSIS	ASAPRE, SECBIB	4.6.1		
4.6.1.3	Implantar a solução de TI para adoção de entrega de diplomas digitais com homologação pela área negocial.		NÃO INICIADA	10/01/2022	30/09/2022			CSCOR	SECBIB, SEPROD	4.6.1.1; 4.6.1.2		
4.6.1.4	Fazer levantamento da necessidade de diplomas impressos, considerando a decisão de implantação ou não da entrega de diplomas digitais pelo Tribunal		NÃO INICIADA	10/01/2022	24/02/2022			ASAPRE	SECBIB	4.6.1.3		
4.6.1.5	Solicitar disponibilização do check list com o passo a passo sobre diplomação com as tarefas e unidades envolvidas, na página das Eleições de 2022, na intranet		NÃO INICIADA	10/01/2022	24/02/2022			ASPLEL	ASAPRE			
4.6.1.6	Adquirir capa e espelho para impressão de diplomas, considerando o levantamento		NÃO INICIADA	03/10/2022	07/10/2022			SEALMO	SECBIB	6.1.5		
4.6.1.7	Realizar alterações no sistema para diplomação, caso haja necessidade		NÃO INICIADA	03/10/2022	18/11/2022			CSCOR	SECBIB			
4.6.1.8	Analisar o preenchimento dos requisitos para diplomação dos candidatos eleitos e suplentes, inclusive, com solicitações de cumprimento de exigências pelos interessados, e organizar a relação de diplomandos.		NÃO INICIADA	01/11/2022	16/12/2022			SEPRO2				
4.6.1.9	Comunicar à autoridade a que está subordinado o militar a sua diplomação (art 98, III – CE)		NÃO INICIADA	16/11/2022	30/11/2022			ASAPRE				
4.6.1.10	Imprimir os diplomas, ordenando-os por ordem decrescente de votação		NÃO INICIADA	01/12/2022	12/12/2022			SECBIB	ASAPRE	4.6.1.6		
4.6.1.11	Informar e orientar o público externo sobre a possibilidade de recebimento por procurador, incluindo os termos da procuração e requisitos do mandatário.		NÃO INICIADA	12/09/2022	07/10/2022			GABPRE	COSOC, GABSJD			
4.6.2	Diplomação dos Eleitos		NÃO INICIADA	18/07/2022	19/12/2022			ASAPRE				
4.6.2.1	Reunir os idealizadores para uma reunião de briefing e definir a equipe de trabalho (núcleo duro)		Definir se será cerimônia presencial, virtual ou híbrida, bem como data e local do evento, participações especiais, com designação de equipe por normativo	NÃO INICIADA	18/07/2022	15/08/2022			ASAPRE	CPAI, GABPRE		
4.6.2.2	Definir as contratações necessárias e iniciar os processos de aquisição de bens e serviços		Verificar possibilidade de uso de rádio comunicadores	NÃO INICIADA	18/07/2022	29/07/2022			ASAPRE			
4.6.2.3	Definir a composição da Mesa de Honra e a lista de convidados protocolares			NÃO INICIADA	31/10/2022	07/11/2022			ASAPRE	GABPRE		
4.6.2.4	Definir servidores que trabalharão no evento			NÃO INICIADA	31/10/2022	16/11/2022			ASAPRE	ASSEDG		
4.6.2.5	Elaborar lista de convidados e expedir convites			NÃO INICIADA	03/11/2022	01/12/2022			ASAPRE		4.6.2.3	
4.6.2.6	Expedir ofícios de solicitação de apoio do local, se necessário.		apoio do local: segurança, vigilantes, serviço médico e recepcionista / reforço da PMERJ, CBMERJ (inclusive ambulância), CET-RIO (trânsito)	NÃO INICIADA	10/11/2022	16/11/2022			ASAPRE			
4.6.2.7	Encaminhar para o local da cerimônia a relação, por ordem de votação, dos candidatos eleitos e suplentes, inclusive, com indicação de eventual diplomando com deficiência, para reserva de assento acessível no local			NÃO INICIADA	21/11/2022	30/11/2022			ASAPRE			
4.6.2.8	Credenciar os órgãos da imprensa para cobertura jornalística		Importante organizar com a imprensa, antes, o local específico onde será dada a coletiva.	NÃO INICIADA	05/12/2022	09/12/2022			COSOC			
4.6.2.9	Diplomar os candidatos eleitos e suplentes			NÃO INICIADA	12/12/2022	19/12/2022			PR			

Grupo 5 Preparar Urnas
Subgrupo 5.1 Planejamento e Preparação dos Polos de Carga

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.1.1	Planejamento da Logística de urnas		ALERTA DE PRAZO	01/06/2021	17/12/2021			COLOG			
5.1.1.1	Recolher nos cartórios as mídias da eleição anterior e efetuar inventário das mídias disponíveis		ATRASADA	01/06/2021	30/07/2021			SEURNA	SECTRA		
5.1.1.2	Encaminhar ao TSE a necessidade de urnas, mídias, lacres, etiquetas, peças, suprimentos, cabines de votação e formulários de Justificativa Eleitoral		ATRASADA	30/06/2021	27/08/2021			SEURNA	COLOG, COMAP, SECVOT	5.1.1.1	
5.1.1.3	Estudar e elaborar proposta de logística para preparação das urnas		ALERTA DE PRAZO	20/09/2021	29/10/2021			STI	COLOG, COSEL, SECVOT, SEURNA		
5.1.1.4	Calcular quantidades de urnas, pessoal e materiais por Polo de Carga		NÃO INICIADA	01/11/2021	17/12/2021			COLOG		5.1.1.2; 5.1.1.3	
5.1.2	Preparação dos equipamentos, materiais e serviços		NÃO INICIADA	04/10/2021	26/08/2022			COLOG			
5.1.2.1	Receber e aceitar novas urnas eletrônicas		NÃO INICIADA	04/10/2021	30/06/2022			SEURNA	SEPATR	5.1.1.2	
5.1.2.2	Definir os modelos de urna que serão usados por cada Polo e Zona Eleitoral		NÃO INICIADA	21/03/2022	03/06/2022			COLOG	STI	5.1.1.4; 5.1.2.1	
5.1.2.3	Conservar urnas existentes, remanejar urnas para outros Regionais e/ou descartar urnas inativas		NÃO INICIADA	02/05/2022	19/08/2022			SEURNA	SEPATR	5.1.2.2	
5.1.2.4	Designar Comissão para recebimento definitivo de materiais eleitorais		NÃO INICIADA	16/05/2022	03/06/2022			DG	SAD, STI		
5.1.2.5	Receber materiais eleitorais das compras centralizadas no TSE, aquisições mistas (adesão do TRE à ARP nacional) e licitações descentralizadas (do TRE)		NÃO INICIADA	17/05/2022	26/08/2022			SEURNA	SEALMO	5.1.1.2; 5.1.2.4	
5.1.2.6	Disponibilizar os links de dados, criar e-mail do Polo e configurar acesso para os Coordenadores		NÃO INICIADA	25/04/2022	26/08/2022			COINF	POLOS, SEPROD, SEREDE	5.1.3.3; 5.1.5.2	
5.1.2.7	Preparar e distribuir os equipamentos de TI para os Polos		NÃO INICIADA	25/07/2022	26/08/2022			SESPEQ	POLOS, SECTRA, SESOPE	5.1.3.4; 5.1.5.5	
5.1.3	Mobilização dos imóveis dos Polos		NÃO INICIADA	04/10/2021	19/08/2022			SSG			
5.1.3.1	Pesquisar imóveis para instalação dos Polos de Carga, instaurar processos e avaliar documentações		NÃO INICIADA	04/10/2021	27/05/2022			SEGEIM	DG, ZE	5.1.1.3	
5.1.3.2	Realizar vistorias técnicas nos imóveis pré-selecionados, com acompanhamento das zonas titulares dos Polos		NÃO INICIADA	18/10/2021	03/06/2022			SEPROJ	POLOS, ZE	5.1.3.1	
5.1.3.3	Analisar e formalizar cessões ou locações dos imóveis indicados, com instrução processual pela SEGEIM		NÃO INICIADA	10/01/2022	17/06/2022			DG	PR, SAD, SEGEIM	5.1.3.2; 5.1.5.2	
5.1.3.4	Iniciar vigência contratual do imóvel, solicitar linhas telefônicas e transferência de titularidade das contas		NÃO INICIADA	06/06/2022	01/07/2022			SEGEIM	POLOS, SEAEDI	5.1.3.3; 5.1.5.5	
5.1.3.5	Adaptar os imóveis para funcionamento dos Polos de Carga		NÃO INICIADA	04/07/2022	19/08/2022			SEMANT	POLOS, SESERG	5.1.3.4	
5.1.3.6	Montar e divulgar cronograma de entrega de urnas e "Kit polo"		NÃO INICIADA	04/07/2022	19/08/2022			SSG	SAD, STI	5.1.2.3; 5.1.3.5	
5.1.4	Desmobilização de imóveis dos Polos		NÃO INICIADA	05/10/2022	30/12/2022			SSG			

5.1.4.1	Montar e divulgar cronograma de recolhimento de urnas e "kit polo"	NÃO INICIADA	05/10/2022	21/10/2022			SSG	SAD, STI			
5.1.4.2	Recolher os equipamentos de TI dos Polos temporários e Polo fixos	NÃO INICIADA	17/10/2022	19/12/2022			SESPEQ	POLOS, SECTRA		5.1.2.7; 5.1.4.1	
5.1.4.3	Desinstalar o link de dados, bloquear e-mail do Polo e retirar acesso para os Coordenadores	NÃO INICIADA	20/10/2022	02/12/2022			COINF	POLOS, SEPROD, SEREDE			
5.1.4.4	Devolver para SEURNA as sobras não utilizadas de materiais de carga e lacração, peças e suprimentos	NÃO INICIADA	20/10/2022	16/12/2022			POLOS	SECTRA, SEURNA, ZE			
5.1.4.5	Preparar imóveis dos Polos para devolução	NÃO INICIADA	20/10/2022	23/12/2022			SEMANT	POLOS, SESERG			
5.1.4.6	Fazer a devolução do imóvel, com baixa de titularidade das contas de energia, água e telefonia	NÃO INICIADA	07/11/2022	30/12/2022			POLOS	SEAEDI, SEGEIM		5.1.4.5	
5.1.5	Designação de Juízos e Coordenadores de Polos	NÃO INICIADA	08/11/2021	09/09/2022			DG				
5.1.5.1	Elaborar minuta de resolução designando os juízos responsáveis pelos Polos de Carga	NÃO INICIADA	08/11/2021	03/12/2021			PR	DG, VPCRE		5.1.1.3	
5.1.5.2	Submeter a minuta à apreciação plenária e publicar a Resolução criando os Polos de Carga	NÃO INICIADA	06/12/2021	17/12/2021			PR			5.1.5.1	
5.1.5.3	Definir as Zonas Eleitorais responsáveis por Voto em Trânsito e MRJ's exclusivas	NÃO INICIADA	10/01/2022	18/03/2022			PR	DG, VPCRE		5.1.5.2	
5.1.5.4	Realizar tratativas com as forças de segurança para organizar a escolha das urnas eletrônicas	NÃO INICIADA	14/03/2022	30/06/2022			PR	ASEGUR		5.1.5.2	
5.1.5.5	Nomear coordenadores e informar à Diretoria Geral	NÃO INICIADA	23/05/2022	24/06/2022			POLOS	DG		5.1.5.2	
5.1.5.6	Designar os coordenadores de Polos como fiscais auxiliares do contrato de apoio às eleições	NÃO INICIADA	25/07/2022	12/08/2022			DG	STI		5.1.5.5	
5.1.5.7	Expedir instruções para início da execução e fiscalização do contrato de apoio às eleições	NÃO INICIADA	15/08/2022	09/09/2022			SEURNA	POLOS		5.1.5.6	

Subgrupo 5.2 Preparação de urnas para outras finalidades

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.2.1	Disponibilização de UE's e Mídias para Simulados de Hardware, de Totalização e Treinamentos de eleitores		ALERTA DE PRAZO	09/08/2021	27/05/2022			COLOG			
5.2.1.1	Preparar as urnas eletrônicas para os Simulados Nacionais de Hardware		ATRASADA	09/08/2021	10/09/2021			SEURNA			
5.2.1.2	Distribuir urnas, mídias e bobinas para todos os cartórios, para uso em testes, treinamentos e simulados diversos		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	30/09/2021			SEURNA	SECTRA, ZE	5.2.1.1	
5.2.1.3	Divulgar arquivos e instruções para a preparação e uso das urnas em simulados		ALERTA DE PRAZO	20/09/2021	27/05/2022			STI	COLOG, COSEL	5.2.1.2	
5.2.1.4	Consultar os cartórios e trocar as urnas que tenham apresentado defeito no simulado anterior		NÃO INICIADA	31/01/2022	27/05/2022			SEURNA	SECTRA, ZE		
5.2.2	Disponibilização de UE's e Mídias para Treinamentos de Mesários e Supervisores		NÃO INICIADA	01/07/2022	26/08/2022			COLOG			
5.2.2.1	Consultar cartórios sobre suas necessidades de urnas para treinamento de mesários e supervisores		NÃO INICIADA	01/07/2022	15/07/2022			COLOG	SEURNA	5.1.2.3	
5.2.2.2	Divulgar arquivos e instruções para preparação e uso das urnas em treinamentos		NÃO INICIADA	18/07/2022	29/07/2022			STI	COLOG, COSEL	5.1.2.2	
5.2.2.3	Trocar as urnas de simulado para que os treinamentos sejam nos mesmos modelos que serão usadas no pleito 2022		NÃO INICIADA	18/07/2022	26/08/2022			SEURNA	SECTRA, ZE	5.2.1.2	
5.2.3	Disponibilização de UE's para Auditoria da Votação Eletrônica		NÃO INICIADA	15/08/2022	16/09/2022			COLOG			
5.2.3.1	Solicitar urnas eletrônicas para treinamento da Comissão e equipe de apoio		NÃO INICIADA	15/08/2022	26/08/2022			CAVE			
5.2.3.2	Preparar as urnas, gerar mídias e dar carga nas UE's para treinamentos da CAVE		NÃO INICIADA	29/08/2022	16/09/2022			SECVOT	SEURNA	5.3.3.1	
5.2.4	Disponibilização de UE's e Mídias para VVFoto		NÃO INICIADA	01/07/2022	13/09/2022			COLOG			
5.2.4.1	Testar os sistemas de validação de dados e verificação de fotos de candidatos - VVfoto		NÃO INICIADA	01/07/2022	29/07/2022			SECVOT	SEPREL		
5.2.4.2	Solicitar urnas eletrônicas para processamento dos registros de candidaturas		NÃO INICIADA	04/07/2022	15/07/2022			SJD			
5.2.4.3	Preparar as urnas, gerar mídias e dar carga com sistema de VVfoto		NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022			SJD	SECVOT, SEURNA	5.2.4.5	
5.2.4.4	Devolver para os Polos as urnas de VVfoto, simulados e treinamentos		NÃO INICIADA	05/09/2022	13/09/2022			ZE	POLOS		
5.2.4.5	Disponibilizar UE's para processamento dos registros de candidaturas		NÃO INICIADA	15/07/2022	19/07/2022			SEURNA			

Subgrupo 5.3 Geração de Mídias

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.3.1	Preparação das mídias oficiais		NÃO INICIADA	17/05/2022	16/09/2022			COLOG			
5.3.1.1	Receber e incorporar mídias adicionais enviadas pelo TSE ou remanejadas de outros Estados		NÃO INICIADA	17/05/2022	19/08/2022			SEURNA	SEALMO	5.1.1.2	
5.3.1.2	Definir quantidades de mídias, lacres e etiquetas a serem utilizados para carga, votação, auditoria e demais sistemas de urna		NÃO INICIADA	01/08/2022	12/08/2022			SECVOT	COLOG	5.3.1.1	
5.3.1.3	Separar e entregar mídias e materiais, por Cartório, para a geração, carga e lacração de 1º e 2º Turnos		NÃO INICIADA	15/08/2022	16/09/2022			SEURNA	SECTRA, ZE	5.3.1.2	
5.3.2	Preparação do sistema gerador de mídias GEDAI-UE (1º turno)		NÃO INICIADA	05/09/2022	12/09/2022			COSEL			
5.3.2.1	Instalar o sistema GEDAI-UE		NÃO INICIADA	05/09/2022	12/09/2022			ZE	SECVOT		
5.3.2.2	Oficializar o sistema GEDAI-UE e importar os dados para a geração de mídias		NÃO INICIADA	05/09/2022	12/09/2022			ZE	SECVOT	5.3.2.1	
5.3.3	Geração de mídias oficiais (1º turno)		NÃO INICIADA	08/09/2022	16/09/2022			ZE			
5.3.3.1	Publicar Edital para a geração de mídias de 1º turno		NÃO INICIADA	08/09/2022	14/09/2022			ZE			
5.3.3.2	Gerar mídias para o 1º turno		NÃO INICIADA	13/09/2022	16/09/2022			ZE	SECVOT	5.3.2.2; 5.3.3.1	
5.3.3.3	Elaborar e publicar atas da geração de mídias de 1º turno		NÃO INICIADA	13/09/2022	16/09/2022			ZE		5.3.3.2	
5.3.4	Preparação da Tabela de Correspondência (1º turno)		NÃO INICIADA	15/09/2022	29/09/2022			ZE			
5.3.4.1	Ler mídias de carga no sistema GEDAI-UE no 1º turno		NÃO INICIADA	15/09/2022	28/09/2022			ZE	SECVOT	5.4.2.2	
5.3.4.2	Emitir relatório de correspondências esperadas no sistema SisTot no 1º turno		NÃO INICIADA	15/09/2022	28/09/2022			ZE	SECVOT	5.3.4.1	
5.3.4.3	Conferir o resumo de correspondência apresentado no relatório com o mostrado na tela de urna para o 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	29/09/2022			ZE	POLOS, SECVOT	5.3.4.2	
5.3.5	Preparação do sistema gerador de mídias GEDAI-UE (2º turno)		NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022			COSEL			
5.3.5.1	Migrar o sistema GEDAI-UE para o 2º turno		NÃO INICIADA	05/10/2022	11/10/2022			ZE	SECVOT		
5.3.5.2	Oficializar o sistema GEDAI-UE e importar os dados para a geração de mídias		NÃO INICIADA	11/10/2022	14/10/2022			ZE	SECVOT	5.3.5.1	
5.3.6	Geração de mídias oficiais (2º turno)		NÃO INICIADA	10/10/2022	16/10/2022			ZE			
5.3.6.1	Publicar Edital para a geração de mídias de 2º turno		NÃO INICIADA	10/10/2022	12/10/2022			ZE			
5.3.6.2	Gerar mídias para o 2º turno		NÃO INICIADA	12/10/2022	16/10/2022			ZE	SECVOT	5.3.5.2; 5.3.6.1	
5.3.6.3	Elaborar e publicar atas da geração de mídias de 2º turno		NÃO INICIADA	12/10/2022	16/10/2022			ZE		5.3.6.2	
5.3.7	Preparação da Tabela de Correspondência (2º turno)		NÃO INICIADA	17/10/2022	27/10/2022			ZE			
5.3.7.1	Ler mídias de carga no sistema GEDAI-UE no 2º turno		NÃO INICIADA	17/10/2022	26/10/2022			ZE	SECVOT	5.4.3.2	
5.3.7.2	Emitir relatório de correspondências esperadas no sistema SisTot no 2º turno		NÃO INICIADA	17/10/2022	26/10/2022			ZE	SECVOT	5.3.7.1	

5.3.7.3	Conferir o resumo de correspondência apresentado no relatório com o mostrado na tela da urna para o 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	27/10/2022			ZE	POLOS, SECVOT	5.3.7.2	
---------	--	--	--------------	------------	------------	--	--	----	---------------	---------	--

Subgrupo 5.4 Preparação de urnas para as seções eleitorais

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.4.1	Preparação das urnas eletrônicas		NÃO INICIADA	29/08/2022	28/10/2022			POLOS			
5.4.1.1	Expedir instruções aos Polos sobre teste, recarga de baterias, preparação das urnas e abertura de chamados para reparo		NÃO INICIADA	29/08/2022	02/09/2022			COLOG	SEURNA	5.1.2.3	
5.4.1.2	Iniciar os serviços dos técnicos de urna e supervisores técnicos		NÃO INICIADA	01/09/2022	09/09/2022			POLOS	COLOG, SEURNA	5.1.5.7; 5.4.1.1	
5.4.1.3	Verificar a necessidade de urnas de Iona para as cerimônias de carga antes do 1º turno		NÃO INICIADA	29/08/2022	16/09/2022			ZE			
5.4.1.4	Recarregar baterias, testar, abrir chamados de reparo, verificar e solicitar peças faltantes		NÃO INICIADA	05/09/2022	17/10/2022			POLOS		5.4.1.2	
5.4.1.5	Fazer pedido ao TSE ou adesão à ARP, se necessário, e receber adicional de peças e baterias		NÃO INICIADA	05/09/2022	17/10/2022			SEURNA	COLOG, DG, SEALMO	5.4.1.4	
5.4.1.6	Entregar embalagens, bobinas, baterias e peças aos Polo		NÃO INICIADA	29/08/2022	18/10/2022			SEURNA	SECTRA	5.1.2.5; 5.4.1.1	
5.4.1.7	Limpar, trocar embalagens, trocar baterias, trocar bobinas e repor peças faltantes		NÃO INICIADA	12/09/2022	19/10/2022			POLOS		5.4.1.4; 5.4.1.6	
5.4.1.8	Verificar o conserto das UE's e solicitar substituição daquelas que não possam ser reparadas nos Polos		NÃO INICIADA	12/09/2022	20/10/2022			POLOS		5.4.1.4	
5.4.1.9	Prestar suporte à preparação das urnas pelos Polos, enviando urnas extras, se necessário		NÃO INICIADA	12/09/2022	21/10/2022			SEURNA	SECTRA, SECVOT	5.4.1.8	
5.4.1.10	Expedir instruções para vistoria e devolução das urnas pelos Polos, após o 2º turno, se houver		NÃO INICIADA	17/10/2022	28/10/2022			COLOG	SEURNA	5.1.4.1	
5.4.2	Carga das urnas para Votação, MRJ e Contingência (1º turno)		NÃO INICIADA	12/09/2022	01/10/2022			POLOS			
5.4.2.1	Preparar e publicar Edital de Carga e Lactação para o 1º turno		NÃO INICIADA	12/09/2022	23/09/2022			POLOS	ZE		
5.4.2.2	Efetuar procedimentos de Carga, Lactação e Auditoria nas urnas para o 1º turno		NÃO INICIADA	15/09/2022	27/09/2022			POLOS	SECVOT, ZE	5.4.2.1	
5.4.2.3	Fazer ata de cerimônia de carga das urnas, arquivar checklist e comprovantes de carga no 1º turno		NÃO INICIADA	15/09/2022	27/09/2022			ZE		5.4.2.2	
5.4.2.4	Publicar edital e fazer a verificação, ajustes de data e hora e novas cargas de urnas no 1º turno		NÃO INICIADA	23/09/2022	01/10/2022			ZE	POLOS, SECVOT		
5.4.3	Carga das urnas para Votação, MRJ e Contingência (2º turno)		NÃO INICIADA	13/10/2022	29/10/2022			POLOS			
5.4.3.1	Preparar e publicar Edital de Carga e Lactação para o 2º turno		NÃO INICIADA	13/10/2022	21/10/2022			POLOS	ZE		
5.4.3.2	Efetuar procedimentos de Carga, Lactação e Auditoria nas urnas para o 2º turno		NÃO INICIADA	17/10/2022	25/10/2022			POLOS	SECVOT, ZE	5.4.3.1	
5.4.3.3	Fazer ata de cerimônia de carga das urnas, arquivar checklist e comprovantes de carga no 2º turno		NÃO INICIADA	17/10/2022	25/10/2022			ZE		5.4.3.2	
5.4.3.4	Publicar edital e fazer a verificação, ajustes de data e hora e novas cargas de urnas no 2º turno		NÃO INICIADA	19/10/2022	29/10/2022			ZE	POLOS, SECVOT		

Subgrupo 5.5 Auditoria de Votação Eletrônica

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.5.1	Constituição da CAVE e definição de locais de funcionamento e sorteio		NÃO INICIADA	02/07/2022	09/08/2022			DG			
5.5.1.1	Consultar unidades sobre representante indicado para compor a CAVE		NÃO INICIADA	02/07/2022	02/08/2022			ASSEDG			
5.5.1.2	Publicar Ato GP de constituição da CAVE		NÃO INICIADA	03/08/2022	09/08/2022			PR	ASAPRE, ASSEDG	5.5.1.1	
5.5.2	Mobilização de locais para auditoria		NÃO INICIADA	02/02/2022	27/09/2022			CAVE			
5.5.2.1	Levantar possíveis locais para instalação da CAVE		NÃO INICIADA	02/02/2022	02/03/2022			SSG			
5.5.2.2	Solicitar cessão prévia ou reserva dos espaços. Em caso de Convênio, verificar a necessidade de firmão ou renová-lo		NÃO INICIADA	02/03/2022	02/04/2022			DG	PR, SSG		
5.5.2.3	Definir os locais de funcionamento dos eventos a partir das propostas da DG, alterando as reservas de espaço, se for o caso		NÃO INICIADA	03/08/2022	13/08/2022			CAVE		5.5.1.1	
5.5.2.4	Divulgar às entidades fiscalizadoras locais e horários do sorteio e da auditoria		NÃO INICIADA	14/08/2022	20/08/2022			CAVE		5.5.2.3	
5.5.2.5	Solicitar equipamentos, móveis e materiais que serão necessários		NÃO INICIADA	14/08/2022	31/08/2022			CAVE		5.5.2.3	
5.5.2.6	Solicitar veículos necessários para o transporte de pessoal, equipamentos e urnas		NÃO INICIADA	14/08/2022	31/08/2022			CAVE		5.5.2.3	
5.5.2.7	Solicitar apoio para segurança (institucional e externa) dos locais dos eventos		NÃO INICIADA	14/08/2022	31/08/2022			CAVE		5.5.2.3	
5.5.2.8	Solicitar apoio para segurança (institucional e externa) dos locais dos eventos		NÃO INICIADA	14/08/2022	31/08/2022			CAVE		5.5.2.3	
5.5.2.9	Receber equipamentos, móveis e materiais solicitados		NÃO INICIADA	13/09/2022	20/09/2022			CAVE		5.5.2.5	
5.5.2.10	Instalar equipamentos de TI nos locais dos eventos		NÃO INICIADA	13/09/2022	20/09/2022			CAVE	SSG, STI	5.5.2.9	
5.5.2.11	Instalar software para sorteio e auditoria		NÃO INICIADA	21/09/2022	27/09/2022			CAVE	STI	5.5.2.10	
5.5.3	Credenciamento de entidades		NÃO INICIADA	03/09/2022	23/09/2022			CAVE			
5.5.3.1	Definir data de reunião com entidades fiscalizadoras e prazo para devolução de cédulas		NÃO INICIADA	03/09/2022	08/09/2022			CAVE		5.5.1.1	
5.5.3.2	Publicar Edital e expedir convites às entidades fiscalizadoras para reunião		NÃO INICIADA	08/09/2022	15/09/2022			CAVE		5.5.3.2	
5.5.3.3	Preparar cédulas para entrega às entidades fiscalizadoras e material para reunião		NÃO INICIADA	10/09/2022	16/09/2022			CAVE		5.5.3.1	
5.5.3.4	Reunir-se com entidades fiscalizadoras		NÃO INICIADA	10/09/2022	16/09/2022			CAVE		5.5.3.3	
5.5.3.5	Recolher cédulas fiscalizadoras		NÃO INICIADA	16/09/2022	23/09/2022			CAVE		5.5.3.4	
5.5.4	Organização de pessoal		NÃO INICIADA	15/07/2022	31/08/2022			CAVE			
5.5.4.1	Solicitar à DG indicações para equipe de apoio à CAVE		NÃO INICIADA	15/07/2022	31/07/2022			CAVE			
5.5.4.2	Publicar Portaria de designação de pessoal de apoio		NÃO INICIADA	01/08/2022	31/08/2022			CAVE			
5.5.5	Sorteio das seções a serem auditadas (1º turno)		NÃO INICIADA	12/09/2022	31/10/2022			CAVE			
5.5.5.1	Preparar listagem de zonas, locais e seções e divulgar orientações dos procedimentos às ZEs		NÃO INICIADA	12/09/2022	26/09/2022			CAVE			
5.5.5.2	Sortear Urnas		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			CAVE			
5.5.5.3	Substituir as urnas sorteadas para participar da auditoria em condições normais de uso		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			ZE	STI	5.5.5.2	
5.5.5.4	Recolher, junto às ZEs, as urnas sorteadas para participar da auditoria em condições normais de uso		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			CAVE	SECTRA	5.5.5.2	
5.5.5.5	Preparar local para auditoria em condições normais de uso		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			CAVE	SSG	5.5.5.2	
5.5.5.6	Registrar em Ata a cerimônia de sorteio		NÃO INICIADA	01/10/2022	01/10/2022			CAVE		5.5.5.2; 5.5.5.4	
5.5.5.7	Disponibilizar Atas no Portal das Eleições		NÃO INICIADA	01/10/2022	31/10/2022			CAVE	ZE		
5.5.6	Auditoria das urnas (1º turno)		NÃO INICIADA	02/10/2022	31/10/2022			CAVE			
5.5.6.1	Realizar auditoria em condições normais de uso		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			CAVE	ZE	5.5.5.2; 5.5.5.4	
5.5.6.2	Realizar auditoria do funcionamento das urnas		NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022			ZE		5.5.5.2	

5.5.6.3	Registrar em Ata a auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022				CAVE			5.5.6.1	
5.5.6.4	Registrar em Ata a auditoria de funcionamento das urnas	NÃO INICIADA	02/10/2022	02/10/2022				ZE			5.5.6.2	
5.5.6.5	Disponibilizar Atas no Portal das Eleições	NÃO INICIADA	02/10/2022	31/10/2022				CAVE	ZE			
5.5.7	Sorteio das seções a serem auditadas (2º turno)	NÃO INICIADA	10/10/2022	30/11/2022				CAVE				
5.5.7.1	Preparar listagem de zonas, locais e seções e divulgar orientações dos procedimentos às ZEs	NÃO INICIADA	10/10/2022	24/10/2022				CAVE				
5.5.7.2	Sortear Urnas	NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022				CAVE				
5.5.7.3	Substituir as urnas sorteadas para participar da auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022				ZE	STI			
5.5.7.4	Recolher, junto às Zes, as urnas sorteadas para participar da auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022				CAVE	SECTRA		5.5.7.2	
5.5.7.5	Preparar local para auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022				CAVE	SSG		5.5.7.2	
5.5.7.6	Registrar em Ata a cerimônia de sorteio	NÃO INICIADA	29/10/2022	29/10/2022				CAVE			5.5.7.2; 5.5.7.4	
5.5.7.7	Disponibilizar Atas no Portal das Eleições	NÃO INICIADA	29/10/2022	30/11/2022				CAVE	ZE			
5.5.8	Auditoria das urnas (2º turno)	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/11/2022				CAVE				
5.5.8.1	Realizar auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022				CAVE	ZE		5.5.7.2; 5.5.7.4	
5.5.8.2	Realizar auditoria do funcionamento das urnas	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022				ZE			5.5.7.2	
5.5.8.3	Registrar em Ata a auditoria em condições normais de uso	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022				CAVE			5.5.8.1	
5.5.8.4	Registrar em Ata a auditoria de funcionamento das urnas	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/10/2022				ZE			5.5.8.2	
5.5.8.5	Disponibilizar Atas no Portal das Eleições	NÃO INICIADA	30/10/2022	30/11/2022				CAVE	ZE			

Subgrupo 5.6 Capacitação

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
5.6.1	Capacitação em procedimentos e sistemas de testes, carga e contingência de UE's		NÃO INICIADA	05/09/2022	01/10/2022			COSEL			
5.6.1.1	Efetuar treinamento de Técnicos de Urnas sobre preparação e carga de urnas		NÃO INICIADA	05/09/2022	13/09/2022			POLOS			
5.6.1.2	Reforçar treinamento dos Técnicos de Urnas sobre procedimentos de contingência		NÃO INICIADA	30/09/2022	01/10/2022			ZE	POLOS		
5.6.1.3	Participar de treinamento EAD sobre contingências com urnas eletrônicas		NÃO INICIADA	12/09/2022	30/09/2022			ZE	SECVOT		
5.6.2	Capacitação de coordenadores de Polo		NÃO INICIADA	15/08/2022	13/09/2022			STI			
5.6.2.1	Preparar material para treinar Coordenadores e Supervisores Técnicos sobre preparação e carga de urnas		NÃO INICIADA	22/08/2022	06/09/2022			SECVOT	COLOG, SEURNA		
5.6.2.2	Treinar Coordenadores(as) de Polo		NÃO INICIADA	15/08/2022	31/08/2022			SECVOT			
5.6.2.3	Treinar Supervisores e Técnicos para atuarem como multiplicadores		NÃO INICIADA	01/09/2022	13/09/2022			SECVOT			
5.6.3	Capacitação da equipe de apoio à CAVE		NÃO INICIADA	19/09/2022	28/10/2022			CAVE			
5.6.3.1	Preparação de material para Urnas de Treinamento para Capacitação da equipe de apoio à CAVE		NÃO INICIADA	19/09/2022	23/09/2022			CAVE			
5.6.3.2	Capacitação da equipe de apoio à CAVE - 1º turno		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			CAVE		5.6.3.1	
5.6.3.3	Capacitação da equipe de apoio à CAVE - 2º turno		NÃO INICIADA	24/10/2022	28/10/2022			CAVE		5.6.3.1	

Grupo 6 Contratar e Firmar Parcerias, Logística e Segurança das Eleições

Subgrupo 6.1 Contratações de Materiais e Serviços

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
6.1.1	Contratações de Materiais do "Kit Zona"		ALERTA DE PRAZO	02/08/2021	15/11/2021			COMAP			
6.1.1.1	Definir os critérios e quantitativos dos itens integrantes do "kit Zona"		ATRASADA	02/08/2021	31/08/2021			COMAP	ZE		
6.1.1.2	Planejar a aquisição dos itens integrantes do "kit Zona"		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	30/09/2021			SEALMO	ZE	6.1.1.1	
6.1.1.3	Realizar a fase externa da contratação dos materiais do "Kit Zona"		NÃO INICIADA	15/10/2021	03/11/2021			ALICIT	SEALMO, SECOMP	6.1.1.2	
6.1.1.4	Elaborar atas de registro de preços dos materiais do "Kit Zona"		NÃO INICIADA	08/11/2021	15/11/2021			SECOMP	DG	6.1.1.3	
6.1.2	Contratações de Ferramentas para a Fiscalização de Propaganda Eleitoral		ALERTA DE PRAZO	02/08/2021	03/12/2021			COMAP			
6.1.2.1	Planejar a aquisição de ferramentas para a fiscalização de propaganda eleitoral		ALERTA DE PRAZO	02/08/2021	15/10/2021			SEALMO	COMAP		
6.1.2.2	Realizar a fase externa da aquisição de ferramentas para a fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	08/11/2021	19/11/2021			ALICIT	SECOMP	6.1.2.1	
6.1.2.3	Formalizar a aquisição de ferramentas para a fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	29/11/2021	03/12/2021			SECOMP	DG	6.1.2.2	
6.1.3	Contratações de EPIs		NÃO INICIADA	27/09/2021	24/02/2022			COMAP			
6.1.3.1	Definir os itens, critérios e quantitativos de EPIs		NÃO INICIADA	27/09/2021	29/10/2021			COMAP	SAD		
6.1.3.2	Planejar a aquisição de EPIs		NÃO INICIADA	03/11/2021	26/11/2021			COMAP		6.1.3.1	
6.1.3.3	Realizar a fase externa da aquisição de EPIs		NÃO INICIADA	07/01/2022	27/01/2022			ALICIT	SECOMP	6.1.3.2	
6.1.3.4	Elaborar Atas de Registro de Preços de EPIs		NÃO INICIADA	10/02/2022	24/02/2022			SECOMP	DG	6.1.3.3	
6.1.4	Contratações de cartazes motivacionais relacionados ao exercício da cidadania (fechamento de cadastro, incentivo aos mesários voluntários, exercício da cidadania e "cola de votação")		ALERTA DE PRAZO	10/09/2021	24/01/2022			COSOC			
6.1.4.1	Consultar Zonas Eleitorais a respeito da necessidade e quantidade de cartazes motivacionais		ATRASADA	10/09/2021	20/09/2021			COSOC	ZE		
6.1.4.2	Planejar e instruir a contratação dos cartazes motivacionais		NÃO INICIADA	27/09/2021	30/11/2021			COSOC	SECCON	6.1.4.1	
6.1.4.3	Realizar a fase externa da contratação dos cartazes motivacionais		NÃO INICIADA	11/12/2021	17/12/2021			ALICIT	COSOC	6.1.4.2	
6.1.4.4	Elaborar Atas de Registro de Preços dos cartazes motivacionais		NÃO INICIADA	10/01/2022	24/01/2022			SECCON	DG	6.1.4.3	
6.1.5	Contratações de materiais gráficos exigidos pela Resolução de Atos Gerais das Eleições (TSE)		NÃO INICIADA	17/06/2022	29/08/2022			GABSAD			
6.1.5.1	Planejar e instruir a contratação dos materiais gráficos exigidos pelo TSE		NÃO INICIADA	17/06/2022	29/07/2022			GABSAD	SECCON		
6.1.5.2	Realizar a fase externa da contratação dos materiais gráficos exigidos pelo TSE		NÃO INICIADA	08/08/2022	17/08/2022			ALICIT	GABSAD	6.1.5.1	
6.1.5.3	Elaborar Atas de Registro de Preços dos materiais gráficos exigidos pelo TSE		NÃO INICIADA	22/08/2022	29/08/2022			SECCON	DG	6.1.5.2	
6.1.6	Contratação de Relação de Candidatos (Imprensa Oficial)		NÃO INICIADA	17/08/2022	15/08/2022			GABSAD			
6.1.6.1	Planejar e instruir a contratação da Relação de Candidatos (Imprensa Oficial)		NÃO INICIADA	17/08/2022	15/07/2022			GABSAD	SECCON		
6.1.6.2	Formalizar a contratação da Relação de Candidatos (Imprensa Oficial)		NÃO INICIADA	08/08/2022	15/08/2022			DG	GABSAD	6.1.6.1	
6.1.7	Contratação de Cartilha para Mesário		NÃO INICIADA	18/03/2022	11/07/2022			GTM			
6.1.7.1	Planejar e instruir a contratação de Cartilha para Mesário		NÃO INICIADA	18/03/2022	20/06/2022			GTM	COSOC, SECCON		
6.1.7.2	Realizar a fase externa da licitação de Cartilha para Mesário		NÃO INICIADA	13/06/2022	27/06/2022			ALICIT	CEDESC	6.1.7.1	
6.1.7.3	Formalizar a contratação de Cartilha para Mesário		NÃO INICIADA	04/07/2022	11/07/2022			DG	CEDESC	6.1.7.2	
6.1.8	Locação de veículos de passeio para as eleições (utilização pelas Zonas Eleitorais nos fins de semana das eleições)		NÃO INICIADA	01/10/2021	20/06/2022			COSEG			

6.1.8.1	Consultar unidades a respeito da necessidade de veículos de passeio para as eleições	NÃO INICIADA	01/10/2021	30/11/2021				SECTRA	ZE		
6.1.8.2	Planejar e instruir a contratação - Locação de veículos de passeio para as eleições	NÃO INICIADA	01/12/2021	29/04/2022				SECTRA	SECCON	6.1.8.1	
6.1.8.3	Realizar a fase externa da contratação - Locação de veículos de passeio para as eleições	NÃO INICIADA	02/05/2022	23/05/2022				ALICIT	COSEG	6.1.8.2	
6.1.8.4	Elaborar Atas de Registro de Preços - Locação de veículos de passeio para as eleições	NÃO INICIADA	30/05/2022	20/06/2022				SECCON	DG	6.1.8.3	
6.1.9	Locação de veículos utilitários para as eleições (utilização pelas Zonas Eleitorais nos fins de semana das eleições)	NÃO INICIADA	01/10/2021	20/06/2022				COSEG			
6.1.9.1	Consultar unidades a respeito da necessidade de veículos utilitários para as eleições	NÃO INICIADA	01/10/2021	30/11/2021				SECTRA	SEALMO, ZE		
6.1.9.2	Planejar e instruir a contratação de locação de veículos utilitários para as eleições	NÃO INICIADA	01/12/2021	29/04/2022				SECTRA	SECCON	6.1.9.1	
6.1.9.3	Realizar a fase externa da contratação de locação de veículos utilitários para as eleições	NÃO INICIADA	02/05/2022	23/05/2022				ALICIT	COSEG	6.1.9.2	
6.1.9.4	Elaborar Atas de Registro de Preços de locação de veículos utilitários para as eleições	NÃO INICIADA	30/05/2022	20/06/2022				SECCON	DG	6.1.9.3	
6.1.10	Contratação de transporte de urnas eletrônicas (SEURNA x Polos e Polos x locais de guarda das Zonas Eleitorais e vice-versa)	NÃO INICIADA	01/12/2021	20/06/2022				COSEG			
6.1.10.1	Planejar e instruir a contratação de transporte de urnas	NÃO INICIADA	01/12/2021	29/04/2022				SECTRA	SECCON		
6.1.10.2	Realizar a fase externa da contratação de transporte de urnas	NÃO INICIADA	02/05/2022	23/05/2022				ALICIT	COSEG	6.1.10.1	
6.1.10.3	Formalizar a contratação de transporte de urnas	NÃO INICIADA	30/05/2022	20/06/2022				DG	SECCON, SECTRA	6.1.10.2	
6.1.11	Contratação de técnicos de urnas e supervisores para atuação nos Polos	NÃO INICIADA	10/01/2022	29/07/2022				COLOG			
6.1.11.1	Planejar e instruir a contratação de Técnicos de Urna	NÃO INICIADA	10/01/2022	31/05/2022				SEURNA	SECCON		
6.1.11.2	Realizar a fase externa da contratação de Técnicos de Urna	NÃO INICIADA	20/06/2022	08/07/2022				ALICIT	SECCON, SEURNA	6.1.11.1	
6.1.11.3	Formalizar a contratação de Técnicos de urna	NÃO INICIADA	18/07/2022	29/07/2022				DG	SECCON, SEURNA	6.1.11.2	
6.1.12	Contratação de ASG para atuação nos Polos	NÃO INICIADA	10/01/2022	22/07/2022				COSEG			
6.1.12.1	Planejar e instruir a contratação de ASG para Polos Eleitorais	NÃO INICIADA	10/01/2022	31/05/2022				SESERG	SECCON		
6.1.12.2	Realizar a fase externa da contratação de ASG para Polos Eleitorais	NÃO INICIADA	13/06/2022	01/07/2022				ALICIT	SECCON, SESERG	6.1.12.1	
6.1.12.3	Formalizar a contratação de ASG para Polos Eleitorais	NÃO INICIADA	11/07/2022	22/07/2022				DG	SESERG	6.1.12.2	
6.1.13	Contratação da filmagem da Votação Paralela	NÃO INICIADA	29/04/2022	31/08/2022				CAVE			
6.1.13.1	Planejar e instruir a contratação de filmagem da Votação Paralela	NÃO INICIADA	29/04/2022	08/07/2022				CAVE	COSOC, SECCON		
6.1.13.2	Realizar a fase externa da contratação de filmagem da Votação Paralela	NÃO INICIADA	15/07/2022	19/08/2022				ALICIT	CAVE	6.1.13.1	
6.1.13.3	Formalizar a contratação de filmagem da Votação Paralela	NÃO INICIADA	22/08/2022	31/08/2022				DG	CAVE	6.1.13.2	

Subgrupo 6.2 Logística de Distribuição e Recolhimento de Materiais de Consumo e Bens Permanentes para as Zonas Eleitorais e Polos (1º e 2º Turnos)

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
6.2.1	Distribuição de ferramentas e coletes para as Zonas Eleitorais responsáveis pela fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	01/12/2021	31/01/2022			COMAP			
6.2.1.1	Planejar a distribuição de ferramentas e coletes destinados à fiscalização da propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	01/12/2021	10/12/2021			SEALMO	COMAP		
6.2.1.2	Divulgar o cronograma e os procedimentos de distribuição das ferramentas e coletes destinados à fiscalização da propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	13/12/2021	15/12/2021			SEALMO	COMAP	6.2.1.1	
6.2.1.3	Distribuir as ferramentas e os coletes nas Zonas Eleitorais responsáveis pela fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	14/01/2022	31/01/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.2; 6.2.1.2	
6.2.2	Distribuição dos materiais do "kit Zona" para as Zonas Eleitorais (inclui fones de ouvido para eleitores com deficiência individual, para uso individual nos dias de eleição)		NÃO INICIADA	03/11/2021	30/06/2022			COMAP			
6.2.2.1	Planejar a distribuição dos materiais do "kit Zona", incluindo cronograma		NÃO INICIADA	03/11/2021	16/11/2021			SEALMO	COMAP		
6.2.2.2	Divulgar o cronograma e os procedimentos de distribuição do "kit Zona"		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			SEALMO	COMAP	6.2.2.1	
6.2.2.3	Distribuir os materiais do "kit Zona"		NÃO INICIADA	18/04/2022	30/06/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.1; 6.2.2.2	
6.2.3	Distribuição de EPIs (máscaras, álcool em gel etc) para Zonas Eleitorais - 1º Turno		NÃO INICIADA	16/05/2022	30/09/2022			COMAP			
6.2.3.1	Planejar a distribuição dos EPIs, incluindo cronograma		NÃO INICIADA	16/05/2022	27/05/2022			SEALMO	COMAP		
6.2.3.2	Divulgar o cronograma e os procedimentos de distribuição dos EPIs		NÃO INICIADA	20/06/2022	24/06/2022			SEALMO	COMAP	6.2.3.1	
6.2.3.3	Distribuir os EPIs		NÃO INICIADA	01/08/2022	30/09/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.3; 6.2.3.2	
6.2.4	Distribuição de EPIs (máscaras, álcool em gel etc) para Zonas Eleitorais - 2º Turno		NÃO INICIADA	16/05/2022	28/10/2022			COMAP			
6.2.4.1	Planejar a distribuição dos EPIs, incluindo cronograma		NÃO INICIADA	16/05/2022	27/05/2022			SEALMO	COMAP		
6.2.4.2	Divulgar o cronograma e os procedimentos de distribuição dos EPIs		NÃO INICIADA	03/10/2022	07/10/2022			SEALMO	COMAP	6.2.4.1	
6.2.4.3	Distribuir os EPIs		NÃO INICIADA	10/10/2022	28/10/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.3; 6.2.4.2	
6.2.5	Distribuição de cartazes motivacionais relacionados ao exercício da cidadania (fechamento de cadastro, incentivo aos mesários voluntários, exercício da cidadania e "cola de votação")		NÃO INICIADA	01/02/2022	21/10/2022			COSOC			
6.2.5.1	Planejar a distribuição dos cartazes de fechamento de cadastro e incentivo aos mesários voluntários		NÃO INICIADA	01/02/2022	18/02/2022			COSOC	COMAP		
6.2.5.2	Divulgar a distribuição dos cartazes de fechamento de cadastro e incentivo aos mesários voluntários		NÃO INICIADA	07/03/2022	10/03/2022			COSOC	COMAP	6.2.5.1	
6.2.5.3	Distribuir os cartazes de fechamento do cadastro eleitoral e de mesários voluntários aos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	14/03/2022	25/03/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.4; 6.2.5.2	
6.2.5.4	Planejar a distribuição dos cartazes sobre exercício da cidadania e da "cola de votação"		NÃO INICIADA	04/07/2022	07/10/2022			COSOC	COMAP		
6.2.5.5	Divulgar a distribuição dos cartazes sobre exercício da cidadania e da "cola de votação"		NÃO INICIADA	11/07/2022	14/10/2022			COSOC	COMAP	6.2.5.4	
6.2.5.6	Distribuir cartazes sobre exercício da cidadania e da "cola de votação"		NÃO INICIADA	18/07/2022	21/10/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.4; 6.2.5.5	
6.2.6	Distribuição de materiais gráficos exigidos pela Resolução de Atos Gerais das Eleições (TSE) - 1º Turno		NÃO INICIADA	08/08/2022	23/09/2022			COMAP			
6.2.6.1	Planejar a distribuição dos materiais gráficos exigidos pela Resolução de Atos Gerais das Eleições do TSE		NÃO INICIADA	08/08/2022	09/09/2022			SEALMO	COMAP		
6.2.6.2	Divulgar a distribuição dos materiais gráficos exigidos pela Resolução de Atos Gerais das Eleições do TSE		NÃO INICIADA	15/08/2022	16/09/2022			SEALMO	COMAP	6.2.6.1	
6.2.6.3	Distribuir os materiais gráficos exigidos pela Resolução de Atos Gerais das Eleições do TSE		NÃO INICIADA	29/08/2022	23/09/2022			SEALMO	SECTRA	6.1.5; 6.2.6.2	
6.2.7	Distribuição de Cartilhas de Mesários		NÃO INICIADA	01/09/2022	17/10/2022			COMAP			
6.2.7.1	Planejar a distribuição de Cartilhas de Mesários		NÃO INICIADA	01/09/2022	09/09/2022			GTM	COMAP		

6.2.7.2	Divulgar a distribuição de Cartilhas de Mesários	NÃO INICIADA	12/09/2022	14/09/2022				GTM	COMAP		6.2.7.1
6.2.7.3	Distribuir as Cartilhas de Mesário nas Zonas Eleitorais	NÃO INICIADA	19/09/2022	17/10/2022				SEALMO	SECTRA		6.1.7; 6.2.7.2
6.2.8	Distribuição de Relação de Candidatos	NÃO INICIADA	01/09/2022	23/09/2022				COMAP			
6.2.8.1	Planejar a distribuição de Relação de Candidatos	NÃO INICIADA	01/09/2022	09/09/2022				SEALMO	COMAP, GABSAD		
6.2.8.2	Divulgar a distribuição de Relação de Candidatos	NÃO INICIADA	12/09/2022	14/09/2022				SEALMO	COMAP, GABSAD		6.2.8.1
6.2.8.3	Distribuir a Relação de Candidatos nas Zonas Eleitorais	NÃO INICIADA	15/09/2022	23/09/2022				SEALMO	SECTRA		6.1.6; 6.2.8.2
6.2.9	Distribuição de materiais de consumo e permanente para os Polos de Urnas ("kit Polo")	NÃO INICIADA	04/07/2022	26/08/2022				COMAP			
6.2.9.1	Planejar a distribuição do "kit Polo"	NÃO INICIADA	04/07/2022	12/08/2022				SEPATR	COMAP, SEALMO		
6.2.9.2	Divulgar a distribuição do "kit Polo"	NÃO INICIADA	11/07/2022	19/08/2022				SEPATR	COMAP, SEALMO		6.2.9.1
6.2.9.3	Distribuir o "kit Polo" nos Polos de urnas	NÃO INICIADA	18/07/2022	26/08/2022				SEPATR	SECTRA		5.1.3; 6.2.9.2
6.2.10	Distribuição de urnas para os Polos	NÃO INICIADA	04/07/2022	26/08/2022				COLOG			
6.2.10.1	Planejar a distribuição das urnas para os Polos	NÃO INICIADA	04/07/2022	12/08/2022				SEURNA	COLOG		
6.2.10.2	Divulgar o cronograma de distribuição das urnas para os Polos	NÃO INICIADA	11/07/2022	19/08/2022				SEURNA	COLOG		6.2.10.1
6.2.10.3	Distribuir as urnas para os Polos	NÃO INICIADA	18/07/2022	26/08/2022				SEURNA	SECTRA		5.1.3; 6.2.10.2
6.2.11	Distribuição de equipamentos de TI para os Polos	NÃO INICIADA	04/07/2022	26/08/2022				COLOG			
6.2.11.1	Planejar a distribuição dos equipamentos de TI para os Polos	NÃO INICIADA	04/07/2022	12/08/2022				SESPEQ	COLOG		
6.2.11.2	Divulgar a distribuição dos equipamentos de TI para os Polos	NÃO INICIADA	11/07/2022	19/08/2022				SESPEQ	COLOG		6.2.11.1
6.2.11.3	Distribuir os equipamentos de TI para os Polos	NÃO INICIADA	18/07/2022	26/08/2022				SESPEQ	SECTRA		5.1.3; 6.2.11.2
6.2.12	Recolhimento de ferramentas e coletes utilizados pela fiscalização da propaganda eleitoral	NÃO INICIADA	17/10/2022	30/11/2022				COMAP			
6.2.12.1	Planejar o recolhimento das ferramentas e coletes utilizados pela fiscalização da propaganda eleitoral	NÃO INICIADA	17/10/2022	31/10/2022				SEALMO	COMAP		
6.2.12.2	Divulgar os procedimentos de recolhimento das ferramentas e coletes utilizados pela fiscalização da propaganda eleitoral	NÃO INICIADA	03/11/2022	04/11/2022				SEALMO	COMAP		6.2.12.1
6.2.12.3	Recolher as ferramentas e coletes utilizados pela fiscalização da propaganda eleitoral	NÃO INICIADA	07/11/2022	30/11/2022				SEALMO	SECTRA		6.2.12.2
6.2.13	Recolhimento dos itens do "kit Polo" - após 2º Turno	NÃO INICIADA	05/10/2022	19/12/2022				COMAP			
6.2.13.1	Planejar o recolhimento dos itens do "kit Polo" dos Polos	NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022				SEPATR	COMAP, SEALMO		
6.2.13.2	Divulgar os procedimentos de recolhimento dos itens do "kit Polo" dos Polos	NÃO INICIADA	17/10/2022	21/10/2022				SEPATR	COMAP, SEALMO		6.2.13.1
6.2.13.3	Recolher os itens do "kit Polo" dos Polos	NÃO INICIADA	03/11/2022	19/12/2022				SEPATR	SEALMO, SECTRA		6.2.13.2
6.2.14	Recolhimento das urnas dos Polos para os locais permanentes de armazenamento - após 2º Turno	NÃO INICIADA	05/10/2022	19/12/2022				COLOG			
6.2.14.1	Planejar o recolhimento das urnas dos Polos	NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022				SEURNA	COLOG		
6.2.14.2	Divulgar os procedimentos de recolhimento das urnas dos Polos	NÃO INICIADA	17/10/2022	21/10/2022				SEURNA	COLOG		6.2.14.1
6.2.14.3	Recolher as urnas dos Polos para os locais permanentes de armazenamento	NÃO INICIADA	03/11/2022	19/12/2022				SEURNA	SECTRA		6.2.14.2
6.2.15	Recolhimento dos equipamentos de TI dos Polos - após 2º Turno	NÃO INICIADA	05/10/2022	19/12/2022				COLOG			
6.2.15.1	Planejar o recolhimento dos equipamentos de TI dos Polos	NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022				SESPEQ	COLOG		
6.2.15.2	Divulgar os procedimentos de recolhimento dos equipamentos de TI dos Polos	NÃO INICIADA	17/10/2022	21/10/2022				SESPEQ	COLOG		6.2.15.1
6.2.15.3	Recolher os equipamentos de TI dos Polos	NÃO INICIADA	03/11/2022	19/12/2022				SESPEQ	SECTRA		6.2.15.2

Subgrupo 6.3 Parcerias e Convênios

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
6.3.1	Convênios com a Fetranspor e a Rio Ônibus para disponibilização de veículos para transporte de urnas na Região Metropolitana		NÃO INICIADA	17/01/2022	29/07/2022			COSEG			
6.3.1.1	Reunir com integrantes das entidades para estabelecer os termos dos convênios		NÃO INICIADA	17/01/2022	04/02/2022			COSEG	DG, PR, SSG		
6.3.1.2	Consultar os cartórios eleitorais da Região Metropolitana sobre o quantitativo necessário de veículos		NÃO INICIADA	04/04/2022	22/04/2022			COSEG	SECTRA, SSG, ZE		6.3.1.1
6.3.1.3	Firmar os Termos de Convênio		NÃO INICIADA	02/05/2022	29/07/2022			DG	PR, SSG		6.3.1.2
6.3.2	Parcerias com as concessionárias de energia elétrica, água e telefonia fixa para manutenção preventiva e plantão no dia da eleição		NÃO INICIADA	07/03/2022	28/10/2022			COSEG			
6.3.2.1	Reunir com integrantes das concessionárias para estabelecer os termos da parceria		NÃO INICIADA	07/03/2022	31/03/2022			COSEG	SEAEDI, SSG		
6.3.2.2	Firmar os termos da cooperação		NÃO INICIADA	04/04/2022	27/05/2022			COSEG	DG, SEAEDI, SSG		6.3.2.1
6.3.2.3	Encaminhar às concessionárias relação dos endereços de polos, cartórios eleitorais e locais de votação		NÃO INICIADA	16/05/2022	17/06/2022			SEAEDI	COSEG, SECVOT, SSG		6.3.2.2
6.3.2.4	Divulgar relação de contatos das equipes de plantão das concessionárias para atendimentos de urgência no fim de semana da eleição		NÃO INICIADA	12/09/2022	28/10/2022			SEAEDI	COENG, COSEG, SSG		6.3.2.3
6.3.3	Convênio com a Comlurb para disponibilização de garis para carregamento de urnas na Capital, cessão de veículos de passeio e caminhões e recolhimento de material de propaganda irregular		NÃO INICIADA	07/03/2022	27/05/2022			COSEG			
6.3.3.1	Reunir com integrantes da Comlurb para estabelecer os termos do convênio		NÃO INICIADA	07/03/2022	25/03/2022			COSEG	CFPE, DG, SSG		
6.3.3.2	Consultar os cartórios eleitorais da Capital sobre o quantitativo necessário de garis		NÃO INICIADA	04/04/2022	29/04/2022			SSG	ZE		6.3.3.1
6.3.3.3	Firmar o Termo de Convênio		NÃO INICIADA	02/05/2022	27/05/2022			DG	PR, SSG		6.3.3.2
6.3.4	Convênio com a ALERJ, TCE, Governo do Estado, Furnas, TJ e outros órgãos para a cessão de veículos		NÃO INICIADA	18/02/2022	31/08/2022			COSEG			
6.3.4.1	Oficiar aos órgãos solicitando a cessão de veículos		NÃO INICIADA	18/02/2022	18/03/2022			DG	COSEG, SSG		
6.3.4.2	Estabelecer com o órgão a forma de operacionalização do convênio		NÃO INICIADA	21/03/2022	21/06/2022			COSEG	SECTRA, SSG		6.3.4.1
6.3.4.3	Firmar o Termo de Convênio		NÃO INICIADA	22/06/2022	31/08/2022			DG	PR, SSG		6.3.4.2
6.3.5	Convênio com a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e com o Governo do Estado para revisão dos locais de votação pertencentes aos governos estadual e municipal		NÃO INICIADA	14/02/2022	31/03/2022			COENG			
6.3.5.1	Reunir com representantes do Estado e da Prefeitura		NÃO INICIADA	14/02/2022	25/02/2022			DG	COENG, SSG		
6.3.5.2	Estabelecer com o órgão a forma de operacionalização do convênio		NÃO INICIADA	03/03/2022	18/03/2022			SSG	COENG		6.3.5.1
6.3.5.3	Firmar o Termo de Convênio		NÃO INICIADA	21/03/2022	31/03/2022			DG	PR, SSG		6.3.5.2
6.3.6	Parcerias com instituições para concessão de horas de atividades complementares aos estudantes convocados/voluntários		NÃO INICIADA	01/10/2021	26/08/2022			VPCRE			
6.3.6.1	Realizar tratativas com vistas às parcerias		NÃO INICIADA	01/10/2021	04/07/2022			SEPLAT	DG, PR, VPCRE		
6.3.6.2	Formalizar os termos de convênios		NÃO INICIADA	10/01/2022	18/07/2022			SEPLAT	DG, PR, VPCRE		6.3.6.1
6.3.6.3	Divulgar no site do Tribunal as parcerias vigentes		NÃO INICIADA	07/02/2022	26/08/2022			COSOC	SEPLAT, VPCRE		6.3.6.2
6.3.7	Convênios com órgãos públicos para captação de servidoras para atuação como mesário/apoio logístico nas eleições, fomentando o voluntariado e os benefícios		NÃO INICIADA	01/10/2021	04/07/2022			CSORI			
6.3.7.1	Reunir com integrantes dos órgãos públicos e submeter os termos à administração, visando à formalização dos convênios		NÃO INICIADA	01/10/2021	04/07/2022			SEPLAT	SGP		

6.3.7.2	Formalizar os termos de convênios	NÃO INICIADA	10/01/2022	30/05/2022			PR	DG, SGP		6.3.7.1	
6.3.8	Convênio para fornecimento de auxílio-alimentação por meio digital	NÃO INICIADA	01/12/2021	31/05/2022			SAD				
6.3.8.1	Planejar e instruir processo para celebração de convênio	NÃO INICIADA	01/12/2021	12/02/2022			SAD				
6.3.8.2	Celebrar o termo de convênio	NÃO INICIADA	01/03/2022	31/05/2022			DG	SAD		6.3.8.1	
6.3.9	Convênios com forças de segurança para garantia das eleições	NÃO INICIADA	07/03/2022	27/05/2022				ASEGUR			
6.3.9.1	Reunir com representantes de forças de segurança	NÃO INICIADA	07/03/2022	08/04/2022				ASEGUR	PR		
6.3.9.2	Estabelecer com os órgãos de segurança as formas de operacionalização dos convênios	NÃO INICIADA	14/03/2022	28/04/2022				ASEGUR	PR	6.3.9.1	
6.3.9.3	Celebrar os termos de convênios	NÃO INICIADA	25/04/2022	27/05/2022			PR	DG		6.3.9.2	
6.3.10	Parceria com Governo do Estado para cessão de policiais e agentes de segurança para Fiscalização de Propaganda	NÃO INICIADA	07/03/2022	27/05/2022			PR				
6.3.10.1	Promover reuniões com órgãos de segurança pública para definição de estratégia de segurança das Eleições e estabelecer os termos da parceria	NÃO INICIADA	07/03/2022	08/04/2022			PR	ASEGUR, ASSPAN, CPSEG, DG, VPCRE			
6.3.10.2	Elaborar Minuta do Termo de Cooperação com Governo do Estado para cessão de policiais e agentes de segurança	NÃO INICIADA	08/04/2022	25/04/2022				CPSEG			
6.3.10.3	Firmar Termo de Cooperação com Governo do Estado para cessão de policiais e agentes de segurança	NÃO INICIADA	25/04/2022	27/05/2022			PR				

Subgrupo 6.4 Suprimentos de Fundos

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
6.4.1	Regulamentação sobre suprimento de fundos		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	30/06/2022			SOF			
6.4.1.1	Revisar o Ato e publicar novo normativo que regulamenta a concessão de suprimento de fundos		ALERTA DE PRAZO	01/09/2021	31/01/2022			SOF	DG, PR		
6.4.1.2	Elaborar proposta de concessão de suprimentos de fundos		NÃO INICIADA	01/02/2022	31/03/2022			SAD	SOF	6.4.1.1	
6.4.1.3	Elaborar material relativo a suprimento de fundos (Manual, orientações, documentos e planilhas)		NÃO INICIADA	01/04/2022	31/05/2022			SOF		6.4.1.2	
6.4.1.4	Divulgar e publicar (em local específico na Intranet) orientações aos cartórios eleitorais acerca dos procedimentos para concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			SOF		6.4.1	
6.4.2	Concessão de Suprimentos de Fundos 1º Turno		NÃO INICIADA	01/07/2022	26/09/2022			SOF			
6.4.2.1	Solicitar o suprimento através de processo SEI		NÃO INICIADA	01/07/2022	31/08/2022			ZE	SOF		
6.4.2.2	Abrir processo para procedimento de solicitação de cartão (caso o suprimento seja concedido para movimentação por cartão e o suprido não possua cartão na validade)		NÃO INICIADA	01/07/2022	31/08/2022			ZE	SOF	6.4.2.1	
6.4.2.3	Instruir processos de suprimento de fundos até estarem prontos para a liberação dos recursos		NÃO INICIADA	01/07/2022	19/09/2022			SOF		6.4.2.2	
6.4.2.4	Liberar recursos financeiros referentes ao suprimento de fundos		NÃO INICIADA	08/08/2022	26/09/2022			SOF			
6.4.3	Utilização do Suprimento de Fundos - 1º turno		NÃO INICIADA	08/08/2022	09/11/2022			SOF			
6.4.3.1	Realizar gastos relacionados ao 1º turno da eleição, se necessário		NÃO INICIADA	08/08/2022	07/10/2022			ZE	SOF		
6.4.3.2	Atestar as despesas relativas ao mês de agosto		NÃO INICIADA	29/08/2022	05/09/2022			ZE			
6.4.3.3	Pagar as faturas relativas ao mês de agosto		NÃO INICIADA	29/08/2022	09/09/2022			SOF			
6.4.3.4	Emitir faturas e demonstrativos para pagamento dos gastos efetuados no crédito no mês de agosto		NÃO INICIADA	29/08/2022	31/08/2022			SOF			
6.4.3.5	Emitir faturas e demonstrativos para pagamento dos gastos efetuados no crédito no mês de setembro e final de agosto		NÃO INICIADA	27/09/2022	30/09/2022			SOF			
6.4.3.6	Atestar as despesas relativas ao mês de setembro e final de agosto		NÃO INICIADA	27/09/2022	03/10/2022			ZE	SOF		
6.4.3.7	Pagar as faturas relativas ao mês de setembro e final de agosto		NÃO INICIADA	27/09/2022	07/10/2022			SOF			
6.4.3.8	Juntar faturas e demonstrativos para pagamento dos gastos efetuados no crédito no mês de outubro e final de setembro		NÃO INICIADA	27/10/2022	01/11/2022			SOF			
6.4.3.9	Atestar as despesas relativas ao mês de outubro e final de setembro		NÃO INICIADA	27/10/2022	04/11/2022			ZE	SOF		
6.4.3.10	Pagar as faturas relativas ao mês de outubro e final de setembro		NÃO INICIADA	27/10/2022	09/11/2022			SOF			
6.4.4	Concessão e Utilização do Suprimento de Fundos - 2º turno		NÃO INICIADA	03/10/2022	09/12/2022			SOF			
6.4.4.1	Liberar recursos financeiros referentes ao segundo turno do Pleito		NÃO INICIADA	03/10/2022	17/10/2022			SOF			
6.4.4.2	Realizar gastos relacionados ao segundo turno, se necessário		NÃO INICIADA	03/10/2022	04/11/2022			ZE	SOF		
6.4.4.3	Emitir faturas e demonstrativos para pagamento dos gastos efetuados no crédito no final de setembro até 05/11		NÃO INICIADA	28/11/2022	30/11/2022			SOF			
6.4.4.4	Atestar as despesas relativas ao final de setembro até 05/11		NÃO INICIADA	28/11/2022	05/12/2022			ZE	SOF		
6.4.4.5	Pagar as faturas relativas ao final de setembro até 05/11		NÃO INICIADA	28/11/2022	09/12/2022			SOF			
6.4.5	Prestação de contas após 1º Turno (se não houver 2º T)		NÃO INICIADA	08/10/2022	29/12/2023			SOF			
6.4.5.1	Prestar contas do suprimento de fundos, se houver apenas um turno		NÃO INICIADA	08/10/2022	17/10/2022			ZE	SOF	6.4.2.1	
6.4.5.2	Devolver o cartão de pagamento ao Tribunal, na ocorrência de apenas um turno		NÃO INICIADA	08/10/2022	30/11/2022			ZE		6.4.2.1	
6.4.5.3	Contabilizar a prestação de contas de suprimento de fundos, na ocorrência de apenas um turno		NÃO INICIADA	18/10/2022	30/12/2022			SOF		6.4.5.1	
6.4.5.4	Preparar checklist da prestação de contas de suprimento de fundos		NÃO INICIADA	09/01/2023	29/12/2023			SOF		6.4.5.1; 6.4.5.2; 6.4.5.3	
6.4.6	Prestação de contas após 2º Turno		NÃO INICIADA	05/11/2022	29/12/2023			SOF			
6.4.6.1	Prestar contas do suprimento de fundos, na ocorrência de dois turnos		NÃO INICIADA	05/11/2022	14/11/2022			ZE	SOF		
6.4.6.2	Devolver o cartão de pagamento ao Tribunal, na ocorrência de dois turnos		NÃO INICIADA	05/11/2022	30/11/2022			ZE			
6.4.6.3	Contabilizar a prestação de contas de suprimento de fundos, na ocorrência de dois turnos		NÃO INICIADA	15/11/2022	30/12/2022			SOF		6.4.6.1	
6.4.6.4	Preparar checklist da prestação de contas de suprimento de fundos		NÃO INICIADA	09/01/2023	29/12/2023			SOF		6.4.6.1; 6.4.6.2; 6.4.6.3	

Subgrupo 6.5 Segurança das Eleições

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
6.5.1	Planejamento da Segurança das Eleições		NÃO INICIADA	07/03/2022	16/09/2022			CPSEG			
6.5.1.1	Identificar locais de votação em áreas de risco		NÃO INICIADA	07/03/2022	31/05/2022			ASEGUR	ASSPAN, ZE		
6.5.1.2	Elaborar logística de alocação de Policiamento para a véspera e dia da Eleição		NÃO INICIADA	14/03/2022	31/08/2022			PR	ASEGUR		
6.5.1.3	Estabelecer Regras Gerais com as Forças de Segurança sobre o policiamento e escolta durante os finais de semana das eleições		NÃO INICIADA	14/03/2022	31/08/2022			PR	ASEGUR		
6.5.1.4	Elaborar proposta de Plano de Segurança das Eleições		NÃO INICIADA	14/03/2022	31/08/2022			CPSEG	ASEGUR		
6.5.1.5	Aprovar Plano de Segurança das Eleições		NÃO INICIADA	01/09/2022	16/09/2022			PR	ASEGUR		
6.5.3	Tratativas com o Alto Comando da Polícia Militar para garantia da Segurança nas Eleições		NÃO INICIADA	14/03/2022	30/06/2022			PR			

6.5.3.1	Realizar tratativas com o Comando da Polícia Militar para garantir a segurança do Cadastro de Eleitores com vistas ao Pleito de 2022 promovendo o incremento do policiamento.		NÃO INICIADA	14/03/2022	14/04/2022			PR	ASEGUR			
6.5.3.2	Realizar tratativas com o Comando da Polícia Militar para alocação de policiamento 24 horas nos Polos de Urnas Eletrônicas		NÃO INICIADA	14/03/2022	30/06/2022			PR	ASEGUR, SEURNA			
6.5.3.3	Realizar Tratativa com as Forças de Segurança para escolta das urnas eletrônicas da CAUE (Central de Armazenamento de Urna Eletrônica) aos Pólos de Urnas		NÃO INICIADA	14/03/2022	30/06/2022			PR	ASEGUR, SEURNA			
6.5.4	Coordenação das escoltas de entrega das Urnas Eletrônicas aos Polos Eleitorais		NÃO INICIADA	04/07/2022	26/08/2022			ASEGUR				
6.5.4.1	Planejar rotas e equipes necessárias aos deslocamentos considerando as áreas de atuação		NÃO INICIADA	04/07/2022	12/08/2022			ASEGUR	ASSPAN			
6.5.4.2	Realizar as escoltas com equipe própria e alocadas das forças de segurança		NÃO INICIADA	18/07/2022	26/08/2022			ASEGUR	ASSPAN			
6.5.5	Coordenação das escoltas de recolhimento das Urnas Eletrônicas nos Polos Eleitorais		NÃO INICIADA	05/10/2022	19/12/2022			ASEGUR				
6.5.5.1	Planejar rotas e equipes necessárias aos deslocamentos considerando as áreas de atuação		NÃO INICIADA	05/10/2022	14/10/2022			ASEGUR	ASSPAN			
6.5.5.2	Realizar as escoltas com equipe própria e alocadas das forças de segurança		NÃO INICIADA	03/11/2022	19/12/2022			ASEGUR	ASSPAN			
6.5.6	Segurança do Transporte das Urnas Eletrônicas dos Polos Eleitorais para os Locais de Guarda e Segurança dos Locais de Votação		NÃO INICIADA	04/08/2022	14/10/2022			ZE				
6.5.6.1	Realizar reunião com os Batalhões da PMERJ para acordar cronograma de escolta e guarda de urnas eletrônicas durante os dois turnos da eleição.		NÃO INICIADA	04/08/2022	14/10/2022			ZE	ASEGUR			
6.5.6.2	Formalizar a solicitação de escolta das Urnas Eletrônicas dos Polos Eleitorais para os Locais de Guarda/Locais de Votação		NÃO INICIADA	04/08/2022	14/10/2022			ZE	ASEGUR			
6.5.6.3	Informar ao Batalhão da Polícia Militar os locais que precisarão de policiamento na véspera e dia das Eleições		NÃO INICIADA	04/08/2022	12/09/2022			ZE	ASEGUR		4.3.1.5	

Grupo 7 Captar e Alocar Pessoas

Subgrupo 7.1 Requisições e cessões

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
7.1.1	Regulamentação da requisição ordinária de servidores públicos, com base na Lei nº 6.999/82, diretamente pelos Juizes Eleitorais		NÃO INICIADA	07/01/2022	11/03/2022			COPAT			
7.1.1.1	Elaborar resolução de delegação da requisição aos juizes eleitorais		NÃO INICIADA	07/01/2022	04/02/2022			SEIPRO			
7.1.1.2	Publicar resolução de delegação da requisição aos juizes eleitorais.		NÃO INICIADA	07/02/2022	07/03/2022			PR	SJD		
7.1.1.3	Elaborar aviso de orientação às zonas eleitorais		NÃO INICIADA	07/02/2022	09/02/2022			SEIPRO			
7.1.1.4	Publicar aviso de orientação às zonas eleitorais		NÃO INICIADA	08/03/2022	11/03/2022			GABSGP			
7.1.2	Regulamentação da cessão de servidores/empregados públicos com fundamento na Lei nº 9.504/97		NÃO INICIADA	10/02/2022	31/03/2022			COPAT			
7.1.2.1	Elaborar resolução de delegação da cessão aos juizes eleitorais		NÃO INICIADA	10/02/2022	24/02/2022			SEIPRO			
7.1.2.2	Publicar resolução de delegação da cessão aos juizes eleitorais.		NÃO INICIADA	25/02/2022	25/03/2022			PR	SJD		
7.1.2.3	Elaborar aviso de orientação às zonas eleitorais		NÃO INICIADA	25/02/2022	07/03/2022			SEIPRO			
7.1.2.4	Publicar aviso de orientação às zonas eleitorais		NÃO INICIADA	28/03/2022	31/03/2022			GABSGP			
7.1.3	Formalização da Requisição/Cessão e cadastramento de servidores.		NÃO INICIADA	14/03/2022	28/10/2022			COPAT			
7.1.3.1	Enviar a documentação do(s) servidor(es) requisitado(s)		NÃO INICIADA	14/03/2022	14/10/2022			ZE			
7.1.3.2	Cadastrar os servidores no módulo de gestão no SGRH		NÃO INICIADA	15/03/2022	21/10/2022			SECFER			
7.1.3.3	Cadastrar os servidores no módulo de requisição, frequência e lotação no SGRH.		NÃO INICIADA	15/03/2022	28/10/2022			SEFRER			

Subgrupo 7.2 Forças-tarefas (fechamento de cadastro, Registro de Candidaturas e Prestações de Contas)

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
7.2.1	Alocação de servidores da sede para auxiliar no fechamento de cadastro.		NÃO INICIADA	14/02/2022	29/04/2022			CSINT			
7.2.1.1	Elaborar plano de ação para a realização de força-tarefa para o fechamento do cadastro.		NÃO INICIADA	14/02/2022	18/02/2022			SECDIM			
7.2.1.2	Aprovar o plano de ação		NÃO INICIADA	21/02/2022	04/03/2022			DG	GABSGP		
7.2.1.3	Realizar o levantamento dos dados para definição do quantitativo de pessoal necessário para auxiliar no fechamento de cadastro (lotação da ZE x Quantitativo de operações de RAE x quantitativo de Kits biométricos)		NÃO INICIADA	07/03/2022	18/03/2022			SEAAZE			
7.2.1.4	Definir o quantitativo de servidores que participarão da força-tarefa.		NÃO INICIADA	21/03/2022	25/03/2022			DG	GABSGP		
7.2.1.5	Publicar aviso e disponibilizar Banco de Voluntários para inscrição dos servidores		NÃO INICIADA	28/03/2022	01/04/2022			SECDIM			
7.2.1.6	Instruir e informar os nomes dos servidores inscritos para compor a força-tarefa.		NÃO INICIADA	04/04/2022	08/04/2022			SECDIM			
7.2.1.7	Avaliar e definir os nomes dos servidores que participarão da força-tarefa.		NÃO INICIADA	11/04/2022	22/04/2022			DG	GABSGP		
7.2.1.8	Alocar os servidores		NÃO INICIADA	25/04/2022	29/04/2022			SECDIM			
7.2.2	Alocação de servidores para auxiliar no registro de candidatura.		NÃO INICIADA	11/04/2022	01/09/2022			CSINT			
7.2.2.1	Elaborar plano de ação para a realização de força-tarefa para o registro de candidatura.		NÃO INICIADA	11/04/2022	15/04/2022			SECDIM			
7.2.2.2	Aprovar o plano de ação		NÃO INICIADA	18/04/2022	29/04/2022			DG	GABSGP		
7.2.2.3	Realizar o levantamento dos dados para definição do quantitativo de pessoal necessário para a força tarefa de registro de candidatura.		NÃO INICIADA	02/05/2022	06/05/2022			SJD			
7.2.2.4	Definir o quantitativo de servidores que participarão da força-tarefa.		NÃO INICIADA	09/05/2022	20/05/2022			DG			
7.2.2.5	Publicar aviso e disponibilizar Banco de Voluntários para inscrição dos servidores.		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022			SECDIM			
7.2.2.6	Instruir e informar os nomes dos servidores inscritos para compor a força-tarefa.		NÃO INICIADA	30/05/2022	03/06/2022			SECDIM			
7.2.2.7	Avaliar e definir os nomes dos servidores que participarão da força-tarefa.		NÃO INICIADA	06/06/2022	10/06/2022			DG	GABSGP		
7.2.2.8	Alocar os servidores		NÃO INICIADA	01/08/2022	01/09/2022			SECDIM			
7.2.3	Alocação de servidores da sede para auxiliar no final de semana das eleições.		NÃO INICIADA	25/07/2022	28/10/2022			CSINT			
7.2.3.1	Realizar levantamento junto às zonas eleitorais sobre o quantitativo de pessoal necessário para auxiliar no final de semana das eleições.		NÃO INICIADA	25/07/2022	05/08/2022			SECDIM	ZE		
7.2.3.2	Definir o quantitativo de servidores por zona eleitoral.		NÃO INICIADA	08/08/2022	19/08/2022			DG	GABSGP		
7.2.3.3	Publicar aviso e disponibilizar Banco de Voluntários para inscrição dos servidores.		NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022			SECDIM			
7.2.3.4	Instruir e informar os nomes dos servidores inscritos para compor a força-tarefa.		NÃO INICIADA	29/08/2022	09/09/2022			SECDIM			
7.2.3.5	Avaliar e definir os nomes dos servidores que auxiliarão os cartórios eleitorais.		NÃO INICIADA	12/09/2022	23/09/2022			DG	GABSGP		
7.2.3.6	Remover servidores (1º turno)		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			SECDIM			

7.2.3.7	Remover os servidores (2º turno)			NÃO INICIADA	03/10/2022	28/10/2022			SECDIM			
7.2.4	Alocação de servidores para auxiliar no exame das contas de campanha.			NÃO INICIADA	23/05/2022	29/07/2022			CSINT			
7.2.4.1	Elaborar plano de ação para a realização de força-tarefa para o exame das contas de campanha.			NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022			SECDIM			
7.2.4.2	Aprovar o plano de ação			NÃO INICIADA	30/05/2022	10/06/2022			DG			
7.2.4.3	Realizar o levantamento dos dados para definição do quantitativo de pessoal necessário para força tarefa no exame das contas de campanha.			NÃO INICIADA	13/06/2022	17/06/2022			ASCEPA			
7.2.4.4	Definir o quantitativo de servidores que participarão da força-tarefa.			NÃO INICIADA	20/06/2022	01/07/2022			DG	GABSGP		
7.2.4.5	Publicar aviso e disponibilizar Banco de Voluntários para inscrição dos servidores			NÃO INICIADA	04/07/2022	08/07/2022			SECDIM			
7.2.4.6	Instruir e informar os nomes dos servidores inscritos para compor a força-tarefa.			NÃO INICIADA	11/07/2022	15/07/2022			SECDIM			
7.2.4.7	Avaliar e definir os nomes dos servidores que participarão da força-tarefa.			NÃO INICIADA	18/07/2022	22/07/2022			DG	GABSGP		
7.2.4.8	Alocar os servidores			NÃO INICIADA	25/07/2022	29/07/2022			SECDIM			
7.2.5	Alocação de servidores para SEACTE (contratos)			NÃO INICIADA	18/07/2022	02/09/2022			CSINT			
7.2.5.1	Informar o quantitativo de servidores necessário para atuar na força tarefa da SEACTE			NÃO INICIADA	18/07/2022	22/07/2022			SEACTE			
7.2.5.2	Definir o quantitativo de servidores necessário para auxiliar a SEACTE.			NÃO INICIADA	25/07/2022	05/08/2022			DG	GABSGP		
7.2.5.3	Publicar aviso e disponibilizar Banco de Voluntários			NÃO INICIADA	08/08/2022	12/08/2022			SECDIM			
7.2.5.4	Instruir e informar os nomes dos servidores inscritos para compor a força-tarefa.			NÃO INICIADA	15/08/2022	19/08/2022			SECDIM			
7.2.5.5	Avaliar e definir os nomes dos servidores que serão alocados para auxiliar a SEACTE			NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022			DG	GABSGP		
7.2.5.6	Alocar os servidores			NÃO INICIADA	29/08/2022	02/09/2022			SECDIM			

Subgrupo 7.3 Serviço Extraordinário

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
7.3.1	Regulamentação do serviço extraordinário a ser realizado no fechamento de cadastro		NÃO INICIADA	15/03/2022	05/04/2022			COPAT			
7.3.1.1	Elaborar minuta de Ato (fechamento do cadastro)		NÃO INICIADA	15/03/2022	22/03/2022			SEIPRO			
7.3.1.2	Aprovar e publicar o ato (fechamento do cadastro)		NÃO INICIADA	23/03/2022	05/04/2022			GABPRE			
7.3.2	Regulamentação do serviço extraordinário a ser realizado nas eleições 2022		NÃO INICIADA	08/03/2022	14/06/2022			COPAT			
7.3.2.1	Elaborar minuta de Ato contendo a regulamentação geral do serviço extraordinário		NÃO INICIADA	08/03/2022	18/03/2022			SEIPRO			
7.3.2.2	Aprovar e publicar o Ato contendo a regulamentação geral do serviço extraordinário		NÃO INICIADA	21/03/2022	08/04/2022			PR	DG		
7.3.2.3	Elaborar minuta de Portaria DG definindo os critérios e quantitativos do serviço extraordinário		NÃO INICIADA	09/05/2022	23/05/2022			SEIPRO			
7.3.2.4	Aprovar e publicar a Portaria DG que define os critérios e quantitativos do serviço extraordinário		NÃO INICIADA	24/05/2022	14/06/2022			DG			

Grupo 8 Coordenar as Ações Integradas de Comunicação

Subgrupo 8.1 Divulgação da Fiscalização da Propaganda, Representações, Reclamações e Direito de Resposta

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
8.1.1	Divulgação para o público interno da disponibilização de material (Rotinas Cartorárias) sobre os procedimentos cartorários no que tange à fiscalização da propaganda para o público interno		NÃO INICIADA	10/01/2022	21/01/2022			COSOC			
8.1.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação da disponibilização de material (Rotinas Cartorárias) sobre os procedimentos cartorários no que tange à fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	10/01/2022	14/01/2022			SEPLAT	SEAAZE	1.1.1.1	
8.1.1.2	Divulgar para o público interno a disponibilização de material (Rotinas Cartorárias) sobre os procedimentos cartorários no que tange à fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	17/01/2022	21/01/2022			COSOC	SEPLAT	8.1.1.1	
8.1.2	Divulgação para o público interno do treinamento de servidores dos cartórios quanto à atuação nos procedimentos de fiscalização		NÃO INICIADA	25/10/2021	30/04/2022			COSOC			
8.1.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação do treinamento de servidores dos cartórios quanto à atuação nos procedimentos de fiscalização		NÃO INICIADA	25/10/2021	29/10/2021			SEPLAT	COSOC		
8.1.2.2	Divulgar para o público interno o treinamento de servidores dos cartórios quanto à atuação nos procedimentos de fiscalização		NÃO INICIADA	03/11/2021	30/04/2022			COSOC	SEPLAT	8.1.2.1	
8.1.3	Divulgação para o público interno do treinamento de servidores que irão processar as representações, reclamações e direito de resposta		NÃO INICIADA	24/01/2022	30/04/2022			COSOC			
8.1.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do treinamento de servidores que irão processar as representações, reclamações e direito de resposta		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			CORIP	COSOC		
8.1.3.2	Divulgar para o público interno o treinamento de servidores que irão processar as representações, reclamações e direito de resposta		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/04/2022			COSOC	CORIP	8.1.3.1	
8.1.4	Divulgação para o público interno do treinamento da equipe da fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	25/04/2022	31/07/2022			COSOC			
8.1.4.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público interno do treinamento da equipe da fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	25/04/2022	29/04/2022			ZEFISC	COSOC		
8.1.4.2	Divulgar para o público interno o treinamento da equipe da fiscalização da propaganda		NÃO INICIADA	02/05/2022	31/07/2022			COSOC	ZEFISC	8.1.4.1	
8.1.5	Divulgação para o público externo da resolução de designação dos juízos responsáveis pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral		NÃO INICIADA	06/12/2021	17/12/2021			COSOC			
8.1.5.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da resolução de designação dos juízos responsáveis pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral		NÃO INICIADA	06/12/2021	10/12/2021			SEPLEN	COSOC		
8.1.5.2	Divulgar para o público externo a resolução de designação dos juízos responsáveis pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral		NÃO INICIADA	16/12/2021	17/12/2021			COSOC	SEPLEN	8.1.5.1	
8.1.6	Divulgação para o público interno e para o público externo da reunião com juízos responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	24/01/2022	30/04/2022			COSOC			
8.1.6.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público interno e para o público externo da reunião com juízos responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			PR	COSOC		

8.1.6.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a reunião com juízes responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/04/2022			COSOC	PR		8.1.6.1
8.1.7	Divulgação para o público externo da cartilha de fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	02/05/2022	20/05/2022			COSOC			
8.1.7.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da cartilha de fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	02/05/2022	06/05/2022			EJE	COSOC		1.2.3.1
8.1.7.2	Divulgar para o público externo a cartilha de fiscalização de propaganda eleitoral		NÃO INICIADA	09/05/2022	20/05/2022			COSOC	EJE		8.1.7.1
8.1.8	Divulgação para o público externo da reunião com os diretórios regionais dos partidos políticos e provedores de Internet sobre propaganda eleitoral na internet		NÃO INICIADA	24/01/2022	30/04/2022			COSOC			
8.1.8.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da reunião com os diretórios regionais dos partidos políticos e provedores de Internet sobre propaganda eleitoral na internet		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			PR	COSOC		
8.1.8.2	Divulgar para o público externo a reunião com os diretórios regionais dos partidos políticos e provedores de Internet sobre propaganda eleitoral na internet		NÃO INICIADA	01/02/2022	30/04/2022			COSOC	PR		8.1.8.1
8.1.9	Divulgação para o público externo da audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (1º turno)		NÃO INICIADA	08/08/2022	23/08/2022			COSOC			
8.1.9.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (1º turno)		NÃO INICIADA	08/08/2022	12/08/2022			PR	COSOC		
8.1.9.2	Divulgar para o público externo a audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (1º turno)		NÃO INICIADA	16/08/2022	23/08/2022			COSOC	PR		8.1.9.1
8.1.10	Divulgação para o público externo da audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (2º turno)		NÃO INICIADA	26/09/2022	06/10/2022			COSOC			
8.1.10.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (2º turno)		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			PR	COSOC		
8.1.10.2	Divulgar para o público externo a audiência de elaboração do plano de mídia e sorteio da ordem de inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV (2º turno)		NÃO INICIADA	03/10/2022	06/10/2022			COSOC	PR		
8.1.11	Divulgação para o público externo da resolução de designação dos juízes auxiliares responsáveis pelo julgamento de Representações e Reclamações		NÃO INICIADA	06/12/2021	17/12/2021			COSOC			
8.1.11.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público externo da resolução de designação dos juízes auxiliares responsáveis pelo julgamento de Representações e Reclamações		NÃO INICIADA	06/12/2021	10/12/2021			SEPLEN	COSOC		
8.1.11.2	Divulgar para o público externo a resolução de designação dos juízes auxiliares responsáveis pelo julgamento de Representações e Reclamações		NÃO INICIADA	16/12/2021	17/12/2021			COSOC	SEPLEN		8.1.5.1

Subgrupo 8.2 Registrar candidatos

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
8.2.1	Divulgação para o público interno e para o público externo da designação do juiz auxiliar do registro de candidatura		NÃO INICIADA	30/05/2022	10/06/2022			COSOC			
8.2.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da designação do juiz auxiliar do registro de candidatura		NÃO INICIADA	30/05/2022	03/06/2022			PR	COSOC	2.1.1.2	
8.2.1.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a designação do juiz auxiliar do registro de candidatura		NÃO INICIADA	06/06/2022	10/06/2022			COSOC	PR	8.2.1.1	
8.2.2	Divulgação para o público externo da reunião com os diretórios regionais dos Partidos Políticos		NÃO INICIADA	24/05/2022	20/07/2022			COSOC			
8.2.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da reunião com os diretórios regionais dos Partidos Políticos		NÃO INICIADA	24/05/2022	31/05/2022			PR	COSOC		
8.2.2.2	Divulgar para o público externo a reunião com os diretórios regionais dos Partidos Políticos		NÃO INICIADA	01/06/2022	20/07/2022			COSOC	PR	8.2.1.1	
8.2.3	Divulgação para o público interno do Simulado Nacional de Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	23/05/2022	30/06/2022			COSOC			
8.2.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Simulado Nacional de Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022			STI	COSOC		
8.2.3.2	Divulgar para o público interno o Simulado Nacional de Registro de Candidatura		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022			COSOC	STI	8.2.3.1	

8.2.4	Divulgação para o público interno do treinamento dos servidores que integrarão força tarefa do Registro de Candidaturas (uso dos sistemas CAND, CANDex e PJE)		NÃO INICIADA	23/05/2022	30/06/2022				COSOC			
8.2.4.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do treinamento dos servidores que integrarão força tarefa do Registro de Candidaturas (uso dos sistemas CAND, CANDex e PJE)		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022				SJD	COSOC		
8.2.4.2	Divulgar para o público interno o treinamento dos servidores que integrarão força tarefa do Registro de Candidaturas (uso dos sistemas CAND, CANDex e PJE)		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022				COSOC	SJD	8.2.4.1	
8.2.5	Divulgação para o público externo da disponibilização dos dados dos candidatos no sistema DivulgaCand		NÃO INICIADA	11/07/2022	12/09/2022				COSOC			
8.2.5.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da disponibilização dos dados dos candidatos no sistema DivulgaCand		NÃO INICIADA	11/07/2022	15/07/2022				SJD	COSOC		
8.2.5.2	Divulgar para o público externo a disponibilização dos dados dos candidatos no sistema DivulgaCand		NÃO INICIADA	20/07/2022	12/09/2022				COSOC	SJD	8.2.5.1	
8.2.6	Divulgação para o público externo da relação de candidatos que irão concorrer nas eleições 2022		NÃO INICIADA	05/09/2022	13/09/2022				COSOC			
8.2.6.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da relação de candidatos que irão concorrer nas eleições 2022		NÃO INICIADA	05/09/2022	08/09/2022				SJD	COSOC	2.3.2.1	
8.2.6.2	Divulgar para o público externo a relação de candidatos que irão concorrer nas eleições 2022		NÃO INICIADA	12/09/2022	13/09/2022				COSOC	SJD	8.2.6.1	

Subgrupo 8.3 Divulgação de prestação de contas de campanha

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
8.3.1	Divulgação para o público interno e externo da palestra com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sobre erros frequentes e novidades no normativo		NÃO INICIADA	23/05/2022	30/06/2022				COSOC		
8.3.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e externo da palestra com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sobre erros frequentes e novidades no normativo		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022				ASCEPA	COSOC	
8.3.1.2	Divulgar para o público interno e externo a palestra com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sobre erros frequentes e novidades no normativo		NÃO INICIADA	01/06/2022	30/06/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.1.1
8.3.2	Divulgação para o público interno e externo da palestra com partidos políticos e candidatos sobre elaboração das prestações de contas e novidades no normativo		NÃO INICIADA	20/06/2022	31/07/2022				COSOC		
8.3.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e externo da palestra com partidos políticos e candidatos sobre elaboração das prestações de contas e novidades no normativo		NÃO INICIADA	20/06/2022	24/06/2022				ASCEPA	COSOC	
8.3.2.2	Divulgar para o público interno e externo a palestra com partidos políticos e candidatos sobre elaboração das prestações de contas e novidades no normativo		NÃO INICIADA	01/07/2022	31/07/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.2.1
8.3.3	Divulgar para o público interno e externo a palestra com partidos políticos e candidatos sobre elaboração das prestações de contas e novidades no normativo		NÃO INICIADA	22/08/2022	08/09/2022				COSOC		
8.3.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e externo da data limite para entrega das prestações de contas parciais e da disponibilização de material de apoio		NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022				ASCEPA	COSOC	3.1.6.4
8.3.3.2	Divulgar para o público interno e externo da data limite para entrega das prestações de contas parciais e da disponibilização de material de apoio		NÃO INICIADA	31/08/2022	08/09/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.3.1
8.3.4	Divulgação para o público interno e externo do início do período de entrega das prestações de contas finais e disponibilização de material de apoio		NÃO INICIADA	26/09/2022	07/10/2022				COSOC		
8.3.4.1	Enviar as informações à Cosoc para a divulgação para o público interno e externo do início do período de entrega das prestações de contas finais e disponibilização de material de apoio		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022				ASCEPA	COSOC	3.1.6.5
8.3.4.2	Divulgar para o público interno e externo o início do período de entrega das prestações de contas finais e disponibilização de material de apoio		NÃO INICIADA	03/10/2022	07/10/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.4.1
8.3.5	Divulgação para o público externo da data limite para entrega das prestações de contas finais		NÃO INICIADA	17/10/2022	28/10/2022				COSOC		
8.3.5.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da data limite para entrega das prestações de contas finais		NÃO INICIADA	17/10/2022	20/10/2022				ASCEPA	COSOC	3.1.6.5
8.3.5.2	Divulgar para o público externo a data limite para entrega das prestações de contas finais		NÃO INICIADA	24/10/2022	28/10/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.5.1
8.3.6	Divulgação para o público interno e externo da disponibilização do link do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE Cadastro)		NÃO INICIADA	23/05/2022	31/07/2022				COSOC		
8.3.6.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e externo da disponibilização do link do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE Cadastro)		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022				ASCEPA	COSOC	
8.3.6.2	Divulgar para o público interno e externo a disponibilização do link do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE Cadastro)		NÃO INICIADA	01/06/2022	31/07/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.6.1
8.3.7	Divulgação para o público interno do treinamento para os cartórios em análise de contas de diretórios municipais		NÃO INICIADA	01/03/2023	15/03/2023				COSOC		
8.3.7.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do treinamento para os cartórios em análise de contas de diretórios municipais		NÃO INICIADA	01/03/2023	07/03/2023				ASCEPA	COSOC	3.2.1.5
8.3.7.2	Divulgar para o público interno o treinamento para os cartórios em análise de contas de diretórios municipais		NÃO INICIADA	08/03/2023	15/03/2023				COSOC	ASCEPA	8.3.7.1
8.3.8	Divulgação para o público interno do treinamento para os cartórios em fiscalização com foco na integração com a prestação de contas		NÃO INICIADA	25/04/2022	31/05/2022				COSOC		
8.3.8.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do treinamento para os cartórios em fiscalização com foco na integração com a prestação de contas		NÃO INICIADA	25/04/2022	29/04/2022				ASCEPA	COSOC	
8.3.8.2	Divulgar para o público interno o treinamento para os cartórios em fiscalização com foco na integração com a prestação de contas		NÃO INICIADA	02/05/2022	31/05/2022				COSOC	ASCEPA	8.3.8.1

Subgrupo 8.4 Divulgação da Preparação de Mesas, Captação, Transmissão e Totalização de Votos, Proclamação de Resultados e Diplomação de eleitos

				Previsão		Execução					
--	--	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--

Número	Descrição	Observações	Status	Início	Fim	Início	Fim	Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
8.4.1	Divulgação para o público externo da forma de atendimento, agendamento, prazos e documentação necessária para o fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	14/03/2022	25/03/2022			COSOC			
8.4.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da forma de atendimento, agendamento, prazos e documentação necessária para o fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	14/03/2022	18/03/2022			VPCRE	COSOC	4.1.2.4	
8.4.1.2	Divulgar para o público externo a forma de atendimento, agendamento, prazos e documentação necessária para o fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	21/03/2022	25/03/2022			COSOC	VPCRE	8.4.1.1	
8.4.2	Divulgação para o público interno e para o público externo dos postos avançados instalados para ampliação do atendimento dos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	28/03/2022	15/04/2022			COSOC			
8.4.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da relação dos postos avançados instalados para ampliação do atendimento dos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	28/03/2022	01/04/2022			PR	COSOC	4.1.1.4	
8.4.2.2	Divulgar para o público interno e para o público externo os postos avançados instalados para ampliação do atendimento dos cartórios eleitorais		NÃO INICIADA	04/04/2022	15/04/2022			COSOC	PR	8.4.2.1	
8.4.3	Divulgação para o público interno e para o público externo da relação dos locais de votação designados para o 1º turno		NÃO INICIADA	25/07/2022	05/08/2022			COSOC			
8.4.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da relação dos locais de votação designados para o 1º turno		NÃO INICIADA	25/07/2022	29/07/2022			SEAAZE	COSOC	4.3.1.5	
8.4.3.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a relação dos locais de votação designados para o 1º turno		NÃO INICIADA	01/08/2022	05/08/2022			COSOC	SEAAZE	8.4.3.1	
8.4.4	Divulgação para o público interno e para o público externo da relação dos locais de votação designados para o 2º turno		NÃO INICIADA	10/10/2022	21/10/2022			COSOC			
8.4.4.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da relação dos locais de votação designados para o 2º turno		NÃO INICIADA	10/10/2022	14/10/2022			SEAAZE	COSOC	4.3.2.4	
8.4.4.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a relação dos locais de votação designados para o 2º turno		NÃO INICIADA	17/10/2022	21/10/2022			COSOC	SEAAZE	8.4.4.1	
8.4.5	Divulgação para o público externo da disponibilização no Portal do TRE/RJ, na internet, dos links para os sites e aplicativos para acompanhamento da divulgação dos resultados das eleições 2022		NÃO INICIADA	19/09/2022	30/09/2022			COSOC			
8.4.5.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da disponibilização no Portal do TRE/RJ, na internet, dos links para os sites e aplicativos para acompanhamento da divulgação dos resultados das eleições 2022		NÃO INICIADA	19/09/2022	23/09/2022			ASPLEL	COSOC		
8.4.5.2	Divulgar para o público externo a disponibilização no Portal do TRE/RJ, na internet, dos links para os sites e aplicativos para acompanhamento da divulgação dos resultados das eleições 2022		NÃO INICIADA	30/09/2022	30/09/2022			COSOC	ASPLEL	8.4.5.1	
8.4.6	Divulgação para o público interno e para o público externo da diplomação dos candidatos eleitos e suplentes nas eleições 2022 (Informar, também, possibilidade de receber diploma mediante procuração)		NÃO INICIADA	12/09/2022	19/12/2022			COSOC			
8.4.6.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da diplomação dos candidatos eleitos e suplentes nas eleições 2022		NÃO INICIADA	12/09/2022	05/12/2022			PR	COSOC		
8.4.6.2	Divulgar para o público externo a disponibilização no Portal do TRE/RJ, na internet, dos links para os sites e aplicativos para acompanhamento da divulgação dos resultados das eleições 2022		NÃO INICIADA	03/10/2022	19/12/2022			COSOC	PR	8.4.6.1	
8.4.7	Divulgação para o público externo do início das convocações de mesários e apoio logístico		NÃO INICIADA	27/06/2022	08/07/2022			COSOC			
8.4.7.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo do início das convocações de mesários e apoio logístico		NÃO INICIADA	27/06/2022	01/07/2022			VPCRE	COSOC		
8.4.7.2	Divulgar para o público externo o início das convocações de mesários e apoio logístico		NÃO INICIADA	05/07/2022	08/07/2022			VPCRE	ZE	8.4.7.1	
8.4.8	Divulgação para o público interno e para o público externo dos convênios com instituições visando à concessão de horas de atividades complementares (HAC) aos estudantes que trabalhem como mesário/apoio logístico nas eleições		NÃO INICIADA	24/01/2022	26/08/2022			COSOC			
8.4.8.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo dos convênios com instituições visando à concessão de horas de atividades complementares aos estudantes que trabalhem como mesário/apoio logístico nas eleições		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			SEPLAT	COSOC		
8.4.8.2	Divulgar para o público interno e para o público externo os convênios com instituições visando à concessão de horas de atividades complementares aos estudantes que trabalhem como mesário/apoio logístico nas eleições		NÃO INICIADA	07/02/2022	26/08/2022			COSOC	SEPLAT	8.4.8.1	
8.4.9	Divulgação para o público interno e para o público externo dos convênios com órgãos públicos para captação de servidores para atuação como mesário/apoio logístico nas eleições 2022		NÃO INICIADA	24/01/2022	26/08/2022			COSOC			
8.4.9.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo dos convênios com órgãos públicos para captação de servidores para atuação como mesário/apoio logístico nas eleições 2022		NÃO INICIADA	24/01/2022	28/01/2022			SGP	COSOC		
8.4.9.2	Divulgar para o público interno e para o público externo os convênios com órgãos públicos para captação de servidores para atuação como mesário/apoio logístico nas eleições 2022		NÃO INICIADA	07/02/2022	26/08/2022			COSOC	SGP	8.4.9.1	
8.4.10	Divulgação para o público interno da disponibilização do guia atualizado para escolha dos locais de votação que atendam pessoas com deficiência		ALERTA DE PRAZO	20/09/2021	17/12/2021			COSOC			
8.4.10.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno da disponibilização do guia atualizado para escolha dos locais de votação que atendam pessoas com deficiência		ALERTA DE PRAZO	20/09/2021	24/09/2021			CPAI	COSOC		
8.4.10.2	Divulgar para o público externo da habilitação de áudio da urna e fornecimento de fones de ouvido aos eleitores deficientes visuais que possuem tal registro no cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	04/10/2021	17/12/2021			COSOC	CPAI	8.4.10.1	
8.4.11	Divulgação para o público externo da habilitação de áudio da urna e fornecimento de fones de ouvido aos eleitores deficientes visuais que possuem tal registro no cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	22/08/2022	09/09/2022			COSOC			
8.4.11.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo da habilitação de áudio da urna e fornecimento de fones de ouvido aos eleitores deficientes visuais que possuem tal registro no cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022			GTM	COSOC		

8.4.11.2	Divulgar para o público externo da habilitação de áudio da urna e fornecimento de fones de ouvido aos eleitores deficientes visuais que possuem tal registro no cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	29/08/2022	09/09/2022			COSOC	GTM		8.4.11.1	
8.4.12	Divulgação para o público externo do requerimento de transferência temporária de eleitores (TTE), inclusive voto em trânsito		NÃO INICIADA	15/08/2022	09/09/2022			COSOC				
8.4.12.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo do requerimento de transferência temporária de eleitores (TTE), inclusive voto em trânsito		NÃO INICIADA	15/08/2022	19/08/2022			VPCRE	COSOC		4.3.1.13	
8.4.12.2	Divulgar para o público externo do requerimento de transferência temporária de eleitores (TTE), inclusive voto em trânsito		NÃO INICIADA	22/08/2022	09/09/2022			COSOC	VPCRE		8.4.12.1	
8.4.13	Divulgação para o público externo do Incentivo aos eleitores com deficiência a atualizarem seus cadastros eleitorais, fazendo constar a sua deficiência (fechamento do cadastro eleitoral)		NÃO INICIADA	10/01/2022	25/03/2022			COSOC				
8.4.13.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público externo do Incentivo aos eleitores com deficiência a atualizarem seus cadastros eleitorais, fazendo constar a sua deficiência (fechamento do cadastro eleitoral)		NÃO INICIADA	10/01/2022	14/01/2022			VPCRE	COSOC		4.1.2	
8.4.13.2	Divulgar para o público externo o Incentivo aos eleitores com deficiência a atualizarem seus cadastros eleitorais, fazendo constar a sua deficiência (fechamento do cadastro eleitoral)		NÃO INICIADA	17/01/2022	25/03/2022			COSOC	VPCRE		8.4.13.1	
8.4.14	Divulgação para o público interno da forma de atendimento ao público externo (forma presencial, remota ou híbrida), e dos sistemas a serem utilizados, inclusive sobre agendamento ou não e coleta de dados biométricos		NÃO INICIADA	11/03/2022	25/03/2022			COSOC				
8.4.14.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno da forma de atendimento ao público externo (forma presencial, remota ou híbrida), e dos sistemas a serem utilizados, inclusive sobre agendamento ou não e coleta de dados biométricos		NÃO INICIADA	11/03/2022	18/03/2022			VPCRE	COSOC		4.1.2.1	
8.4.14.2	Divulgar para o público interno a forma de atendimento ao público externo (forma presencial, remota ou híbrida), e dos sistemas a serem utilizados, inclusive sobre agendamento ou não e coleta de dados biométricos		NÃO INICIADA	21/03/2022	25/03/2022			COSOC	VPCRE		8.4.14.1	
8.4.15	Divulgação para o público interno e para o público externo da Resolução de atos gerais do TSE (foco na convocação de mesários)		NÃO INICIADA	01/12/2021	31/03/2022			COSOC				
8.4.15.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da Resolução de atos gerais do TSE (foco na convocação de mesários)		NÃO INICIADA	01/12/2021	31/03/2022			CSORI	COSOC			
8.4.15.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a Resolução de atos gerais do TSE (foco na convocação de mesários)		NÃO INICIADA	01/12/2021	31/03/2022			COSOC	CSORI		8.4.15.1	
8.4.16	Divulgação para o público interno e para o público externo dos mecanismos de acesso à auditoria pós-votação (recebimento e tratamento dos pedidos de dados, arquivos e relatórios dos sistemas eleitorais solicitados pelas entidades fiscalizadoras)		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/11/2022			COSOC				
8.4.16.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo dos mecanismos de acesso à auditoria pós-votação (recebimento e tratamento dos pedidos de dados, arquivos e relatórios dos sistemas eleitorais solicitados pelas entidades fiscalizadoras)		NÃO INICIADA	26/09/2022	30/09/2022			GABPRE	COSOC		4.5.7.1	
8.4.16.2	Divulgar para o público interno e para o público externo os mecanismos de acesso à auditoria pós-votação (recebimento e tratamento dos pedidos de dados, arquivos e relatórios dos sistemas eleitorais solicitados pelas entidades fiscalizadoras)		NÃO INICIADA	03/10/2022	30/11/2022			COSOC	GABPRE		8.4.16.1	

Subgrupo 8.5 Divulgação da Preparação de urnas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
8.5.1	Divulgação para o público interno e para o público externo das datas e locais da geração das mídias		NÃO INICIADA	05/09/2022	16/09/2022			COSOC			
8.5.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo das datas e locais da geração das mídias		NÃO INICIADA	05/09/2022	11/09/2022			ZE	COSOC		
8.5.1.2	Divulgar para o público interno e para o público externo das datas e locais da geração das mídias		NÃO INICIADA	13/09/2022	16/09/2022			COSOC	ZE	8.5.1.1	
8.5.2	Divulgação para o público interno e para o público externo das datas e locais de carga e lacração das urnas		NÃO INICIADA	05/09/2022	27/09/2022			COSOC			
8.5.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo das datas e locais de carga e lacração das urnas		NÃO INICIADA	05/09/2022	13/09/2022			POLOS	COSOC		
8.5.2.2	Divulgar para o público interno e para o público externo as datas e locais de carga e lacração das urnas		NÃO INICIADA	15/09/2022	27/09/2022			COSOC	POLOS	8.5.2.1	
8.5.3	Divulgação para o público interno e para o público externo da reunião sobre auditoria da votação eletrônica com as entidades fiscalizadoras		NÃO INICIADA	29/08/2022	16/09/2022			COSOC			
8.5.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo da reunião sobre auditoria da votação eletrônica com as entidades fiscalizadoras		NÃO INICIADA	29/08/2022	02/09/2022			CAVE	COSOC		
8.5.3.2	Divulgar para o público interno e para o público externo a reunião sobre auditoria da votação eletrônica com as entidades fiscalizadoras		NÃO INICIADA	08/09/2022	16/09/2022			COSOC	CAVE	8.5.3.1	
8.5.4	Divulgação para o público interno e para o público externo o local e data onde será realizado o sorteio das urnas e a auditoria		NÃO INICIADA	08/08/2022	29/10/2022			COSOC			
8.5.4.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo o local e data onde será realizado o sorteio das urnas e a auditoria		NÃO INICIADA	08/08/2022	12/08/2022			CAVE	COSOC		
8.5.4.2	Divulgar para o público interno e para o público externo o local e data onde será realizado o sorteio das urnas e a auditoria		NÃO INICIADA	20/08/2022	29/10/2022			COSOC	CAVE	8.5.4.1	
8.5.5	Divulgação para o público interno e para o público externo do sorteio das urnas		NÃO INICIADA	01/10/2022	29/10/2022			COSOC			
8.5.5.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo do sorteio das urnas		NÃO INICIADA	01/10/2022	29/10/2022			CAVE	COSOC		
8.5.5.2	Divulgar para o público interno e para o público externo do sorteio das urnas		NÃO INICIADA	01/10/2022	29/10/2022			COSOC	CAVE	8.5.5.1	
8.5.6	Divulgação para o público interno e para o público externo do evento da auditoria		NÃO INICIADA	02/10/2022	30/10/2022			COSOC			
8.5.6.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno e para o público externo do evento da auditoria		NÃO INICIADA	02/10/2022	30/10/2022			CAVE	COSOC		
8.5.6.2	Divulgar para o público interno e para o público externo do evento da auditoria		NÃO INICIADA	02/10/2022	30/10/2022			COSOC	CAVE	8.5.6.1	

Subgrupo 8.7 Captação e alocação de pessoas

Número	Descrição	Observações	Status	Previsão		Execução		Responsável	Participante	Tarefa(s)/Entrega(s) Predecessora(s)	Observações sobre Execução
				Início	Fim	Início	Fim				
8.7.1	Divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	21/03/2022	01/04/2022			COSOC			
8.7.1.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	21/03/2022	25/03/2022			SECDIM	COSOC		
8.7.1.2	Divulgar para o público interno o Banco de Voluntários para auxílio no fechamento do cadastro eleitoral		NÃO INICIADA	28/03/2022	01/04/2022			COSOC	SECDIM	8.7.1.1	
8.7.2	Divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no registro de candidaturas		NÃO INICIADA	16/05/2022	27/05/2022			COSOC			
8.7.2.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no registro de candidaturas		NÃO INICIADA	16/05/2022	20/05/2022			SECDIM	COSOC		
8.7.2.2	Divulgar para o público interno o Banco de Voluntários para auxílio no registro de candidaturas		NÃO INICIADA	23/05/2022	27/05/2022			COSOC	SECDIM	8.7.2.1	
8.7.3	Divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no final de semana das eleições		NÃO INICIADA	15/08/2022	26/08/2022			COSOC			
8.7.3.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no final de semana das eleições		NÃO INICIADA	15/08/2022	19/08/2022			SECDIM	COSOC	7.2.2.3	
8.7.3.2	Divulgar para o público interno o Banco de Voluntários para auxílio no final de semana das eleições		NÃO INICIADA	22/08/2022	26/08/2022			COSOC	SECDIM	8.7.3.1	
8.7.4	Divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no exame das contas de campanha		NÃO INICIADA	27/06/2022	08/07/2022			COSOC			
8.7.4.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio no exame das contas de campanha		NÃO INICIADA	27/06/2022	01/07/2022			SECDIM	COSOC		
8.7.4.2	Divulgar para o público interno o Banco de Voluntários para auxílio no exame das contas de campanha		NÃO INICIADA	04/07/2022	08/07/2022			COSOC	SECDIM	8.7.4.1	
8.7.5	Divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio na Seção de análise de Contratos e Terceirização (Seacte)		NÃO INICIADA	01/08/2022	12/08/2022			COSOC			
8.7.5.1	Enviar as informações à Cosoc para divulgação para o público interno do Banco de Voluntários para auxílio na Seção de análise de Contratos e Terceirização (Seacte)		NÃO INICIADA	01/08/2022	05/08/2022			SECDIM	COSOC		
8.7.5.2	Divulgar para o público interno o Banco de Voluntários para auxílio na Seção de análise de Contratos e Terceirização (Seacte)		NÃO INICIADA	08/08/2022	12/08/2022			COSOC	SECDIM	8.7.5.1	