Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	Data de Conclusão
25/04/2023	Coyote - Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	08/04/2022	SEINTE	06/10/2023
31/08/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	22/05/2023	SEDSIS	29/09/2023
25/04/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 1: novo Portal lançado na <i>intranet</i>)	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	SEINTE	21/09/2023
31/08/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal - MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	09/06/2023	SEABAD	set./2023
25/04/2023	Projeto RADAR - Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	SEIMPA	1º/08/2023
25/04/2023	Painel BI - Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	Equipe BI	05/06/2023
25/04/2023	CRENCIAMENTO - Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	31/10/2022	SEINTE	24/04/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	Data de Conclusão
25/06/2021	Painéis BI - Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º graus e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	29/01/2021	SEIMPA	12/04/2023
22/03/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	22/03/2022	SEIMPA	07/02/2023
25/08/2022	Painel BI - Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	29/04/2021	Equipe BI	10/11/2022
22/03/2022	Sistema DIPLOMAS - Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	15/09/2021	SEDSIS	07/11/2022
22/03/2022	Sistema SICAL - Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	23/11/2021	SEDSIS + Equipe BI	21/10/2022
25/08/2022	Painel BI - DIPRE - Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	23/05/2022	SEDSIS	20/10/2022

1. Report out-23 - Soluções Concluídas após ago-23

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	Data de Conclusão
27/05/2022	Portal de Riscos - Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	29/04/2022	SEINTE	14/10/2022
25/08/2022	FOL - Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREF	23/09/2021	SEDSIS	11/10/2022
25/08/2022	Painel BI - Painel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	28/09/2022	SEIMPA	05/10/2022
22/03/2022	ColetaCAND - Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	24/03/2022	SEIMPA	26/09/2022
22/03/2022	Super HE - Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SGP	06/12/2021	SEABAD	10/08/2022
25/04/2022	JE-REINF - Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	04/04/2022	SEIMPA	12/07/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	Data de Conclusão
22/03/2022	CADJUN2 - Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSEDCG	26/01/2022	SEDSIS	05/07/2022
22/03/2022	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SGP	21/09/2021	SEIMPA	30/06/2022
22/03/2022	SACI - Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SGP SEDCOR	01/07/2021	SEDSIS	28/06/2022
22/03/2022	Painel BI - Acompanhamento da execução do Planejamento Integrado de Eleições - PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	Equipe BI	15/06/2022
22/03/2022	CONVOCAE - Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	24/11/2021	SEDSIS	27/05/2022
22/03/2022	Portal das Eleições - Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	SEINTE	20/05/2022